Stan realizacji kontraktów na dzień 22.08.2008r.

1.  Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0411 – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
       w Cierniach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach

STAN ZAAWANSOWANIA PRAC:

Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu: 44 %

Prace przygotowawczo projektowe

· Wykonano opracowania geodezyjno – kartograficzne do celów projektowych 

· Wykonywane są projekty wykonawcze w miarę postępu robót

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CIERNIE

Roboty budowlane

Stan zaawansowania rzeczowego: 40,32 % 

· Zakończono prace związane z przebudową linii zasilającej SN 

· Zakończono prace przy osadnikach wstępnych OWS 1 i 2

· Zakończono prace związane z architekturą i konstrukcją w budynku dmuchaw, piaskownikach, osadniku wtórnym

· Kontynuowane są prace związane z budową budynku osadowego BO3 – wykonano badania geologiczne podłoża, trwają prace związane z montażem zbrojenia i betonowaniem ław fundamentowych

· Kontynuowane są roboty budowlano - konstrukcyjne na bioreaktorze  

· Trwają prace związane z budową ścian i montażem elementów konstrukcyjnych w budynku osadowym BO-2

· Realizowane są prace związane z budową WKFZ 1 i 2 (zakończono prace związane z wykonaniem fundamentów, wykonywane jest betonowanie ścian zewnętrznych, trwa montaż zbrojenia)

· Przystąpiono do próby wodnej na szczelność osadnika wtórnego OWT1

· Trwają prace przy budowie zbiornika  ZG2 

· Kontynuowana jest budowa zbiornika wyrównawczego ZW1 i ZW2 

· Rozpoczęto prace związane z AKPiA przy budynku krat, zespole piaskowników, pompowni osadu 
i osadnikach wstępnych OWS1 i OWS2

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JUGOWICE
Roboty budowlane 

Stan zaawansowania rzeczowego: 51,22 % 

· Zakończono prace związane z wykonaniem zasilania dmuchaw w energię elektryczną i uruchomieniem dmuchaw

· Blok biologiczny - zakończono montażem urządzeń technologicznych rurociągu powietrza, montażem rusztów napowietrzających, przelewów bioreaktorze zastawek,

· OWT 1 – zakończono prace konstrukcyjne, renowację ścian i montaż urządzeń (zgarniacz, przelewy, przelew uchylny), wykonano koryto odpływowe pomiędzy OWT1 i OWT2

· Kontynuacja prac budowlano – remontowych w budynku administracyjno - socjalnym i odwadniania osadu (wykonano fundament pod wirówkę, zakończono prace związane z wykonaniem instalacji technologicznej podposadzkowej, rozpoczęto montaż stolarki okiennej

· Kontynuowane są prace związane z budową budynku krat (trwają prace związane z budową  koryta dopływowego i ścian) i piaskowników (zakończono prace konstrukcyjne i wykonano próbę szczelności)

· Realizowane są roboty związane z AKPiA – reaktor biologiczny i zewnętrzne sieci dla potrzeb AKPiA

· Kontynuacja prac związanych z rozbiórką elementów konstrukcyjnych, wykończenia budynków, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz AKPiA

· Realizowane są  roboty elektryczne – zewnętrzne sieci zasilające

PROBLEMY:

Opóźnienia na oczyszczalni ścieków w Cierniach:

-WKFZ 1 i 2 – 25% wartości ryczałtowej (75 dni) - planowane nadrobienie zaległości do 30.11.08r.

Opóźnienia na oczyszczalni ścieków w Jugowicach:

-Bioreaktor – 52% wartości ryczałtowej (60 dni)

Wykonawca poinformował iż powstałe opóźnienia nie stanowią zagrożenia w zakończeniu kontraktu w umownym terminie
Do chwili obecnej nie jest eksploatowany zmodernizowany ciąg mechanicznego oczyszczania ścieków na OŚ Ciernie z powodu wadliwie funkcjonującej kraty. Wykonawca zapewnia ze prowadzi prace mające na celu usunięcie problemu.

2.  Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0412 – Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce 

STAN ZAAWANSOWANIA PRAC:

Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu: 70,3 %

Roboty budowlane 

· Blok Oczyszczania Biologicznego BKR:  zakończono prace związane z wykonaniem przykrycia piaskownika nr 2. Zakończono montaż instalacji sprężonego powietrza i pulpy piaskowej do piaskownika nr 2. Odebrano zbiornik ciśnieniowy (sprężarka) przez Urząd Dozoru technicznego 
w Wałbrzychu. Montaż obudów pojemników na skratki i piasek

· Blok Oczyszczania Biologicznego: KP-2 – Wykonawca wyrównał powierzchnię betonową zgodnie 
z zaleceniami Inspektora Nadzoru

· Stacja PIX: odebrano zbiornik ciśnieniowy (zbiornik PIX) przez Urząd Dozoru Technicznego 
w Wałbrzychu

· Osadniki Wtórne OWR-2: sprawdzono rzędne koryt odpływowych w obu osadnikach (porównanie)

· Stabilizacja osadu KST: Wykonawca wykonał poprawki, które zostały zgłoszone przez Inspektora Nadzoru podczas inwentaryzacji

· Stacja Odwadniania Mechanicznego i Higienizacji Osadu SOO: wykonano wentylację wywiewną (grawitacyjna i mechaniczna)

· AKPiA: montaż, uruchomienie i kalibracja mierników poziomu osadów na OWR, mierników gęstości w pompowni osadów, miernika gęstości w SOO, przepływomierza w SOO i uruchomienie automatyki sterowania napełnianiem zbiornika wody technologicznej

· Połączenia międzyobiektowe technologiczne i wod-kan: opracowano geodezyjną mapę powykonawczą

· Blok Oczyszczania Mechanicznego SD – zamontowano wywietrzaki dachowe i wentylatora dachowego, wykonanie podłączenia zasilania, pomiary elektryczne

· Wykonanie tras kablowych na potrzeby urządzeń wentylacyjnych
PROBLEMY:
W dniu 17.04.08r., w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, Strony zawarły ugodę, w której m.in. ustalono, że do Wykonawcy należy wykonanie wszelkich czynności przygotowawczych obiektów poddanych modernizacji w ramach Kontraktu w związku z przedłużeniem terminu Wykonawca nie może rościć praw do zwiększonego wynagrodzenia. Wykonawca w dniu 30.04.08, zgłosił potrzebę wyłączenia z eksploatacji OKF. Użytkownik oczyszczalni w dniu 07.05.08 poinformował, że z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości procesu technologicznego oczyszczalni, opróżnienie aktualnie eksploatowanego obiektu uwarunkowane jest m.in. zakończeniem prac bud.–montaż. związanych z realizacją  wszystkich obiektów gospodarki osadowej, zapewniającą niezakłóconą przeróbkę osadów ściekowych. W dniu 12.05.08, na spotkaniu Użytkownik przypomniał w/w uwarunkowania związane z wyłączeniem. Zamawiający przypomniał Wykonawcy o zapisie jaki widnieje w zawartej Ugodzie, tj. o przygotowaniu obiektów poddanych modernizacji, opróżnienie OKF znajduje się w zakresie robót Wykonawcy. W dniu 05.06.08, Wykonawca przesłał powiadomienie o roszczeniu o charakterze ciągłym w sprawie przedłużenia czasu na ukończenie w związku z faktem nie przekazania przez Zamawiającego części terenu Budowy tj.: OKF 
i placu Sezonowania Osadu Odwodnionego. W dniu 06.06.08, Zamawiający poinformował Wykonawcę że 
w dniu 24.04.07, na podstawie protokołu Przekazania Palcu Budowy zostały Wykonawcy przekazane obiekty objęte pozwoleniem na budowę oraz zgłoszeniem opracowanym przez Wykonawcę. W dniu 10.06.08, Wykonawca powiadomił o roszczeniu w sprawie przedłużenia czasu na ukończenie oraz dodatkowej płatności dla Wykonawcy związanej z eksploatowaniem części Robót, zaangażowaniem zasobów ludzkich i rzeczowych oraz wyrównania poniesionych kosztów. Wszelkie roszczenia Inżynier uznał za niezasadne. W dniu 10.06.08, Inżynier wezwał Wykonawcę do opróżnienia OKF. W dniu 23.06.08, Zamawiający poinformował Wykonawcę o rozwiązaniu Kontraktu przez Zamawiającego z jego winy, ponieważ Wykonawca okazał swój zamiar nie kontynuowania prac wynikających z zawartego kontraktu.
3.    Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0413 – Budowa sieci kanalizacyjnej – etap I 
STAN ZAAWANSOWANIA PRAC:

Stan zaawansowania kontraktu : 38,00 %

Roboty budowlane:
· Położone mb sieci kanalizacyjnej:

· m. Boguszów – Gorce: 5638,50 mb 

· w m. Świebodzice:

       budowa kanalizacji: 7895,96 mb 

       renowacja kanałów – 4084,00 mb

-      Wałbrzych –  budowa kanalizacji 764,40 mb

4.  Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/0414 – Budowa sieci kanalizacyjnej – etap II 
STAN ZAAWANSOWANIA PRAC:

Stan zaawansowania kontraktu : 47,64  %

Roboty budowlane:

· Położone mb sieci kanalizacyjnej:

· m. Wałbrzych: 26 124,50 mb  

· m. Świebodzice: 2 836,39 mb  

· m. Boguszów – Gorce: 12 952,50 mb 

PROBLEMY:

Opóźnienie na kontrakcie wynosi ok. 2,5 miesiąca. 

Główną przyczyną powstałego opóźnienia są następujące problemy:

-
błędy w dokumentacji projektowej

· brak dostępu do wszystkich działek

W celu zminimalizowania opóźnień  zastosowano następujące środki zaradcze:

-
współpraca z Projektantami w ramach nadzoru autorskiego – wykonywana jest dokumentacja zamienna

· Wykonawca wraz z Zamawiającym aktywnie uzgadnia dostęp do działek
5.  Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/0415 – Przebudowa sieci kanalizacyjnej
STAN ZAAWANSOWANIA PRAC:

Stan zaawansowania kontraktu 56,32 %

Roboty budowlane:      

· Wałbrzych: 1,12 km  (planowane w MF 6,6 km)
· Szczawno- Zdrój: 0,97 km  (planowane MF 1,5 km)
· Szczawno–Zdrój– Wałbrzych(Zacisze– Wańkowicza):0,0 km (planowane MF  0,8  km)
· Jedlina – Jugowice na odcinku dł. ok. 3 345 m,
· Głuszyca – Jedlina na dł. ok. 2 815 m,
· Walim – Jugowice na dł. ok. 4 905 m.
PROBLEMY:

· Brak uzgodnionej trasy kanału tranzytowego II.2 – Szczawno Zdrój – brak dostępu do działek

· Brak raportu oddziaływania na środowisko i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (kanał tranzytowy w Szczawnie Zdroju) 

· Przedłużające się uzgodnienia trasy kanalizacji z GDDKiA (zadanie I.7 – Lubelska – Browarna – Chrobrego) oraz z RZGW (zadanie I.6– Chrobrego wzdłuż rzeki Pełcznica)

W celu zminimalizowania opóźnień  zastosowano następujące środki zaradcze:

· prowadzone rozmowy w celu pozytywnego zaopiniowania proponowanych wariantów przebiegu kolektorów
6.  Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/0416 – Pełnienie funkcji Inżyniera i Pomocy Technicznej dla 
     JRP 

Stan zaawansowania kontraktu : 50,69 %

· nadzór nad robotami budowlanymi na wszystkich kontraktach zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, a także warunkami FIDIC

· nadzór, przegląd i zatwierdzanie dokumentów Wykonawcy (kontrakty nr 1, 2, 3, 4, 5)

· nadzór i opiniowanie projektów wykonawczych na kontraktach nr 1, 2, 5

· sprawdzenie Wniosków Wykonawców o wydanie PŚP na kontraktach nr 1,2, 3, 4, 5 oraz wydawanie PŚP

· wystawienie Protokołów Konieczności dla Robót Dodatkowych i Zamiennych dla kontraktów nr 3, 4      

· udział w negocjacjach oraz sporządzanie protokołów z negocjacji   

· sporządzanie Protokołów Konieczności na Roboty Zamienne

· sprawdzanie dokumentów Wykonawcy w Związku z rozwiązaniem przez strony Kontraktu

·  Analiza   roszczenia Wykonawcy na K1 dot. Robót Dodatkowych w związku ze zmianą przepisów prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PROBLEMY:

Jak w poszczególnych kontraktach

Zaawansowanie prac na terenie poszczególnych gmin.

A - Wałbrzych

1. Budowa nowej kanalizacji sanitarnej (km) – 

      realizowana jest w ramach kontraktów nr:

     
2003/PL/16/P/PE/0413 pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej – etap I”

     
2003/PL/16/P/PE/0414 pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej – etap II”

- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 


Wałbrzych: 26,89 km

2. Modernizacja i renowacja kanalizacji sanitarnej (km) -

      realizowana jest w ramach kontraktów nr:

    
2003/PL/16/P/PE/0413 pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej – etap I”   
     
2003/PL/16/P/PE/0415 pn.: “Przebudowa sieci kanalizacyjnej”
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 

Wałbrzych: 1,12 km   

B – Boguszów Gorce

1. Budowa nowej kanalizacji sanitarnej (km) – 

      realizowana jest w ramach kontraktów nr:

     
2003/PL/16/P/PE/0413 pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej – etap I”

     
2003/PL/16/P/PE/0414 pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej – etap II”

- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 


Boguszów Gorce: 18,59 km

C - Świebodzice

1. Budowa nowej kanalizacji sanitarnej (km) – 

      realizowana jest w ramach kontraktów nr:

     
2003/PL/16/P/PE/0413 pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej – etap I”

     
2003/PL/16/P/PE/0414 pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej – etap II”

- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 


Świebodzice: 10,73 km

2. Modernizacja i renowacja kanalizacji sanitarnej (km) -

      realizowana jest w ramach kontraktów nr:

    
2003/PL/16/P/PE/0413 pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej – etap I”   
     
  

- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 

Świebodzice: 4,08 km   

D – Szczawno Zdrój

1. Modernizacja i renowacja kanalizacji sanitarnej (km) -

      realizowana jest w ramach kontraktów nr:

    
2003/PL/16/P/PE/0415 pn.: “Przebudowa sieci kanalizacyjnej”
     
  

- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 

Szczawno Zdrój: 0,97 km   

E – Głuszyca

1. Modernizacja i renowacja kanalizacji sanitarnej (km) -

      realizowana jest w ramach kontraktów nr:

    
2003/PL/16/P/PE/0415 pn.: “Przebudowa sieci kanalizacyjnej”
     
  

- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 

Głuszyca: 2,82 km   

F – Walim

1. Modernizacja i renowacja kanalizacji sanitarnej (km) -

      realizowana jest w ramach kontraktów nr:

    
2003/PL/16/P/PE/0415 pn.: “Przebudowa sieci kanalizacyjnej”
     
  

- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 

Walim: 4,91km   

F – Jedlina - Zdrój

1. Modernizacja i renowacja kanalizacji sanitarnej (km) -

      realizowana jest w ramach kontraktów nr:

    
2003/PL/16/P/PE/0415 pn.: “Przebudowa sieci kanalizacyjnej”
     
  

- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 

Jedlina - Zdrój: 3,35 km   


Ogólne problemy zidentyfikowane podczas realizacji projektu:

- brak ujęcia w dokumentacjach projektowych podłączeń szeregu zabudowań na terenie poszczególnych gmin tak budynków właścicieli prywatnych jak i budynków komunalnych.

- liczne błędy projektowe na zadaniach Kontraktu nr 3 i 4 powodują konieczność przeprojektowywania w ramach Nadzorów Autorskich przez poszczególne Biura Projektów. Powyższe często wiąże się, że wzrostem kosztów inwestycji i powoduje konieczność znalezienie rozwiązań alternatywnych. 

- w okresie raportowania wystąpiły problemy z udostępnieniem terenu na prowadzenie Robót przez właścicieli nieruchomości związanych z układaniem kanalizacji przez Wykonawcę, a także 
z roszczeniami na wejście w teren do Zamawiającego pomimo wyrażenia wcześniejszych zgód. 

