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A. CZĘŚĆ OPISOWA

II. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

10 Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

· modernizacja i uruchomienie bloku biologicznego oczyszczania ścieków wraz z uzyskaniem tzw efeku ekologicznego,

· budowa i uruchomienie układu AKPiA związanego ze sterowaniem procesem oczyszczania ścieków i gospodarką osadową

· wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

· uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych przez prawo uzgodnień, decyzji i pozwoleń, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
· przeprowadzenie rozruchu, próbnej eksploatacji oraz szkolenie obsługi

11 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

11.1. Lokalizacja

Oczyszczalnia ścieków Boguszów Gorce zlokalizowana jest na działkach nr 71, 78 w gminie Czarny Bór.

Teren oczyszczalni ścieków (o powierzchni 7,83 ha w graniach ogrodzenia) położony jest w gminie Czarny Bór w pobliżu miasta Boguszów Gorce, między rzeką Lesk a drogą Boguszów – Czarny Bór. Działka o kształcie zbliżonym do kwadratu położona jest na północnym stoku rzędnych 490,00-498,00 m n.p.m. i łagodnie opada w kierunku ww rzeki. Teren na przeważającej powierzchni płaski (490,00-492,00 m n.p.m.) jedynie na granicy północno-wschodniej strony zakończony skarpami i murkami oporowymi (492,00-498,00 m n.p.m.). Teren jest ogrodzony.

11.2. Warunki gruntowo-wodne

Dokumentacja geologiczno – inżynierska terenu przeznaczonego pod budowę O.Ś. Boguszów – Gorce wykonana została w maju 1983 r i przedstawione poniżej dane mogą być nieaktualne w zakresie poziomu wody gruntowej.

Teren oczyszczalni położony jest prawie w całości w obrębie terasy rz. Lesk. Profil geologiczny jest stosunkowo mało urozmaicony i wygląda następująco:

· powierzchniową warstwę grubości do 1,5m tworzą piaski gliniaste i gliny z przewarstwieniami pospółek gliniastych seria I o IL=0,3 i seria Ia o IL=0,1;

· żwiry luźne o ID=0,3 (warstwa II) zalegają pod glinami oraz lokalnie bezpośrednio pod glebą warstwą o grubości 4,0 – 6,0 m;

· wietrzeliny zlepieńców czerwonego spągowca, nawiercono je prawie we wszystkich otworach na głębokości 3,0 do 6,0 m. Stan ich jest zwarty o IL=0,00.

· Woda gruntowa występuje na głębokości 0,5 – 1,0 m poniżej terenu. W okresie wzmożonych opadów oraz podczas roztopów prawie cały teren terasy zalewany był wodą.
Załącznikiem do przedmiotowego postępowania jest Opinia Geotechniczna stanowiąca integralną część projektu budowlanego na podstawie którego uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
11.3. Warunki zasilania w media

Określona na podstawie dokumentacji powykonawczej istniejącej oczyszczalni moc zainstalowana wynosi 318 kW (łącznie z zapleczem służb eksploatacyjnych sieci wodociągowej, zlokalizowanych na terenie oczyszczalni), a moc szczytowa rzeczywista wynosi około 80 kW. Zgodnie z umową nr 0056/01/238/2002 z Zakładem Energetycznym moc przyłączeniowa wynosi 400 kW, a moc zamówiona 100 kW dla każdej sekcji.

Do celów budowy Wykonawca może wykorzystać media znajdujące się na terenie budowy tj:

· istniejącą sieć energetyczną,

· sieć wodociągową,

· kanalizację sanitarną.

· Warunki tymczasowego przyłączenia do ww. sieci należy uzgodnić z Zamawiającym i odpowiednim zarządcą sieci. Wszelkie koszty związane z wykonaniem i utrzymaniem tymczasowych instalacji zasilania budowy w media jak i koszty zużytych mediów poniesie Wykonawca zgodnie z zapisami klauzuli 4.19 Warunków Kontraktu.

Po zakończeniu robót wszystkie tymczasowe przyłączenia do mediów muszą być zdemontowane przez Wykonawcę.

11.4. Opis istniejącej oczyszczalni – stan przed modernizacją

Oczyszczalnia ścieków pracuje w opisanym poniżej układzie.

Ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków kolektorem ogólnospławnym z Gorc oraz rurociągiem tłocznym z miejscowości Czarny Bór. Wymieszanie ścieków następuje na wlocie do budynku podczyszczania mechanicznego. Przed budynkiem podczyszczania mechanicznego zainstalowany jest przelew burzowy na przepływy Q≥230 l/s (20 000 m3/d).

W budynku krat na kanałach o głębokości 1,6 m i szerokości 1,0 m zainstalowano 2 kraty rzadkie KUMP - 1500-1,9-I. Zatrzymane skratki zrzucane są do pojemników.

Następnie ścieki kierowane są do 2 piaskowników Geigera o średnicy 4,0 m. Zatrzymany piasek odprowadzany jest pompami mamutowymi do dwukomorowego magazynu piasku o sumarycznej pojemności 66 m3.

Opisane powyżej urządzenia (poza magazynem piasku) zlokalizowane są w jednym budynku.

Podczyszczone ścieki doprowadzane są do reaktora biologicznego. Na dopływie do reaktora znajduje się druga komora przelewowa wyposażona w szandory, umożliwiająca odprowadzenie nadmiaru podczyszczonych mechanicznie ścieków od kanału omijającego. Pierwotna komora oczyszczania biologicznego podzielona została na dwie części. Jedną z wydzielonych komór zaadaptowano na 2 ciągi technologiczne bloku biologicznego składające się z 3 stref:

	Strefa
	Objętość minimalna [m3]
	Objętość maksymalna [m3]

	
	(Hcz= 2,65 m)
	(Hcz= 3,85 m)

	Beztlenowa
	84,50
	205,20

	Niedotleniona
	224,60
	708,80

	Tlenowa
	598,15
	869,00

	Razem (jeden ciąg)
	907,25
	1783,00


Wyposażenie komór stanowią następujące podstawowe urządzenia:

· 2 mieszadła (po 1 w jednym ciągu) pompujące FLYGT PP 4640.410.483 o mocy N=2,5 kW,

· 4 mieszadła (po 2 w jednym ciągu) wolnoobrotowe FLYGT SR 4410.011 o mocy N= 2,3 kW i średnicy D 1700 do mieszania ścieków w komorze beztlenowej i niedotlenionej

· system napowietrzania z zastosowaniem dyfuzorów ceramicznych,

· 4 sondy tlenowe (po 2 w komorze nitryfikacji).

Zwiększenie dopływu ścieków spowodowane opadami powoduje podniesienie zwierciadła ścieków poprzez dławienie w komorze zasuw. Osiągnięcie maksymalnego poziomu ścieków w reaktorze spowoduje zadziałanie przelewu przed blokiem biologicznym.

Powietrze dla potrzeb biologicznego oczyszczania doprowadzane jest ze stacji dmuchaw, w której zainstalowano 3 dmuchawy DR 125 produkcji Spomasz. Dmuchawy o sprężu Δp =0,05 MPa i mocy 18,5 kW posiadają wydatek po 12,4 m3/min. Wydajność dmuchaw regulowana jest falownikiem.

Rozdział osadu czynnego i ścieków oczyszczonych następuje w osadniku wtórnym o średnicy 18 m i głębokości 4,1 m. Dotychczas wykonano również konstrukcję drugiego osadnika, został on wyposażony w zgarniacz i koryta.

Osad odbierany jest rurociągiem z zainstalowaną zasuwą z napędem elektrycznym i zostaje skierowany do pompowni osadu. Pompownia wyposażona jest w 3 pompy zatapialne (zainstalowane w suchym pomieszczeniu pompowni):

· 1 pompę o wydajności 44,5 - 56,5 dm3/s przy wysokości podnoszenia 5,5 - 4,2 m,

· 2 pompy o wydajności 12,2 - 21,0 dm3/s przy wysokości podnoszenia 5,3 - 3,6 m.

Pompownia służy do zapewnienia wymaganej recyrkulacji osadu biologicznego do reaktora oraz pozwala na odprowadzanie osadu nadmiernego do otwartej komory fermentacyjnej, na którą zaadaptowana została połowa pierwotnej komory osadu czynnego. Całkowita pojemność czynna komory fermentacyjnej wynosi 4 320 m3. Komora wyposażona jest w 4 mieszadła zatapialne o mocy 6,9 kW. Spust osadu przefermentowanego do zagęszczacza dokonywany jest pompą osadową o wydajności 5 - 35 dm3/s przy wysokości podnoszenia 2 - 7,5 m. W projekcie przewidziano odprowadzanie z komory wody nadosadowej, która kierowana jest do pompowni ścieków własnych.

Zagęszczanie osadu przed odwodnieniem odbywa się w zagęszczaczu grawitacyjnym. Zagęszczacz ZGP-4,5 zaprojektowany został wg systemu UNIKLAR. Zbiornik o średnicy 4,5 m posiadający płaskie dno wyposażony jest w mieszadło prętowe. Pojemność zagęszczacza czynna wynosi 47,8 m3. Zagęszczony osad poprzez pompownię zblokowaną z zagęszczaczem odprowadzany jest na poletko osadowe.

Poletka osadowe składają się z 5 sekcji. Każde z poletek o szerokości 6,3 m posiada długość 39,9m.

Powstające na oczyszczalni ścieków odcieki oraz ścieki własne odbierane są kanalizacją wewnętrzną doprowadzającą je do pompowni ścieków własnych, skąd przetłaczane są do reaktora biologicznego.

Oczyszczalnię ścieków wyposażono w podstawowy system sterowania. Z uwagi na szczupłość środków zastosowano jedynie pomiary poziomów oraz przepływu. Praca bloku biologicznego sterowana jest jedynie w zależności od wskazań tlenomierzy.

Oczyszczalnia eksploatowana jest w oparciu o pozwolenie wodnoprawne pozwalające na odprowadzenie do odbiornika ścieków w ilości Qdśr= 2 500 m3/d, Qdmax= 5 000 m3/d.

11.5. Bilans ilościowo-jakościowy ścieków – etap przed modernizacją

Podstawowe dane (przepływy) z eksploatacji oczyszczalni ścieków w roku 2001 i w pierwszych miesiącach roku 2002:

	
	
	łączna ilość ścieków
	
	dopływ z
	Dowóz

	 
	
	Qdśr
	Qdmin
	Qd max
	Czarnego boru
	ścieków

	 
	m3/m-c
	m3/d
	m3/d
	m3/d
	m3/m-c
	m3/m-c

	w roku 2001
	
	1.600
	
	
	
	

	w roku 2002:

	kwiecień
	56.510
	1.884
	1.546
	2.322
	1.596
	417

	maj
	58.560
	1.889
	1.446
	2.884
	2.114
	329

	czerwiec
	48.260
	1.609
	1.267
	2.632
	1.461
	439

	lipiec
	48.010
	1.549
	1.124
	2.720
	1.173
	163

	sierpień
	63.840
	2.059
	1.304
	5.795
	4.740
	352


Podstawowe dane (stężenia zanieczyszczeń) z eksploatacji oczyszczalni ścieków w roku 2001 i w pierwszych miesiącach roku 2002 (w liczniku wielkości średnie, w mianowniku - zakres zmienności).

	miejsce poboru
	BZT5
	ChZT
	Zawiesina
	azot całkowity
	fosfor
	azot amonowy

	
	g/m3
	g/m3
	g/m3
	g/m3
	g/m3
	g/m3

	Wlot
	
	
	
	
	
	

	w roku 2001
	250
	440
	220
	58
	6,9
	

	w roku 20021
	270

110-480
	460

175-1300
	185

74-280
	56

19-70
	6

4,2-8
	35

11-54

	Wylot
	
	
	
	
	
	

	w roku 2001
	20
	38
	34
	19
	3,8
	

	w roku 20021
	19

10-28
	31

20-48
	35

18-50
	17

9-27
	2,5

1-4,4
	3

0,4-10

	wg pozwolenia wodnoprawnego
	30
	150
	50
	30
	5
	6

	rzeka przed wylotem2
	25

14-30
	37

25-56
	29

12-50
	
	
	4,9

3,8-5,4

	zlewnia fekalii
	1560

650-3900
	3900

1300-8000
	
	
	
	


1 zestawienie wyników z okresu I – VIII 2002

2 zestawienie wyników z okresu 2001 – 2002

Na podstawie pomiarów prowadzonych na oczyszczalni w 2005r stwierdzono, iż dobowe dopływy ścieków do oczyszczalni w czasie pogody suchej wahały się w granicach 700 do 1 300 m3/d, a przepływy godzinowe w granicach 20 – 80 m3/h (pomiar na odpływie z oczyszczalni). Najwyższą w 2005 r. ilość ścieków dopływających do oczyszczalni odnotowano 19 marca – 11 480 m3/d (gwałtowne roztopy), z czego ok. 4 000 m3/d zostało oczyszczone biologicznie. Wyniki badań fizykochemicznych wody w okresie od I – XII 2005 przedstawia poniższa tabela:
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Lp. Data mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

1 06-01-05 Wlot / / / 110 / 11,8 1,25 / 28 130 275 / / 5,2 / / / / /

3 20-01-05 Wlot 7,08 1030 760 270 90 37 1,25 0,060 56 340 756 220 / 7,5 0 0 0 0 0

5 10-02-05 Wlot / / / 150 / 25 1,25 / 40 250 485 / / 7 / / / / /

7 24-02-05 Wlot 7,44 860 680 180 86 20,8 1,75 / 36 220 489 120 / 6,9 0 0 0 0 0

9 10-03-05 Wlot 7,16 1260 1010 250 140 35,8 1,5 0,070 52 440 1215 240 / 12,1 0 0 0 0 0

11 30-03-05 Wlot / / / 690 / 31,5 1,25 / 56 600 1190 / / 13,3 / / / / /

13 13-04-05 Wlot 7,36 840 700 140 70 17,5 2,25 0,080 32 135 340 60 / 6,8 0 0 0 0 0

15 28-04-05 Wlot / / / 90 / 16,8 0,75 / 30 150 254 / / 4 / / / / /

17 04-05-05 Wlot / / / 89 / 14,5 1,5 / 24 160 540 / / 3,9 / / / / /

19 31-05-05 Wlot 7,33 935 806 129 64 17,25 0,75 0,014 32 200 350 335 / 7,6 / / / / /

21 16-06-05 Wlot / / / 188 / 21 1,25 / 44 170 363 / / 7,2 / / / / /

23 30-06-05 Wlot 7,26 974 796 178 62 19 1 0,033 28 210 493 350 / 4,7 0 0 0 0 /

26B 21-07-05 Wlot 7,16 900 740 160 80 18,2 1,75 0,050 40 150 320 250 / 6,3 0 0 0 0 0

28B 27-07-05 Wlot / / / 180 / 21 1,75 / 40 230 465 / / 7,4 / / / / /

30B 11-08-05 Wlot 7,21 910 810 100 72 18,5 1,75 0,040 40 250 688 270 / 3,8 0,01 0 0,12 0,14 /

32B 24-08-05 Wlot / / / 210 / 22,5 0,25 / 32 220 495 / / 4,8 / / / / /

34B 14/15.09.05 Wlot 7,32 910 730 180 61,5 25,8 1,5 0,030 42 170 297 260 / 6,2 0,04 0,01 0,39 1,87 /

36B 28/29.09.05 Wlot / / / 200 / 29,5 1 / 44 250 697 / / 9,7 0,07 0,01 0,09 1,94 /

38B 12/13.10.05 Wlot / / / 280 / 23 1,7 / 40 220 516 / / 7,9 / / / / /

40B 25/26.10.05 Wlot 7,42 1010 830 180 89 32 1,5 0,070 48 230 510 185 / 9,9 0,04 0 0,11 1,52 0,08

42B 16/17.11.05 Wlot / / / 290 / 78 1,75 / 92 550 1030 / / 18,8 / / / / /

44B 27/28.11.05 Wlot 7,58 1038 950 88 94 26,5 10 0,020 40 220 535 285 / 7 0,06 0,02 0,18 0,53 0,08

46B 19/20.12.05 Wlot 7,46 870 630 240 127 20,3 1,50 0,25 32 240 412 250 / 5,4 0,02 0 0,33 1,86 0,08

METALE


11.6. Bilans ilościowo-jakościowy ścieków przyjęty na potrzeby modernizacji

Oczyszczalnia musi zapewnić pełne mechaniczne i biologiczne oczyszczenie ścieków dopływających w ilościach podanych w poniższej tabeli:

	Parametr
	jednostka
	wartość

	Qdśr
(dla pogody bezdeszczowej)
	m3/d
	3 000

	Qhmax
(dla pogody bezdeszczowej)
	m3/h
	250

	Qdmax
	m3/d
	10 000

	Qhśr
	m3/h
	146

	Qhmax
	m3/h
	500


Obciążenie oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszkańców (RLM) wynosi 25 000. Ładunki podstawowych zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni podaje poniższa tabela:

	Nazwa wskaźnika
	jednostka
	wartość

	BZT5 
	kg O2/d
	1 500

	Zawiesiny ogólne
	kg/d
	1 625

	Azot ogólny (suma azotu Kjedahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotanowego)
	kg N /d
	300

	Fosfor ogólny
	kgP/d
	62,5


12 Charakterystyczne parametry, wielkość obiektu, zakres robót budowlanych modernizowanego obiektu
12.1. Wymagany stopień oczyszczenia ścieków

Odbiornikiem ścieków jest rzeka Lesk.

Efektem pracy oczyszczalni po modernizacji, rozbudowie i rozruchu będzie uzyskanie ścieków o stanie i składzie zgodnym wymagania Dyrektywy 91/271/EEC i 98/15/EEC oraz z „Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz.U. 04.168.1763.).

Skrócone zestawienie wymagań w/w Rozporządzenia dla oczyszczalni o przepustowości odpowiadającej obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń w wysokości od 15 000 do 100.000 RLM pokazano w poniższej tabeli. 

	Nazwa wskaźnika
	jednostka
	najwyższa dopuszczalna wartość
	minimalny 
% redukcji

	BZT5 oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji
	mgO2/l
	15
	90

	ChZTCr oznaczane metodą dwuchromianową
	mgO2/l
	125
	75

	Zawiesiny ogólne
	mg/l
	35
	90

	Azot ogólny (suma azotu Kjedahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotanowego)
	mg N/l
	15
	80

	Fosfor ogólny
	mg P/l
	2
	85


12.2. charakterystyka zmodernizowanego obiektu
3.2.1. Opis całego układu technologicznego modernizowanej oczyszczalni. 

Część mechaniczna 

Ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków kolektorem ogólnospławnym z Gorc do komory dopływowej KD oraz rurociągiem tłocznym z miejscowości Czarny Bór. Wymieszanie ścieków następuje za komorą dopływową KD na wlocie do budynku krat i piaskowników BKP. W budynku krat I piaskowników BKP następuje proces cedzenia ścieków. 

Ścieki przepływając przez kraty pozbawione są większych zanieczyszczeń stałych - jest to pierwsza i podstawowa operacja w oczyszczaniu ścieków. 

W kanale doprowadzającym ścieki do krat wykonany jest przelew, którym poprzez komorę przelewową KP-1 ścieki mogą odpływać na część biologiczną oczyszczalni lub bezpośrednio do wylotu omijając część mechaniczną oczyszczalni. Krawędź przelewowa w kanale powinna być tak ustawiona, aby pozwolić przyjęcie ścieków na część mechaniczną oczyszczalni wynikającą z jej maksymalnej przepustowości, tak aby w sytuacji dużych napływów ścieków ( pora deszczowa) jak największa ich ilość mogła być oczyszczona na części mechanicznej. 

W kanale od strony wejścia istniejąca krata rzadka typu KUMP - 1500-1,9-l została zdemontowana, a na jej miejsce została zamontowana krata gęsta schodkowa o prześwicie s=6 mm. Przepustowość kraty wynosi Q = 880 m3/h przy napełnieniu kanału przed kratą H=60 cm. Skratki zatrzymane na kracie mechanicznej i podnoszone przez nią do poziomu zrzutowego spadają bezpośrednio do prasopłuczki skratek. Działanie praski powoduje płukanie i odwodnienie (sprasowanie) skratek oraz ich transport (przepychanie) w rurociągu tłocznym. Odciek ze skratek (z praski) skierowany jest do kanału ściekowego. 

Skratki z rurociągu tłocznego skratek tłoczone są do kontenera śmieciowego na kółkach o poj. 1,1 m3, a następnie są wywożone na składowisko skratek. Skratki gromadzone w kontenerze są dezynfekowane przez kilkukrotne w ciągu doby przesypanie skratek wapnem chlorowanym. 

Po kratach ścieki skierowane są do istniejących piaskowników wirowych PSW, w których następuje proces oddzielenia piasku od ścieków. Piasek ze ścieków usuwany jest przede wszystkim ze względów eksploatacyjnych; nie usunięty piasek powoduje w dalszych obiektach cementację rurociągów odkładanie złogów w zbiornikach, ścieranie wirników pomp itp. Nie usunięty piasek trafiałby ostatecznie do części osadowej i stwarzałby niepotrzebny balast w osadzie z oczyszczalni. 

Wytrącanie piasku w piaskownikach PSW osiągane jest poprzez zmniejszenie prędkości przepływu ścieków umożliwiające opadanie zawiesiny o średnicy ziaren d>0,20mm. 

Ruch ścieków w piaskowniku ma charakter okrężny (wirowy). Piaskownik PSW pod względem zasady działania odpowiada piaskownikowi typu Geigera. 

Wytrącany w piaskownikach PSW piasek podawany jest do płuczki piasku celem wypłukania i odwodnienia. Odwodniony piasek z płuczki podawany jest przez to urządzenie do kontenerów. 

Istniejący system usuwania piasku przy pomocy pomp mamutowych jest mało wydajny i przy dużych napływach ścieków pompy mamutowe są zasypywane piaskiem do tego stopnia, że przestają działać. W tej sytuacji w celu usprawnienia efektywności usuwania piasku istniejące pompy mamutowe zdemontowano i zastosowano pompy wirowe wspomagane systemem powietrznego wzruszania pulpy piaskowej w leju piaskowników. 

Zadaniem pompy jest tłoczenie mieszaniny ścieków do separatora piasku z płuczką. Celem wzruszenia piasku, do dna centralnego leja w komorze piaskownika doprowadzone zostało sprężone powietrze. 

Jak wyżej wspomniano skratki i piasek przed podaniem do kontenerów są przepłukiwane. Na wodę technologiczną do płukania zostały wykorzystane ścieki oczyszczone, które są podawane przez zestaw hydroforowy zamontowany w pompowni osadu PO. 

W budynku BKP zamontowana została stacja poboru próbek SPP-1 (ścieków surowych) wyposażona w układ ich automatycznego poboru. 

Po przejściu przez piaskowniki PSW ścieki płyną do komory przelewowej KP-2. Z komory KP-2 ścieki odpływają do istniejącej komory rozdziału KR-1 poprzez którą następuje rozdział ścieków na dwa ciągi reaktora biologicznego RB (RB-1, RB-2). Każdy ciąg RB-1 i RB-2 podzielony jest dodatkowo jeszcze na dwa ciągi ( RB-1/1, RB1/2, RB-2/1, RB-2/2). Tak że praktycznie występować będą cztery ciągi biologicznego oczyszczania. Doprowadzenie ścieków do wybranego ciągu w ramach reaktora RB-1 i RB-2 odbywać się będzie z kanału wyprowadzonego z komory rozdziału KR-1. 

Część biologiczna 

Oczyszczone mechanicznie ścieki z budynku BKP płyną grawitacyjnie poprzez komorę KP-2 do komory rozdziału KR-1 przed reaktor biologiczny RB ( rozumiany jako rektor RB-1 i RB-2). W komorze tej następuje rozdział ścieków na dwa symetryczne, równoległe ciągi oczyszczania biologicznego w reaktorze RB. Pojedynczy ciąg oczyszczania w reaktorze RB obejmuje kaskadę komór osadu czynnego o następującym podstawowym układzie: 

· komorę beztlenową (defosfatacji, anaerobowa) „AN”; 

· komorę niedotlenioną (denitryfikacji, anoksyczne) „DN”; 

· komorę tlenową (napowietrzania, nitryfikacji) „N” o przepływie tłokowym; 

Reaktor RB kwalifikuje się jako wielofazowy, jednoosadowy, kaskadowy reaktor z osadem czynnym nitryfikującym, z wydzieloną, komorą defosfatacji przed fazą denitryfikacji. 

W reaktorze RB, w wyniku działalności biochemicznej mikroorganizmów osadu czynnego, zachodzić będą zintegrowane procesy biologicznego usuwania ze ścieków związków węgla organicznego, azotu i fosforu. Technologia pracy projektowanego reaktora zbliżona jest do technologii znanej jako A2O. 

Procesy zachodzące w reaktorze RB obejmować będą: 

• utlenianie związków węgla organicznego (wyrażające się obniżką BZT5 ścieków), 

• utlenianie związków azotowych (nitryfikacja wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu TKN), 

• redukcję utlenionych związków azotu (azotanów) do azotu gazowego (denitryfikacja) wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu ogólnego), 

• przemiany związków fosforu prowadzące do zwiększonego - w stosunku do standardowego osadu czynnego - wbudowywania związków fosforu w biomasę osadu czynnego (defosfatacja biologiczna), 

• syntezę biomasy osadu czynnego wyrażającą się przyrostem masy osadu czynnego, który dla zachowania równowagi usuwany jest z układu jako osad nadmierny. 

Oprócz wyszczególnionych, zasadniczych procesów biologicznych w reaktorze RB prowadzone będzie symultaniczne, uzupełniające strącanie związków fosforu w oparciu o koagulant PIX (defosfatacja chemiczna) dozowany ze stacji dozowania PIX-u. 

Zadaniem stacji dozowania PIX będzie magazynowanie i dozowanie preparatu PIX. Strącanie symultaniczne oznacza strącanie równoczesne z oczyszczaniem biologicznym. W takim przypadku preparat PIX dodawany jest do mieszaniny ścieków i osadu czynnego. 

Strącanie symultaniczne obejmuje fizyko-chemiczne reakcje strącania, koagulacji I sorbcji objawiające się obniżeniem w ściekach stężenia zanieczyszczeń organicznych oraz związków fosforu. 

Symultaniczne strącanie oprócz podstawowej funkcji usunięcia fosforu wpływa także korzystnie na poprawę zdolności sedymentacyjnych osadu wyrażającą się zmniejszeniem indeksu osadu. Usuwane w metodzie symultanicznej zanieczyszczenia usuwane są w formie osadu w osadnikach wtórnych.

Preparat PIX jest koagulantem nieorganicznym opartym na trójwartościowym żelazie Fe3+(siarczan żelaza w roztworze kwasu siarkowego). Dodany do ścieków powoduje koagulację i wytrącenie zanieczyszczeń organicznych oraz wiązanie fosforu w postaci fosforanów żelaza usuwanych ze ścieków razem z osadem. Nazwa „PIX° jest handlową nazwą preparatu, którego wytwórcą i dystrybutorem jest KEMIPOLPolice. 

Preparat PIX będzie dostarczany przez producenta w postaci handlowej ciekłej za pomocą samochodu-cysterny, pompowany do zbiornika magazynowego (instalacją pompową będącą na wyposażeniu samochodu-cysterny poprzez wąż tłoczny wsunięty przez górny właz napełnianego zbiornika) i dozowany do ścieków w postaci handlowej. 

Ze zbiornika magazynowego pompa dozująca podawać będzie preparat do ścieków do komory rozdziału KR-2 przed osadnikami wtórnymi OWR. 

W każdym z czterech ciągów reaktora RB (RB-1/1, RB-1/2, RB-2/1, RB-2/2) zapewniona będzie recyrkulacja wewnętrzna ścieków z komory N do komory DN, a w odniesieniu do całego reaktora recyrkulacja osadu z pompowni osadu recyrkulowanego PO do rurociągu przed komorą rozdziału KR-1 lub bezpośrednio do każdego ciągu. Zawartość komór AN i DN będzie mieszana i utrzymywana w stanie zawieszenia poprzez działanie mieszadeł zatapialnych. 

Komory N będą napowietrzane przy zastosowaniu napowietrzania drobno-pęcherzykowego sprężonym powietrzem dostarczanym ze stacji dmuchaw SD. Ilość dostarczanego powietrza do każdego reaktora regulowana będzie w zależności od stężenia tlenu w ściekach, w tych reaktorach. Wzrost stężenia tlenu będzie powodował przymknięcie przepustnicy, a zmniejszenie stężenia tlenu otwieranie przepustnicy. Ze zmianą położenia przepustnicy wiązać się będzie zmiana ciśnienia w rurociągu głównym. Zmiana ciśnienia powodować będzie zmianę wydajności dmuchawy poprzez falownik. 

Stacja dmuchaw SD jest źródłem sprężonego powietrza dostarczanego do reaktora biologicznego RB dla potrzeb prowadzenia oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego oraz do komory stabilizacji tlenowej KST; dostarczenie tlenu (powietrza) jest tu jednym z podstawowych warunków właściwego prowadzenia procesu. 

Stacja dmuchaw jest obiektem istniejącym, w którym zostały zamontowane dodatkowo trzy dmuchawy ( na potrzeby prowadzenia procesu natleniania reaktora biologicznego). Istniejące dmuchawy zostały wykorzystane do natleniania komory stabilizacji tlenowej osadu KST. 

Dmuchawy zamontowane są na niezależnych fundamentach w obudowach dźwiękochłonnych. Dmuchawy przystosowane są do pracy z falownikiem. 

Z reaktora RB mieszanina osadu czynnego i oczyszczonych ścieków płynie do istniejącej komory rozdziału KR-2. Komora jest obiektem istniejącym wyposażonym w dwa przelewy płaskie. Zadaniem komory rozdziału KR-2 jest odbiór ścieków z reaktora RB, wymieszanie ścieków z preparatem PIX oraz symetryczny podział strumienia ścieków na dwa osadniki wtórne OWR (OWR-1 i OWR-2). 

Osadniki wtórne są obiektami istniejącymi, z tym, że tylko jeden osadnik jest czynny i wyposażony urządzenia do zgarniania osadu i części pływających. W trakcie przebudowy oczyszczalni również drugi osadnik (OWR-2) został wyposażony w instalacje technologiczną ( koryta z przelewami, zgarniacz osadu i części pływających). Sklarowane ścieki z osadników OWR płyną grawitacyjnie do komory przelewowej KP-3. Na komorę przelewową KP-3 wykorzystana zostanie istniejąca komora odpływowa za osadnikami, w której została zamontowana zastawka kanałowa. Celem tej zastawki jest spiętrzenie ścieków w komorach odpływowych przy osadnikach wtórnych. Ma to na celu stworzenie retencji ścieków oczyszczonych wykorzystywanych na cele technologiczne oczyszczalni. Do rurociągu odpływowego ścieków oczyszczonych z osadników włączony został rurociąg ssący zestawu hydroforowego podającego wodę technologiczną (ścieki oczyszczone) do budynku BKP i SOO. Zestaw hydroforowy został zamontowany w pompowni osadu PO. Z komory przelewowej KP- 3 ścieki odpływają do komory pomiarowej ścieków KQ-2 „ a następnie do kanału omijającego część biologiczną oczyszczalni doprowadzającego ścieki poprzez komorę pomiarową ścieków oczyszczonych KQ-1 do wylotu WL. 

Osad wtórny sedymentujący w osadnikach OWR pod naporem hydraulicznym odpływa do pompowni osadu PO, natomiast części pływające odprowadzane są do studzienek separacji przylegających do osadników. Wody nadosadowe ze studzienek odprowadzane są pośrednictwem kanalizacji zakładowej do pompowni ścieków własnych PW. 

Z pompowni PO zasadnicza część osadu będzie zawracana (recyrkulowana) przed reaktor RB do rurociągu przed komorę rozdziału KR-1 lub bezpośrednio do poszczególnych ciągów reaktorów RB-1 I RB-2, a nadmiar osadu (osad nadmierny przyrastający w wyniku rozkładu zanieczyszczeń) podawany będzie przez pompownię PO na część osadową oczyszczalni do komory stabilizacji tlenowej osadu KST lub zagęszczacza grawitacyjnego ZAG lub bezpośrednio do odwodnienia w stacji odwadniania SOO. 

Część osadowa 

W związku z adaptacją istniejącej otwartej komory fermentacyjnej na reaktor biologiczny RB-2 w części osadowej oczyszczalni przewidziano tlenową stabilizację osadu. W tym celu została wykonana komora stabilizacji tlenowej KST osadu. 

Komora stabilizacji tlenowej KST osadu służyć będzie jako: 

- zbiornik do stabilizacji tlenowej osadu, 

- zasobnik osadu przed jego podaniem do stacji odwadniania osadu SOO. 

Komora przedzielona jest ścianą pozwalając w sytuacjach awaryjnych (np. wymiana rusztu ) na wyłączenie jednej części. Połączenie pomiędzy komorami wykonane jest za pomocą rurociągu, który wyposażony jest w zasuwy z napędem ręcznym. W trakcie bieżącej eksploatacji zasuwy te będą otwarte, dzięki czemu osad będzie przepływał z jednej komory do drugiej. Jedynie w sytuacjach awaryjnych zasuwa do wybranej komory będzie zamknięta. 

W komorze stabilizacji osadu przy wyłączonym napowietrzaniu będzie można prowadzić proces zagęszczania osadu i odprowadzania wód nadosadowych. Z jednej komory, gdy w tym samym czasie w drugiej komorze jest napowietrzanie. Doprowadzenie osadu świeżego odbywać się będzie do komory napowietrzanej. W wyniku stabilizacji tlenowej osadu następować będzie ubytek zawartości masy organicznej, czyli mineralizacja osadu, tak aby ustabilizowany osad nie podlegał późniejszemu zagniwaniu. W czasie stabilizacji tlenowej następuje także na ogół zmniejszenie ilości zanieczyszczeń biologicznych i zwiększenie zdolności sedymentacyjnych osadu. 

Dostarczanie tlenu do procesu stabilizacji odbywa się będzie poprzez ruszt do napowietrzania drobno-pęcherzykowego zasilany w sprężone powietrze ze stacji dmuchaw SD. 

Ilość dostarczanego powietrza do każdej komory regulowana będzie w zależności od stężenia tlenu w osadzie. Wzrost stężenia tlenu będzie powodował przymknięcie przepustnicy, a zmniejszenie stężenia tlenu otwieranie przepustnicy. Ze zmianą położenia przepustnicy wiązać się będzie zmiana ciśnienia w rurociągu głównym. Zmiana ciśnienia powodować będzie zmianę wydajności dmuchawy poprzez falownik. Opcjonalnie ilość dostarczanego powietrza odbywać się będzie w systemie nastaw czasowych. 

Osad w komorach KST podlegać będzie okresowemu grawitacyjnemu zagęszczaniu. Odbywać się to będzie po wyłączaniu na pewien czas napowietrzania w jednej komorze. Ciecz nadosadowa po okresie sedymentacji będzie dekantowana za pomocą przelewów teleskopowych. 

Po cyklu dekantacji osadu napowietrzanie komory KST będzie ponownie uruchamiane i osad wymieszany z dna komory podawany będzie grawitacyjnie lub wspomagany pompowo do stacji odwadniania osadu SOO. 

Doprowadzenie osadu do komór KST w zasadzie będzie mogło się odbywać w dowolnym czasie i reżimie. Osad do komór podawany jest za pomocą istniejącej pompy z pompowni PO. 

W nowym układzie technologicznym osad nadmierny z pompowni PO będzie mógł być podawany w następujących układach: 

• pompownia osadu PO — komora stabilizacji osadu — stacja odwadniania osadu SOO, 

• pompownia osadu PO — zagęszczacz grawitacyjny ZAG - komora stabilizacji osadu — stacja odwadniania osadu SOO, 

• pompownia osadu PO — komora stabilizacji osadu — zagęszczacz grawitacyjny ZAG - stacja odwadniania osadu SOO, 

• pompownia osadu PO — stacja odwadniania osadu SOO. 

Osad podawany jest do stacji odwadniania osadu SQO, której podstawową funkcją jest mechaniczne zagęszczanie i odwodnienie osadów powstających na oczyszczalni w procesie obróbki ścieków. Odwodnienie osadów ma na celu zmniejszenie ich objętości i uwodnienia do postaci stałej (niepłynnej). Odwodniony osad jest mieszany z wapnem palonym CaO mającym na celu przede wszystkim higienizację osadu oraz poprawę jego właściwości fizyko-chemicznych. 

Odwadnianie osadu prowadzone jest w oparciu o zagęszczacz mechaniczny i prasę filtracyjną taśmową. Wymagane płukanie prasy realizowane jest za pomocą ścieków oczyszczonych, a w sytuacjach awaryjnych wodą. Popłuczyny odprowadzane są do kanalizacji zakładowej. 

Wprowadzenie wapnowania w ramach stacji SOO polegało na zainstalowaniu zasobnika (silosa) z wapnem wraz z układem dozownika i przenośników wapna. Wapno dozowane jest do przenośnika, w którym następuje zmieszanie osadu odwodnionego z wapnem. Stosowanym wapnem może być wapno palone (tlenkowe) o zawartości 90% CaO, drobnomielone. 

Dla prawidłowego przebiegu procesu odwadniania osadu niezbędne jest doprowadzenie medium płuczącego: wody wodociągowej do pras taśmowych oraz odprowadzenie popłuczyn i filtratu. W celu ograniczenia zużycia wody do płukania prasy wykorzystane zostały ścieki oczyszczone dostarczane z pompowni ścieków oczyszczonych PSO zlokalizowanej pompowni osadu PO. 

Odwodniony i zwapnowany osad podawany będzie za pomocą przenośnika ślimakowego do stojącej w pomieszczeniu przyczepy ciągnikowej lub kontenera i wywożony do składowiska osadu odwodnionego SKO. 
Osad na składowisku SKO będzie składowany w celu jego leżakowania (dojrzewania). Po wymaganym okresie leżakowania osad z wapnem, przy zapewnieniu wymaganych procedur (atesty i pozwolenia) będzie mógł być wykorzystywany przyrodniczo lub rolniczo: jako środek do wzbogacania struktur gleb, do nawożenia określonych upraw, do rekultywacji terenów zdegradowanych, pogorzelisk, miejsc po wyrębie lasów, itp. Wielkość placu została dostosowana do zapewnienia 5 miesięcznego przetrzymania osadu. 

3.3.

Analiza stanu istniejącego 

W latach 2006-2008 prowadzona była modernizacja oczyszczalni ścieków. W ramach robót wykonano:

- projekt budowlany i projekty wykonawcze

- roboty budowlano-montażowe za wyjątkiem


- bloku biologicznego oczyszczania ścieków


- składowiska odwodnionego osadu


- części robót elektrycznych


- wyposażenia obiektów w urządzenia kontrolno-pomiarowe


- układu AKPiA

W lipcu 2008 Zamawiający postanowił zerwać kontrakt z Wykonawcą ze względy na nierealizowanie robót zgodnie z obowiązująca ugodą sądową zagrażające terminowi zakończenia projektu.

 Zamawiający zdecydował o dalszym kontynuowaniu robót w oparciu o 
WARUNKI  KONTRAKTOWE  DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004.

3.4.

zakres prac pozostałych do wykonania. 

Zamawiająccy umieszcza pełną dokumentację budowlaną na podstawie której uzyskano prawomocne Pozwolenie na budowę jednakże Zamawiający przewiduje do zrealizowania zakres robót objęty w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia. 

Podstawowym dokumentem, w oparciu o który należy sporządzić wycenę oferty jest przedmiar robót. Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykraczającym poza przedmiar, stanowi  informacje uzupełniające, mające na celu przedstawienie sytuacji robót wykonanych przez poprzedniego wykonawcę w ramach rozpoczetej, a niezakończonej inwestycji.

3.4.1. Osadniki wtórne OWR-1 i OWR-2. 

Zgodnie z Protokołem z Inwentaryzacji Oczyszczalni Ścieków Boguszów Gorce, z dnia 07.07.2008 roku w stosunku do osadników wtórnych pozostaje do wykonania:

· renowacja bieżni oraz wypoziomowanie koryt osadników OWR-1 i OWR-2 – zakres prac przewidzianych do wykonania zgodnie z punktem 2 Kosztorysu Inwestorskiego (poz. 195 do poz. 220)
3.4.2. Reaktory biologiczne
Obiekt w całości do wykonania.

Blok biologicznego oczyszczania ścieków należy zmodernizować w taki sposób, aby zapewnić efekty oczyszczania ścieków określone w dokumentacji projektowej. przy obciążeniu oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń i hydraulicznym określonym w punkcie 2.6.. Wymogiem obowiązkowym jest zastosowanie przepływowego układu do biologicznego oczyszczania ścieków z biologicznym usuwaniem związków azotu i fosforu.

W ramach modernizacji bloku biologicznego dokonano odpowiedniej przebudowy komory z przelewem burzowym znajdującego się na dopływie do bioreaktora.

Poniżej, w ramce przedstawione są rozwiązania dotyczące modernizacji bloku biologicznego zaproponowane w koncepcji technologicznej opracowanej na zlecenie Zamawiającego. 
Z uwagi na stabilność zachowania efektów oraz łatwość sterowania procesem koncepcja zakłada rozwiązanie reaktora biologicznego w technologii niskoobciążonego, wielofazowego osadu czynnego z przepływem tłokowym. W bioreaktorze, zgodnie z koncepcją wydzielić należy następujące strefy:

· predenitryfikacji osadu recyrkulowanego, mieszanej szybkoobrotowymi mieszadłami zatapialnymi,

· beztlenowej wyposażonej w 2 szybko lub średnioobrotowe mieszadła zatapialne,

· denitryfikacji – wyposażonej w 4 średnioobrotowe mieszadła zatapialne,

· nitryfikacji – wyposażonej w system napowietrzający pozwalający na wprowadzenie w warunkach roboczych tlenu w ilości 130 kg/h oraz dwa mieszadła pompujące o regulowanej wydajności w zakresie min. po Q = 30 – 60 dm3/s

Komorę predenitryfikacji proponuje się wydzielić z obecnej komory beztlenowej. Do komory tej wprowadzany będzie osad recyrkulowany w celu odtlenienia przed skierowaniem do strefy beztlenowej. Ścieki wprowadzane będą do komory beztlenowej z zachowaniem możliwości doprowadzenia części ścieków do strefy predenitryfikacji osadu recyrkulowanego. Następnie mieszanina ścieków i osadu czynnego wprowadzona będzie do komory denitryfikacyjnej, w której następować będzie redukcja azotu azotanowego do nierozpuszczalnego w wodzie azotu gazowego. Ostatnią wydzieloną strefą w reaktorze biologicznym będzie komora nitryfikacji. Ze strefy nitryfikacji ścieki recyrkulowane będą na początek strefy denitryfikacji. Strefy nienapowietrzane proponuje się wydzielić przegrodami.

Z uwagi na zwiększenie obciążenia reaktora biologicznego ładunkiem zanieczyszczeń zachodzi konieczność zwiększenia ilości osadu czynnego w reaktorze oraz zwiększenia wydajności systemu napowietrzania. Zgodnie z powyższymi założeniami konieczne jest doposażenie reaktora w system napowietrzania.

Na reaktor biologiczny zostanie wykorzystany istniejący zbiornik żelbetowy o wymiarach A*B*H=96,66m x 6,8m x 4,75 m, który aktualnie pełni funkcję reaktora biologicznego RB-1 oraz  otwartej komory fermentacji (przebudowa na reaktor RB-2).

Pierwotna komora oczyszczania biologicznego podzielona została na dwie części. Jedną z wydzielonych komór (wg nowego nazewnictwa RB-1) zaadaptowano na 2 ciągi technologiczne bloku biologicznego składające się z 3 stref (defosfatacji AN, denitryfikacji DN i nitryfikacji N). Druga komora pełni funkcję otwartej komory fermentacyjnej. 

Zakres przebudowy i rozbudowy polegać będzie na:

· wykonaniu ścianek podziałowych pomiędzy komorami AN i DN oraz DN i N w ciągu RB-1 (RB-1/1 i RB-1I/2),

· wykonaniu ściany oporowej pomiędzy dwoma ciągami reaktora RB-2 oraz ścianek podziałowych pomiędzy komorami AN i DN oraz DN i N w ciągu RB-2 (RB-2/1 i RB-2I/2),

· wykonaniu rurociagów dopływowych do reaktora RB-1/2 i RB-2/2,

· demontażu przelewów teleskopowych DN 400,

· wykonaniu koryt odpływowych z reaktorów (RB-1/1 i RB-1/2, RB-2/1 i RB-2/2,

· montaż mieszadeł i rusztu napowietrzającego w reaktorze RB-2,

· montaż mieszadeł pompujących, 

· wykonaniu pomostów obsługowych w reaktorze RB-2,

· demontażu istniejących mieszadeł oprócz mieszadeł pompujących  w rektorze RB-1
· wykonanie barierek ochronnych
Aktualnie w reaktorze RB-1 (RB-1/1 i RB1/2) nie ma fizycznie wydzielonych stref pomiędzy komorami defosfatacji AN, denitryfikacji DN i nitryfikacji N co nie gwarantuje pełnego wymieszania stref AN i DN. W celu zapewnienia lepszej skuteczności mieszania zostaną wykonane ścianki działowej, w których przepływ ( dołem lub górą będzie wymuszany wykonanymi w nich otworami. W ścianie dzielącej komorę AN od DN przepływ ścieków odbywać się będzie dołem przy dnie komory, jedynie części pływające będą miały możliwość odpływu górą. Z kolei przepływ z komory denitryfikacji DN do nitryfikacji N odbywać się będzie górą. W ścianie tej ze względów konstrukcyjnych przy dnie wykonane zostaną dwa otwory DN 150 w celu stworzenia naczyń połączonych pomiędzy obiema komorami w celu uniknięcia budowania ściany oporowej. W wyniku rozdzielenia stref istniejące mieszadła wolnoobrotowe muszą zostać zdemontowane i zastąpione mieszadłami średnioobrotowymi. 

W nowym reaktorze RB-2 układ komór i ścian podziałowych będzie identyczny z reaktorem RB-1. Różnica polegać będzie jedynie na mniejszej ilości pomostów obsługowych oraz rozmieszczeniu mieszadeł pompujących. Mieszadła w komorach defosfatacji AN zamontowane zostaną przy głównym pomoście na ścianie rozdzielającej reaktory RB-1 i RB-2. Ze względu na kolizję z rurociągiem odpływowym ścieków oczyszczonych  z reaktorów w komorach AN od strony odpływu ścieków należy wykonać poszerzenie istniejącego pomostu ( pomost stalowy). W komorze defosfatacji AN zostaną zamontowane mieszadła o mocy N=3,0 kW, natomiast w komorze denitryfikacji  DN 4,0 kW. Mieszadła wyposażone będą w prowadnice z urządzeniem  wyciągowym o udźwigu Q=150 kg. 

Doprowadzenie ścieków surowych do reaktorów RB1/1 i RB2/1 odbywać się będzie za pomocą istniejących koryt dopływowych wyposażonych w zastawki kanałowe DN 400, natomiast do reaktorów RB1/2 i RB2/2 rurociągami DN 350  wyprowadzonymi na przedłużeniu kanałów dopływowych. Rurociągi te będą wyposażone w zasuwy kołnierzowe DN 350 z przedłużonym trzpieniem pozwalającym na ich obsługę z pomostu. 

W komorach nitryfikacji istniejącego reaktora RB-1 jest zamontowany ruszt napowietrzający z dyfuzorami ceramicznymi. W każdej komorze N istniejącego reaktora RB-1 zamontowany jest ruszt podzielony na cztery sekcje. Każda sekcja zasilana jest rurociągiem DN 80 wyprowadzonym od głównego rurociągu DN 150. Na rurociągu DN 80 zamontowane są przepustnice. Na głównych rurociągach  DN 150 zamontowane zostaną przepustnice DN 150 z napędem elektrycznym regulacyjnym.

W nowych komorach N reaktora RB-2 zainstalowany zostanie nowy ruszt napowietrzający z dyfuzorami drobnopęcherzykowymi. Podobnie jak w reaktorze RB-1 na głównych rurociągach DN 150 zamontowane zostaną przepustnice DN 150 z napędem elektrycznym regulacyjnym.

Za pośrednictwem rusztu napowietrzającego do reaktora wprowadzane będzie sprężone powietrze. Podobnie jak w reaktorze RB-1 ruszt podzielony zostanie na sekcje zasilane rurociągami DN 80 wyprowadzonymi od rurociągu DN 150. 

Powyższe rurociągi powietrzne należy wykonać ze stali kwasoodpornej dla zapewnienia ochrony dyfuzorów przed produktami korozji.

Każdy rurociąg zasilający sekcje wyposażony zostanie w przepustnicę DN 80. Za przepustnicami będą zamontowane manometry o zakresie pomiarowym do 1,0 at +/- 0,01 at z kurkiem odcinającym.

Komory N będą napowietrzane przy zastosowaniu napowietrzania drobnopęcherzyko-wego sprężonym powietrzem dostarczanym ze stacji dmuchaw SD. Ilość dostarczanego powietrza do każdego reaktora regulowana będzie w zależności od stężenia tlenu w ściekach, w tych reaktorach. Wzrost stężenia tlenu będzie powodował przymknięcie przepustnicy, a zmniejszenie stężenia tlenu otwieranie przepustnicy. Ze zmianą położenia przepustnicy wiązać się będzie zmiana ciśnienia w rurociągu głównym. Zmiana ciśnienia powodować będzie zmianę wydajności dmuchawy poprzez falownik.

W końcowej części każdej z komór N zainstalowana zostanie pompa recyrkulacji wewnętrznej. W rektorze RB-1 zostaną wykorzystane istniejące mieszadła pompujące o mocy N=2,5 kW natomiast w reaktorze RB-2 zastosowane zostaną mieszadła pompujące o mocy N=1,5 kW Wydajność pomp w przyjętym układzie hydraulicznym wynosi 4*200m3/h, co odpowiada maksymalnie ok.550% recyrkulacji wewnętrznej w stosunku do Qhdz. Stopień recyrkulacji wewnętrznej regulowany będzie poprzez prace mieszadeł na falownikach bądź nastawach czasowych. Mieszadła pompujące opuszczane będą na prowadnicach do złączki sprzęgającej, która połączona będzie z rurociągiem DN 250 (stal kwasoodporna). Do wyciągania mieszadeł zamontowany będzie żurawik o udźwigu Q=150 kg. 

Rurociągi recyrkulacji wewnętrznej DN 250 ze stali kwasodpornej należy prowadzić wewnątrz komory nitryfikacji N przy ścianie dzielącej komorę nitryfikacji N z komorami AN i DN, mocując do wspornikowych podpór kotwionych w ścianie. W końcowej części rurociąg zostanie wprowadzony do komory denitryfikacji DN w rejonie ściany dzielącej komory AN i DN. Przejścia przez ścianki działowe pomiędzy strefami N/DN nie muszą być szczelne.

Mieszanina oczyszczonych ścieków i osadu czynnego odpływać będzie z końcowych części komór N poprzez krawędź przelewową do wspólnego koryta odpływowego  i dalej do komory rozdziału KR-2, w której nastąpi rozdział ścieków na osadniki wtórne OWR.

Odpływ ścieków z reaktorów odbywać się będzie korytem odpływowym odbierającym ścieki na całej szerokości komory napowietrzania, a nie jak obecnie punktowo przy pomocy przelewów teleskopowych. W związku z tym istniejące przelewy zostaną zdemontowane. Koryta odpływowe o wymiarach A*H*L=0,40*0,40*5,5 m wykonane będą ze stali kwasoodpornej. W celu zapewnienia dokładnego ich wypoziomowania zostaną wyposażone w przelewy zamocowane na  otwory fasolowe. Odpływ z koryt zostanie połączony rurociągiem DN 300 z istniejącym rurociągiem DN 400 do, którego włączone były przelewy teleskopowe.

Istniejący reaktor to zbiornik żelbetowy ze skośnymi ścianami ułożonymi na gruncie. Przebudowa dotyczy przede wszystkim części zachodniej 

Przebudowa obejmuje następujące prace budowlane:

· usunięciu części płyty dennej i ścian wraz z warstwami spodnimi w miejscu nowoprojektowanych ścian,

· podzieleniu zbiornika na 2 ciągi technologiczne ścianą oporową  S-1 / obliczoną na jednostronne parcie ścieków/

· wybudowaniu 2. ścian działowych podłużnych S-2,

· wybudowaniu 4. ścian działowych poprzecznych S-3,

· wybudowaniu 2. ścian działowych podłużnych S-4,

· odtworzeniu izolacji oraz płyty dennej przy nowoprojektowanych ścianach,

· wykonaniu pomostów stalowych P-1 do P-4 z pokryciem z krat pomostowych 

/ stal St3S ocynkowana ogniowo/

Ściana S-1 o gr.40cm i wysokości 4.60 m zwieńczona pomostem żelbetowym o szer.1.0m. Podeszwa o szerokości  4.0 m i wysokości 0.80m.

Ściany S-2 do S-4 o szer. 25cm na ławach o wym.40x50 cm.

Nowoprojektowane elementy  zaprojektowano z betonu B30 zbrojonego stalą AIII N.

Barierki ochronne o wysokości 110cm, kraty pomostowe ze stali St3S ocynkowanej ogniowo.

Ponadto w zakres przebudowy wejdzie renowacja istniejących powierzchni betonowych. Należy je zabezpieczyć środkami systemowymi do renowacji powierzchni betonowych. 

W zależności od stopnia zniszczenia powierzchni betonowych/ odspojenia, ubytki betonu, zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia itp. dodatkowo dobrany zostanie sposób ich naprawy / kompletny system 1. producenta/

W związku z tym, iż nie można określić stopnia  zniszczenia powierzchni betonowych zbiornika wypełnionego ściekami zakres renowacji określony zostanie po opróżnieniu   i oczyszczeniu pow. betonowych zbiornika metodą mechaniczną.

3.4.3. Instalacje elektryczne i AKPiA
Część elektryczna zadania obejmuje w szczególności wykonanie:

· rozdzielnic, szaf zasilająco – sterujących z okablowaniem,

· instalacji siłowych dla napędów urządzeń technologicznych,

· instalacji sterowniczo-sygnalizacyjnych i pomiarowych do szafek sterowania lokalnego i punktów pomiarowych,

· instalacji gniazd wtykowych i oświetleniowych w modernizowanych budynkach,

· instalacji oświetlenia zewnętrznego dla nowobudowanych obiektów,

· w zakresie wynikającym z modernizacji istniejących i budowy nowych obiektów oczyszczalni oraz instalacji nowych urządzeń technologicznych
· Korytka kablowe na reaktorze biologicznym winne być wykonane ze stali kwasoodpornej

Modernizacja i rozbudowa systemu obejmować ma w szczególności:

· zapewnienie automatycznego sterowania wszystkimi nowymi urządzeniami,

· zapewnienie wszelkich pomiarów niezbędnych w celu kontroli pracy oczyszczalni w tym w szczególności pomiarów wynikających z wymagań minimalnych zawartych w niniejszej ST i projekcie Wykonawczym, a także przeniesienie danych pomiarowych do stacji operatorskiej,

· zainstalowanie wszelkich obwodów, układów i urządzeń AKPiA niezbędnych dla nadzorowania i sterowania nowymi urządzeniami,

· włączenie wszystkich nowych obwodów, urządzeń i układów AKPiA do rozbudowanego  systemu nadzoru i sterowania o nowe obiekty i urządzenia

· rozbudowę istniejącego systemu informatycznego i stacji operatorskiej (wymiana istniejącego zestawu komputerowego i drukarki na nowe) odpowiedzialnych za nadzór nad wszystkimi funkcjonującymi urządzeniami na oczyszczalni, przy czym system komputerowego nadzoru i wizualizacji winien zapewnić realizację niżej wymienionych funkcji i spełniać następujące wymagania szczególne:

· wizualizacja na ekranie monitora LCD 24” całości jak i poszczególnych obiektów oczyszczalni z uwidocznionymi wartościami parametrów technologicznych i stanami napędów oraz urządzeń,

· wybór rodzaju sterowania: automatyczne – dyspozytorskie sterowanie wybieranymi napędami poprzez stacyjki softwarowe napędów,

· rejestracja parametrów technologicznych procesów i przechowywanie ich w zbiorach na dysku z możliwością ich odtwarzania,

· prezentacje wartości parametrów technologicznych na ekranie monitora w formie cyfrowej, tabel i wykresów w funkcji czasu,

· sygnalizacje awaryjne napędów i przekroczeń wartości granicznych parametrów technologicznych z ich archiwizacją i drukowaniem,

· rejestracja zdarzeń z podaniem daty i czasu wystąpienia zdarzenia,

· przetwarzanie rejestrowanych parametrów technologicznych (np. sumowanie, obliczanie wartości średnich),

· wydruk raportów eksploatacyjnych,

· zliczanie czasu pracy napędów,

· zmianę parametrów algorytmów sterowania (wg przydzielonego poziomu dostępu),
Oprogramowanie systemu nadzoru i wizualizacji winno zapewnić:

· kontrolę parametrów technologicznych oczyszczalni,

· zdalne sterowanie napędami technologicznymi,

· sygnalizację pracy i awarii obiektów oraz urządzeń,

· kontrolę i optymalizację zużycia energii elektrycznej,

· optymalizację parametrów procesów technologicznych oczyszczalni.

· modernizację i rozbudowę istniejącej sieci kablowej, łączącej sterowniki obiektowe z systemem informatycznego nadzorowania procesu; zmodernizowana sieć powinna zostać oparta o sieć światłowodową i protokół Profibus DP na oczyszczalni ścieków,

· wykonanie układu przekazu informacji do centralnej dyspozytorni w Wałbrzychu,

Pełne oprogramowanie komputerowego systemu nadzoru i wizualizacji procesów technologicznych oraz sterowania pracą oczyszczalni, programy systemowe, firmowe i użytkowe, wykonanie i wdrożenie aplikacji, cesja praw autorskich na Użytkownika, itp. należy do obowiązków Wykonawcy i winno być kompletne oraz ujęte w Cenie Kontraktowej.

Należy zapewnić następujące rodzaje sterowania napędami:

· sterowanie ręczne lokalne,

· sterowanie automatyczne,

· sterowanie ręczne ze stacji operatorskiej.

Należy zapewnić pomiar ilości ścieków dopływających do i odpływających z oczyszczalni (obecnie realizowany jest tylko pomiar ilości ścieków odpływających z oczyszczalni). Na dopływie i na odpływie z oczyszczalni należy zainstalować stacje do automatycznego poboru próbek.

Zapewnić należy pomiar napełnienia kanału przed kratą i za kratą oraz pomiar pH i temperatury na kanale doprowadzającym ścieki do kraty. Krata pracować będzie w zależności od wskazań różnicy poziomów lub w układzie czasowym.

W bioreaktorze należy zapewnić następujące pomiary:

· potencjału redox we wszystkich strefach bioreaktora,

· stężenia tlenu w komorze nitryfikacji,

· stężenia (gęstości) osadu,

· i inne jakie niezbędne będą w celu zapewnienia efektywnej pracy bloku biologicznego.

· Zastosować należy sterowanie mieszadłami. W zależności od wskazań potencjału redox w komorze denitryfikacji regulowana będzie wydajność mieszadeł pompujących (sterowanie falownikami); wskazania pomiaru potencjału redox lub tlenu będą wskaźnikiem dla regulacji wydajności urządzeń napowietrzających.

W osadnikach wtórnych zainstalowany pomiar pH i temperatury, zwierciadła osadu, pomiar gęstości osadu odbieranego oraz pomiary ilości osadów recyrkulowanego i nadmiernego należy wprowadzić do systemu AKP.  Należy zapewnić sterowanie pracą pomp osadowych w układzie czasowym z możliwością sterowania w zależności od pomiaru gęstości osadu odbieranego oraz potencjału redox w komorze predenitryfikacji i beztlenowej.

Sterowanie odprowadzeniem osadu nadmiernego – automatyczne w funkcji stężenia osadu odbieranego, przepływu osadu nadmiernego, stężenia osadu w bloku biologicznym.

W bloku biologicznym należy zapewnić pomiar poziomu osadów i temperatury.

· Praca zagęszczaczy osadu oraz pompowni osadu zagęszczonego powinna być zautomatyzowana.

Urządzenia stacji odwadniania pracować będą w automatyce. Zapewnić należy pomiary stężenia osadu dopływającego do stacji.. Chwilowa przepustowość dostosowywana będzie w funkcji zagęszczenia osadu kierowanego do odwadniania oraz ustawień ręcznych wynikających z efektywności odwadniania (sucha masa osadu odwodnionego, klarowność cieczy osadowej).

Sterowanie pompą dozującą stacji dozowania PIX odbywać się będzie w funkcji przepływu ścieków.

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż w związku z planowaną przez Użytkownika tj Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji modernizacją systemu monitoringu bazującego na transmisji radiowej przesyłem informacji z oczyszczalni należy zrealizować przy wykorzystaniu technologii GPRS wraz z ich wizualizacją w systemie iFlX, który na obecną chwile wyposażony jest w moduł GPRS MT2O1 (służy on do komunikacji systemu z obiektami pompowni oraz oczyszczalnią Chwaliszów). Jednakże, aby w przyszłości umożliwić przekaz danych z Boguszowa Gorce za pośrednictwem łącza radiowego (jeśli wystąpi taka potrzeba) wskazujemy, aby jednostką wykonawczą odpowiedzialną za udostępnianie danych do transmisji był autonomiczny swobodnie programowalny sterownik zainstalowany w dyspozytorni oczyszczalni do którego na obecną chwilę przyłączony będzie moduł GPRS, a w przyszłości być może zastąpiony radiomodemem do transmisji radiowej. 

WZWiK oczekuje realizacji pełnego przesyłu informacji dotyczących procesów technologicznych z oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach Należy przez to rozumieć, zarówno obecne jak i planowane w ramach aktualnie modernizowanej oczyszczalni parametry analogowe oraz informacje o ewentualnych awariach pracujących na obiekcie oczyszczalni urządzeń. 

Organizując omawiany system przekazu GPRS, należy uwzględnić możliwość definiowania lub eliminacji z paczki” przesyłanych danych wybranych przez użytkownika parametrów. Pozwoli to na ekonomiczne i elastyczne gospodarowanie transferem danych przydzielanych przez operatora karcie SIM, a także gromadzeniem niezbędnych informacji dla potrzeb analitycznych. 

Projektowane ekrany wizualizacyjne w systemie iFIX - dotyczące oczyszczalni Boguszów Gorce, winny zostać zorganizowane w podobny sposób jak to ma miejsce w systemie SCADA obecnym bezpośrednio na oczyszczalni. Będzie się to wiązało z pewnymi modyfikacjami w systemie IFIX. Ekranem startowym powinna być plansza z możliwością wyboru danego obiektu tj. Oczyszczalni Chwaliszów oraz Oczyszczalni Czarny Bór. Kolejne ekrany wizualizacyjne powinny być zagnieżdżone w ekranie głównym danego obiektu. Organizacja ekranów podobna jak w systemie monitoringu radiowego — w przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt. Ponadto, w systemie należy utworzyć aplikację analityczną umożliwiającą wybór przez użytkownika kilku zmiennych do śledzenia trendów historycznych zmian przesłanych parametrów z obiektu oczyszczalni. 

Wszelkie zgłoszenia o awariach powinny informować o dacie, godzinie wystąpienia danej awarii z obiektu oraz dacie, godzinie ustąpienia tejże awarii. Należy mieć na względzie, iż na komputerze systemu iFIX w centralnej dyspozytorni zainstalowana jest również aplikacja serwera, która również powinna zostać funkcjonalnie uzupełniona o tworzoną w systemie iFIX aplikację, umożliwiającą zdalny podgląd sytuacji na obiektach oraz analitykę w postaci trendów wybranych przez użytkownika parametrów. 
3.5. Prace do wykonania niewynikające z projektów Wykonawczych

BUDYNEK KRAT I PIASKOWNIKÓW

Prace do wykonania
- należy zdemontować instalacje i nieczynne urządzenia wraz ze skrzynkami sterowniczymi
- uzupełnić opisy na rozdzielnicy i w rozdzielnicy R/BKP
- poprawić montaż korytek pod rozdzielnicą R/BKP

- uzupełnić korytka kablowe o pokrywy

- wykonać podłączenie zasilania osłon termicznych kontenerów skratek

- wykonac opisy  napędów na separatorze

- wykonać opisów kabli

- uzupełnić o schemat rozdzielnicy R/BKP

- opisać szafkę złącza kablowego

KOMORA STABILIZACJI TLENOWEJ 

Prace do wykonania
- uzupełnić opisy na rozdzielnicy i w rozdzielnicy R/KST
- uzupełnić brakujące elementy przepięciowe
- wykonać  opisy kabli

- poprawić pokrywę korytka kablowego przy przejściu do pompowni KST

- wymienić podkładki na wyk. ze stali nierdzewnej przy stopie wspornika skrzynki sterowniczej pompy

- uzupełnić listwy zaciskowe o numery napędów

- uporządkować wnętrze szafy (przykryć korytka, usunąć ścinki przewodów, skrócić kable , itp.)

- uzupełnić oznaczenia o opisy napędów na obiekcie

STACJA ODWADNIANIA OSADU

Prace do wykonania
- uzupełnić opisy na rozdzielnicach o numer rozdzielnicy i w rozdzielnicy
- opisać szafki zasilająco-sterownicze dostarczane razem z urządzeniami technologicznymi
- wykonać połączenie konstrukcję zbiornika wapna z uziomem otokowym
- wykonać podłączenia kabla do systemu z szafki prasy

- wykonać schematy w rozdzielnicach
STACJA DMUCHAW 

Prace do wykonania
- usunąć dublowanie się oznaczenia starych dmuchaw z nowymi

- uzupełnić opisy aparatury w rozdzielnicy R/S2
- zamontować pokrywę korytka 200 

- uzupełnić numery napędów żaluzji czerpni

- usunąć błędną sygnalizację pracy dmuchawy D2

- uzupełnić  schematy w rozdzielnicach
- ochronić kabel zasilający dmuchawę wewnątrz obudowy dmuchawy (możliwość przetarcia ekranu)

- uzupełnić opisy wewnątrz oraz szafy sterownika SS2

- uzupełnić numery kabli

- poprawić mocowanie przełącznicy światłowodowej

POMPOWNIA OSADU

Prace do wykonania

- wykonać aktualną dokumentacji rozdzielni

- wykonać podłączenia kablowe do przepływomierza

- uporządkować otoczenie szafy sterownika S3

- uporządkować szafę S3

- wukonać opisy w szafie S3

- uzupełnić oznaczenia o opisy napędów na obiekcie

- uzupełnić oznaczenia o opisy urządzeń pomiarowych na obiekcie

- zamocować na stałe szafkę zestawu hydroforowego

- wykonać połączenia wyrównawczego Zestawu hydroforowego

- uzupełnić opisy nowej aparatury w rozdzielnicy
OSADNIKI WTÓRNE OWR-1 i OWR-2

Prace do wykonania

- wykonać numerację kabli

- podłączyć zasilanie nowej szczotki

STACJA KOAGULANTU „PIX”

Prace do wykonania

- wykonać podłączenia kablowe aparatury kontrolno-pomiarowej

- opisać szafki sterownicze 

- wykonać opisy oznaczenia listew i osprzętu

- zamontować pokrywy korytek kablowych

- uszczelnić wyjście kabli z rur osłonowych

- wykonać oświetlenie wiaty stacji PIX

3.6.

Uwagi dla wykonawcy

Osiągnięcie założonych parametrów musi być spełnione przy następujących uwarunkowaniach:

· maksymalnym wykorzystaniu istniejących obiektów, w tym przebudowanych 

· nieprzerwanej pracy oczyszczalni

· minimalizacji kosztów inwestycyjnych,

· minimalizacji kosztów eksploatacyjnych.

Przedstawione powyżej problemy zidentyfikowane przez Zamawiającego należy traktować jako informacje dla Wykonawcy. 
Roboty prowadzone będą w dużej części na funkcjonujących obiektach Oczyszczalni Ścieków. Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym przy udziale Inżyniera tak, aby mógł  zapewnić ich ciągłe funkcjonowanie.

Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwiązania.

3.7.

Horyzonty czasowe

Czas realizacji całego kontraktu wynosi 5 miesięcy + 12 miesięcy na okres zgłaszania wad.. Prace podzielone są na odcinki:

· odcinek I – realizacja robót budowlano – montażowych 4 miesięce
· próby rozruchowe i technologiczne dotyczące wszystklicyh obiektów oczyszczalni ciągu technologicznego niezbędnych do uzyskania efektu ekologicznego – 30 dni

· w okresie 5 miesięcy przewidzianych na wykonanie prac montażowo-budowlanych oraz przeprowadzenia prób rozruchowych i technologicznych, Wykonawca ma obowiązek złożyć, zaakceptowany przez Inżyniera, do organu administracji państwowej Wniosek Pozwolenia na Użytkowanie. W przypadku stwierdzenia przez organ braków, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia uzupełnień do wniosku. 

· Wykonawca w przeciągu 3 miesięcy, po zakończeniu robót budowlano – montażowych, powinien uzyskać Pozwolenie na Użytkowanie.

3.8.

Wykorzystane opracowania

1. Projekt budowlany “Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce” opracowany przez PIOŚ EKOKLAR Sp z o.o.,

2. Projekt wykonawczy “Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce” opracowany przez PIOŚ EKOKLAR Sp z o.o.,

3. Dokumentacja powykonawcza inwentaryzacyjna wykonanych robót.

3.9.

Zapoznanie się wykonawcy z warunkami wykonania

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z:

· wymaganiami Zamawiającego,

· ogólną sytuacją, np. fizyczną, prawną, środowiskową, itp.,

· warunkami na terenie budowy.

Wykonawca, w granicach wykonalności, uzyska wszystkie konieczne informacje odnoszące się do ryzyka koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na Ofertę lub na Roboty. Wykonawca dokona inspekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia oraz innych dostępnych informacji i przed złożeniem Oferty upewni się co do wszystkich istotnych spraw włączając w to (lecz nie ograniczając się wyłącznie do tego) następujące zagadnienia: 

· kształt i charakter Terenu Budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi,

· warunki hydrologiczne i klimatyczne,

· zakres i charakter pracy i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad,

· prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP,

· potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych świadczeń.
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub jest według niego szkodliwe dla projektu.

Wykonawca deklaruje, że:

· zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmujących, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy  oraz Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu i uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót;

· zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń w całości treść Specyfikacji Istotnych


Warunków Zamówienia;

· zwizytował i dokonał inspekcji Placu Budowy Robót i jego otoczenia w celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, a także na własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania Robót;

· ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy Urządzeń;

· nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.
PODSTAWOWYM DOKUMENTEM, W OPARCIU O KTÓRY NALEŻY SPORZĄDZIĆ WYCENĘ OFERTY JEST PRZEDMIAR ROBÓT. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE WYKRACZAJĄCYM POZA PRZEDMIAR, STANOWI  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, MAJĄCE NA CELU PRZEDSTAWIENIE SYTUACJI ROBÓT WYKONANYCH PRZEZ POPRZEDNIEGO WYKONAWCĘ W RAMACH ROZPOCZETEJ, A NIEZAKOŃCZONEJ INWESTYCJI.

13 Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe 

W skład modernizowanych w ramach tego zadania obiektów części ściekowej i osadowej oczyszczalni wejdą co najmniej następujące obiekty:

· blok oczyszczania biologicznego – obiekt istniejący do modernizacji

· osadniki wtórne OWR1 oraz OWR2 – obiekt istniejący do modernizacji

13.1. Zagospodarowanie terenu Oczyszczalni

4.1.1.
Rozbiórki

W ramach przygotowania terenu budowy należy dokonać wszelkich niezbędnych robót rozbiórkowych i demontażowych, obejmujących:

· demontaż zbędnych lub przewidzianych do wymiany, istniejących instalacji i urządzeń technologicznych,

· rozbiórkę elementów konstrukcyjnych i wykończenia obiektów,

· demontaż zbędnych urządzeń i instalacji elektrycznych,

· zabezpieczenie lub ewentualne przesadzenie drzew i krzewów zlokalizowanych w pobliżu miejsc prowadzenia robót,

· i inne rozbiórki/demontaże niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót.

· oczyszczenia oraz wszelkie niezbędne prace przygotowawcze 

· opróżnienia, oczyszczenia rurociągów koniecznych do realizacji obiektów podstawowych
Ponadto w ramach robót przygotowawczych należy wykonać wszelkie instalacje tymczasowe niezbędne w celu zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni podczas realizacji robót.

4.1.2.
Wymagania drogowe i zagospodarowania terenu

W zakresie wynikającym z budowy nowych i modernizacji istniejących obiektów należy dokonać rozbudowy i/lub modernizacji:

· technologicznych sieci międzyobiektowych (nowe przewody należy wykonać z rur z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, stali odpornej na korozję, w przypadku przewodów grawitacyjnych dopuszcza się również zastosowanie rur PCW),

· rozbudowy tras kablowych dla potrzeb zasilania, AKPiA (zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach: 3.4.3; 3.5 oraz 4.1.4.  

· zewnętrznych przewodów sieci wod – kan na terenie oczyszczalni,

Wszelkie nawierzchnie i inne elementy zagospodarowania terenu, które zostaną naruszone w wyniku realizacji Robót należy odtworzyć. 
4.1.3. 
Wymagania elektryczne

Część elektryczna zadania obejmuje w szczególności wykonanie:

· rozdzielnic, szaf zasilająco – sterujących z okablowaniem,

· instalacji siłowych dla napędów urządzeń technologicznych,

· instalacji sterowniczo-sygnalizacyjnych i pomiarowych do szafek sterowania lokalnego i punktów pomiarowych,

· instalacji gniazd wtykowych i oświetleniowych w modernizowanych budynkach,

· instalacji oświetlenia zewnętrznego dla nowobudowanych obiektów,

· w zakresie wynikającym z modernizacji istniejących i budowy nowych obiektów oczyszczalni oraz instalacji nowych urządzeń technologicznych,

· Korytka kablowe na reaktorze biologicznym winne być wykonane ze stali kwasoodpornej

4.1.4. 
Wymagania AKPiA

Obecny system AKPiA jest bardzo uproszczony. Przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni do wydajności umożliwiającej pełne oczyszczenie ścieków i przeróbkę osadów wymaga rozbudowania systemu kontroli i sterowania procesami. 

Modernizacja i rozbudowa systemu obejmować ma w szczególności:

· zapewnienie automatycznego sterowania wszystkimi nowymi urządzeniami,

· zapewnienie wszelkich pomiarów niezbędnych w celu kontroli pracy oczyszczalni w tym w szczególności pomiarów wynikających z wymagań minimalnych zawartych w niniejszej ST, a także przeniesienie danych pomiarowych do stacji operatorskiej,

· zainstalowanie wszelkich obwodów, układów i urządzeń AKPiA niezbędnych dla nadzorowania i sterowania nowymi urządzeniami,

· włączenie wszystkich nowych obwodów, urządzeń i układów AKPiA do rozbudowanego  systemu nadzoru i sterowania o nowe obiekty i urządzenia,

· rozbudowę istniejącego systemu informatycznego i stacji operatorskiej (wymiana istniejącego zestawu komputerowego i drukarki na nowe) odpowiedzialnych za nadzór nad wszystkimi funkcjonującymi urządzeniami na oczyszczalni, przy czym system komputerowego nadzoru i wizualizacji winien zapewnić realizację niżej wymienionych funkcji i spełniać następujące wymagania szczególne:

· wizualizacja na ekranie monitora LCD 24” całości jak i poszczególnych obiektów oczyszczalni z uwidocznionymi wartościami parametrów technologicznych i stanami napędów oraz urządzeń,

· wybór rodzaju sterowania: automatyczne – dyspozytorskie sterowanie wybieranymi napędami poprzez stacyjki softwarowe napędów,

· rejestracja parametrów technologicznych procesów i przechowywanie ich w zbiorach na dysku z możliwością ich odtwarzania,

· prezentacje wartości parametrów technologicznych na ekranie monitora w formie cyfrowej, tabel i wykresów w funkcji czasu,

· sygnalizacje awaryjne napędów i przekroczeń wartości granicznych parametrów technologicznych z ich archiwizacją i drukowaniem,

· rejestracja zdarzeń z podaniem daty i czasu wystąpienia zdarzenia,

· przetwarzanie rejestrowanych parametrów technologicznych (np. sumowanie, obliczanie wartości średnich),

· wydruk raportów eksploatacyjnych,

· zliczanie czasu pracy napędów,

· zmianę parametrów algorytmów sterowania (wg przydzielonego poziomu dostępu),

Oprogramowanie systemu nadzoru i wizualizacji winno zapewnić:

· kontrolę parametrów technologicznych oczyszczalni,

· zdalne sterowanie napędami technologicznymi,

· sygnalizację pracy i awarii obiektów oraz urządzeń,

· kontrolę i optymalizację zużycia energii elektrycznej,

· optymalizację parametrów procesów technologicznych oczyszczalni.

· modernizację i rozbudowę istniejącej sieci kablowej, łączącej sterowniki obiektowe z systemem informatycznego nadzorowania procesu; zmodernizowana sieć powinna zostać oparta o sieć światłowodową i protokół Profibus DP na oczyszczalni ścieków,

· wykonanie układu przekazu informacji do centralnej dyspozytorni w Wałbrzychu,

Pełne oprogramowanie komputerowego systemu nadzoru i wizualizacji procesów technologicznych oraz sterowania pracą oczyszczalni, programy systemowe, firmowe i użytkowe, wykonanie i wdrożenie aplikacji, cesja praw autorskich na Użytkownika, itp. należy do obowiązków Wykonawcy i winno być kompletne oraz ujęte w Cenie Kontraktowej.

Należy zapewnić następujące rodzaje sterowania napędami:

· sterowanie ręczne lokalne,

· sterowanie automatyczne,

· sterowanie ręczne ze stacji operatorskiej.

Należy zapewnić pomiar ilości ścieków dopływających do i odpływających z oczyszczalni (obecnie realizowany jest tylko pomiar ilości ścieków odpływających z oczyszczalni). Na dopływie i na odpływie z oczyszczalni zainstalowano stacje do automatycznego poboru próbek.

Pomiar napełnienia kanału przed kratą i za kratą oraz pomiar pH i temperatury na kanale doprowadzającym ścieki do kraty - wykonano. Krata pracować będzie w zależności od wskazań różnicy poziomów lub w układzie czasowym.

W bioreaktorze należy zapewnić następujące pomiary:

· potencjału redox we wszystkich strefach bioreaktora,

· stężenia tlenu w komorze nitryfikacji,

· stężenia (gęstości) osadu,

· i inne jakie niezbędne będą w celu zapewnienia efektywnej pracy bloku biologicznego.

· Zastosować należy sterowanie mieszadłami. W zależności od wskazań potencjału redox w komorze denitryfikacji regulowana będzie wydajność mieszadeł pompujących (sterowanie falownikami); wskazania pomiaru potencjału redox lub tlenu będą wskaźnikiem dla regulacji wydajności urządzeń napowietrzających (przepustnice regulacyjne)

W osadnikach wtórnych zainstalowany pomiar pH i temperatury, zwierciadła osadu, pomiar gęstości osadu odbieranego oraz pomiary ilości osadów recyrkulowanego i nadmiernego należy wprowadzić do systemu AKPiA.

 Należy zapewnić sterowanie pracą pomp osadowych w układzie czasowym z możliwością sterowania w zależności od pomiaru gęstości osadu odbieranego oraz potencjału redox w komorze predenitryfikacji i beztlenowej.

Sterowanie odprowadzeniem osadu nadmiernego – automatyczne w funkcji stężenia osadu odbieranego, przepływu osadu nadmiernego, stężenia osadu w bloku biologicznym.

W bloku biologicznym należy zapewnić pomiar poziomu osadów i temperatury.

· Praca zagęszczaczy osadu oraz pompowni osadu zagęszczonego powinna być zautomatyzowana.

Urządzenia stacji odwadniania pracować będą w automatyce wg algorytmu opracowanego przez dostawcę prasy. Zapewnić należy pomiary stężenia osadu dopływającego do stacji. Chwilowa przepustowość dostosowywana będzie w funkcji zagęszczenia osadu kierowanego do odwadniania oraz ustawień ręcznych wynikających z efektywności odwadniania (sucha masa osadu odwodnionego), 

Sterowanie pompą dozującą stacji dozowania PIX odbywać się będzie w funkcji przepływu ścieków.

Systemem AKPiA należy również objąć wszelkie inne obiekty i urządzenia, które zostaną zainstalowane przez Wykonawcę jako niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej przepustowości i efektów pracy oczyszczalni określonych.
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż w związku z planowaną przez Użytkownika tj Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji modernizacją systemu monitoringu bazującego na transmisji radiowej przesyłem informacji z oczyszczalni należy zrealizować przy wykorzystaniu technologii GPRS wraz z ich wizualizacją w systemie iFlX, który na obecną chwile wyposażony jest w moduł GPRS MT2O1 (służy on do komunikacji systemu z obiektami pompowni oraz oczyszczalnią Chwaliszów). Jednakże, aby w przyszłości umożliwić przekaz danych z Boguszowa Gorce za pośrednictwem łącza radiowego (jeśli wystąpi taka potrzeba) wskazujemy, aby jednostką wykonawczą odpowiedzialną za udostępnianie danych do transmisji był autonomiczny swobodnie programowalny sterownik zainstalowany w dyspozytorni oczyszczalni do którego na obecną chwilę przyłączony będzie moduł GPRS, a w przyszłości być może zastąpiony radiomodemem do transmisji radiowej. 

WZWiK oczekuje realizacji pełnego przesyłu informacji dotyczących procesów technologicznych z oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach Należy przez to rozumieć, zarówno obecne jak i planowane w ramach aktualnie modernizowanej oczyszczalni parametry analogowe oraz informacje o ewentualnych awariach pracujących na obiekcie oczyszczalni urządzeń. 

Organizując omawiany system przekazu GPRS, należy uwzględnić możliwość definiowania lub eliminacji z paczki” przesyłanych danych wybranych przez użytkownika parametrów. Pozwoli to na ekonomiczne i elastyczne gospodarowanie transferem danych przydzielanych przez operatora karcie SIM, a także gromadzeniem niezbędnych informacji dla potrzeb analitycznych. 

Projektowane ekrany wizualizacyjne w systemie iFIX - dotyczące oczyszczalni Boguszów Gorce, winny zostać zorganizowane w podobny sposób jak to ma miejsce w systemie SCADA obecnym bezpośrednio na oczyszczalni. Będzie się to wiązało z pewnymi modyfikacjami w systemie IFIX. Ekranem startowym powinna być plansza z możliwością wyboru danego obiektu tj. Oczyszczalni Chwaliszów oraz Oczyszczalni Czarny Bór. Kolejne ekrany wizualizacyjne powinny być zagnieżdżone w ekranie głównym danego obiektu. Organizacja ekranów podobna jak w systemie monitoringu radiowego — w przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt. Ponadto, w systemie należy utworzyć aplikację analityczną umożliwiającą wybór przez użytkownika kilku zmiennych do śledzenia trendów historycznych zmian przesłanych parametrów z obiektu oczyszczalni. 

Wszelkie zgłoszenia o awariach powinny informować o dacie, godzinie wystąpienia danej awarii z obiektu oraz dacie, godzinie ustąpienia tejże awarii. Należy mieć na względzie, iż na komputerze systemu iFIX w centralnej dyspozytorni zainstalowana jest również aplikacja serwera, która również powinna zostać funkcjonalnie uzupełniona o tworzoną w systemie iFIX aplikację, umożliwiającą zdalny podgląd sytuacji na obiektach oraz analitykę w postaci trendów wybranych przez użytkownika parametrów. 
14 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zamawiający dysponuje terenem umożliwiającym wykonanie nowego obiektu lub zmodernizowanie istniejących.  

15 Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w Wymaganiach Zamawiajacego wymienione poniżej okreslenia należy rozumiec w każdym przypadku nastepujaco:

polskie Prawo budowlane co oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z pózniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi i przepisami zwiazanymi;

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca całosc techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt małej architektury
budynek – obiekt budowlany, który jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkowa;

obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: drabinki, śmietniki, ogrodzenia;

tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak1e obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwosc użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki;

teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy;

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych;
pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie;

właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości;

wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całosc użytkowa;

organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42),

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prób zwiazanych z ocena jakosci materiałów oraz Robót

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodnosc wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedział tolerancji nie został okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego, nie bedaca strona kontraktu

- Aprobata techniczna – dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upoważniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia   19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczacych wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela)

- Certyfikat zgodnosci – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, że zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, 1e zapewniono zgodnosc wyrobu z PN lub aprobate techniczna (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN)

- Znak zgodnosci – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, że zapewniono odpowiedni stopien zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym

- Warunki Wykonania i Odbioru Robót (WWiO)– zbiory wymagan, które sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, własciwosci wykonania robót budowlanych oraz oceny prawidłowosci wykonania poszczególnych robót

- Wykaz Elementów Rozliczeniowych – rozbicie ceny ryczałtowej z Wykazu Cen na ceny poszczególnych elementów składowych robót
III. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1. Podstawowe założenia i wymagania 

Niniejszy rozdział określa normy, które należy spełnić. 
Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zakres podstawowych wymagań okreslono w punktach 2, 3 i 4 cz.I, Opisu przedmiotu zamówienia. Sa one obligatoryjne, chyba, że Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiającego i Inżyniera dla rozwiązań zamiennych o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych

2. 
Zakres robót 

2.1. 
Projekt

- projekt powykonawczy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych obiektów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- projekt rozruchu technologicznego obiektów i urządzeń i dokumentacje powykonawcza rozruchowa,

- instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji,

- komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z użytkowaniem, 
Wykonawca, w przeciągu 3 miesięcy, po zakończeniu robót budowlano – montażowych powinien uzyskać  pozwolenie na użytkowanie.

2.2 
Pozostała dokumentacja

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pozostałej dokumentacji oraz uzyskania zgód i pozwoleń niezbędnych do ukończenia Robót (np. operaty i pozwolenia wodnoprawne).

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, gestorów czy też zarządców infrastruktury.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną Terenu Budowy i zatwierdzi ją u Inżyniera.
2.3. 
Budowa

Wykonawca zmodernizuje i przystosuje następujące obiekty istniejące:

- blok biologiczny – istniejący
- osadniki wtórne – OWR1 i OWR2 - istniejący

Wykonawca wybuduje następujące obiekty nowe:

− Zasilanie elektroenergetyczne i AKPiA

Zakres robót opisano w punkcie 3 i 4 część I (“Opis ogólny przedmiotu zamówienia”) Opisu przedmiotu zamówienia.
2.4. 
Próby końcowe

Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia i obiekty wymienione w punkcie 4, cz. I Opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne próby potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. Wszystkie czynności związane z próbami zostaną wykonane na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni przeszkolony personel, zaakceptowany przez Inżyniera do przeprowadzenia prób, rozruchów i próbnej eksploatacji.
2.5. 
Szkolenie

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiającego i Użytkownika zgodnie z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia. Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiającego i Użytkownika niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i budynków.
Wykonawca przygotuje i wyda przeszkolonemu personelowi Świadectwa Ukończenia Szkolenia. Personel będzie potwierdzał odbycie szkolenia w dokumentacji szkoleń prowadzonej przez Wykonawcę.
2.6. 
Próby eksploatacyjne

W czasie Prób eksploatacyjnych eksploatację oczyszczalni będzie prowadził Wykonawca wraz z Użytkownikiem.
2.7. 
Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektów, urządzeń i instalacji w Okresie Zgłaszania Wad. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji oraz koszty części zamiennych w Okresie Zgłaszania Wad pokrywa Wykonawca.

Wykonawca wskaże przedstawiciela z danymi kontaktowymi na czas okresu zgłaszania wad do koordynacji prac na terenie oczyszczalni.
3. 
Wymagania dla projektowania 

3.1. Zakres dokumentacji 

Wykonawca opracuje dokumentacją obejmujacą:

1. Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połaczen miedzyobiektowych.

2. Projekt rozruchu wszystkich obiektów oczyszczalni.

3. Dokumentację powykonawczą rozruchową (sprawozdanie z rozruchu).

4. Instrukcje eksploatacji obiektów podlegających modernizacji bądź wykonaniu przez Wykonawce podlegających rozruchowi
5. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na użytkowanie (w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne)
3.2. 
Format dokumentacji 
3.2.1
Inwentaryzacja stanu istniejącego

Przekazana przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia inwentaryzacja zakresu dotychczas zrealizowanego ma charakter informacyjny.  

Załaczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowią:

- protokół z Inwentaryzacji w zakresie robót już wykonanych 
- przedmiar robót
3.2.2
Dokumentacja geologiczna 

Dokumentacje geotechniczna i hydrogeologiczna są załącznikami do dokumentów przetargowych Jeżeli Wykonawca uzna że są one niewystarczające dla wykonania Robót Wykonawca na swój koszt wykona badania i uzupełni te dokumentacje w niezbędnym zakresie.

3.2.3 
Projekt budowlany 

Zamawiający dostarczy dla Wykonawcy Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego, a w szczególnosci Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U.03 Nr 120 poz. 1133).
3.2.4  
Projekt wykonawczy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadany Projekt wykonawczy, który obejmuje Rysunki i opisy wszystkich elementów Robót, wszystkie inne rysunki których nie obejmuje powyższa dokumentacja a konieczne zdaniem Wykonawcy powinien pozyskać Wykonawca. 
3.2.5 
Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji wykonawczej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Będą one obejmować także geodezyjne pomiary powykonawcze.

Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.

3.2.6
Instrukcje 

3.2.6.1
Dokumentacje Techniczno – Ruchowe (DTR) Urządzeń

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim i dodatkowo w języku angielskim, jeśli dane Urządzenie zostało wyprodukowane za granicą. Podręczniki te będą obejmować:

Część rysunkowa obejmującą:

− schematy procesu i instalacji,

− kompletna specyfikacje elementów z podaniem rodzaju materiału,

− rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacja połączeń z innymi elementami oraz z cieżarem Urządzenia,

− opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części,

− założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów,

− certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.),

− obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.),

− schemat połączeń elektrycznych;

− specyfikacje narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem.

Część instalacyjna obejmująca opis:

− wymagań dotyczących instalacji,

− wymagań dotyczących obchodzenia sie i przechowywania,

− zalecenia dotyczące magazynowania i montażu.

Część obsługowa obejmującą opis:

− obsługi,

− konserwacji,

− naprawy.

Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze Wymagania Zamawiajacego.

3.2.6.2
Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 

Nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi do przeglądu tymczasowa Instrukcje obsługi i konserwacji (w języku polskim, w sześciu egzemplarzach), dotyczącą całości Robót.

Nie później niż dwa miesiące po Przejęciu Robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia ostateczna formę Instrukcji odpowiednio poprawiona uzupełniona tam gdzie będzie to konieczne.

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia sześciu egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obsługi i konserwacji, w języku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM.

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Inżynier po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania Robót oraz w trakcie Prób, winny być ujęte w wyżej wymienionych sześciu egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny Kontraktowej.

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności:

− wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów składowych,

− opis trybu działania wszystkich systemów,

− schemat technologiczny instalacji,

− plan sytuacyjny przedstawiający instalacje po zakończeniu Robót,

− rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń,

− pełna i wyczerpująca instrukcje obsługi instalacji,

− instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych,

− specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas Prób Końcowych,

− procedury przestawień sezonowych,

− procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,

− procedury lokalizowania awarii,

− wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający:

− nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

− model, typ, numer katalogowy,

− podstawowe parametry techniczne,

− lokalizacje,

− unikalny numer (oznaczenie) umo1liwiajacy odnalezienie na schematach,

− wykaz dostarczonych narzędzi i smarów,

− wykaz dostarczonych części zamiennych,

− zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie maja zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów, 

− harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

− listę zalecanych smarów i ich równoważników,

− listę normalnych pozycji zużywalnych,,

− listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego użytkownika obejmującą części ulęgające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany,

− ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora, modułów

WE/WY sterownika programowalnego oraz sterownika.

− schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, sterownikiem programowalnym i zainstalowanymi obciążeniami,

− dokumentacje oprogramowania komputerów; Dokumentacja powinna posiadać odpowiednia formę i wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji powinny być logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadać ta sama strukturę dla wszystkich urządzeń. Oprogramowanie nieposiadające odpowiedniej struktury i nieuporządkowane będzie odrzucone przez Inżyniera.

Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania:

− oprogramowania narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach oraz systemu wizualizacji systemu AKPiA wraz z licencją dla użytkownika. Oprogramowanie narzędziowe i funkcjonalne należy przekazać na etapie rozruchu obiektu.

− certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń podnoszących, zarówno dotyczących Robót, jak i prób na Terenie Budowy, oraz dla transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane,

− wyznaczonych doświadczalnie krzywych wydajności pomp.

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach czteropierścieniowych w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego ni1 A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących.

Tymczasowe instrukcje powinny być tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z tymczasowymi wkładkami w przypadku pozycji, których nie można sfinalizować do czasu prób końcowych i wykonania testów parametrów eksploatacyjnych.
3.3. 
Przegląd dokumentajci projektowej

Przed przystąpieniem do robót Zamawiający zobowiązany jest przedłożyć Wykonawcy uzgodnioną ilość egzemplarzy w języku polskim Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.) także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. 

Zamawiający zobowiązany jest przedłożyc Wykonawcy wszystkie elementy posiadanych projektów wykonawczych..

3.4. 
Przepisy związane

Wykazy norm związanych zawarto w poszczególnych specyfikacjach dotyczących Robót i wymaganiach dotyczących Urządzeń.

4. 
Wymagania dla rozwiązań techniczno - technologicznych 

4.1. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

Przeznaczenie obiektów, sposób i forma zabudowy powinny być zgodne z dokumentacja projektową. 
Dojścia i dojazdy do budynków i innych obiektów budowlanych na terenie oczszyczalni powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku.

4.2. 
Obiekty techniczno - inżynieryjne

Układ funkcjonalny oraz wymagania architektoniczno-konstrukcyjne, rozwiązania techniczne i materiałowe nowo projektowanych obiektów inżynieryjnych technologicznych opisano w p. 3 i 4 część I (“Opis ogólny przedmiotu zamówienia”) Opisu przedmiotu zamówienia.

4.3. 
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa obiektów

Bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania muszą być zachowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.
5. 
Wymagania dla robót elektrycznych 

Część elektryczna zadania obejmuje w szczególności wykonanie:

· rozdzielnic, szaf zasilająco – sterujących z okablowaniem,

· instalacji siłowych dla napędów urządzeń technologicznych,

· instalacji sterowniczo-sygnalizacyjnych i pomiarowych do szafek sterowania lokalnego i punktów pomiarowych,

· instalacji gniazd wtykowych i oświetleniowych w modernizowanych budynkach,

· instalacji oświetlenia zewnętrznego dla nowobudowanych obiektów,

· wszelkich innych instalacji i/lub urządzeń elektrycznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków,

· w zakresie wynikającym z modernizacji istniejących i budowy nowych obiektów oczyszczalni oraz instalacji nowych urządzeń technologicznych.

· Korytka kablowe na reaktorze biologicznym winne być wykonane ze stali kwasoodpornej

6. 
Wymagania dla akpia 

Modernizacja i rozbudowa systemu obejmować ma w szczególności:

· zapewnienie automatycznego sterowania wszystkimi nowymi urządzeniami,

· zapewnienie wszelkich pomiarów niezbędnych w celu kontroli pracy oczyszczalni w tym w szczególności pomiarów wynikających z wymagań minimalnych zawartych w niniejszej ST, a także przeniesienie danych pomiarowych do stacji operatorskiej,

· zainstalowanie wszelkich obwodów, układów i urządzeń AKPiA niezbędnych dla nadzorowania i sterowania nowymi urządzeniami,

· włączenie wszystkich nowych obwodów, urządzeń i układów AKPiA do rozbudowanego  systemu nadzoru i sterowania o nowe obiekty i urządzenia,

· rozbudowę istniejącego systemu informatycznego i stacji operatorskiej  (wymiana istniejącego zestawu komputerowego i drukarki na nowe) odpowiedzialnych za nadzór nad wszystkimi funkcjonującymi urządzeniami na oczyszczalni, przy czym system komputerowego nadzoru i wizualizacji winien zapewnić realizację niżej wymienionych funkcji i spełniać następujące wymagania szczególne:

· wizualizacja na ekranie monitora LCD 24”całości jak i poszczególnych obiektów oczyszczalni z uwidocznionymi wartościami parametrów technologicznych i stanami napędów oraz urządzeń,

· wybór rodzaju sterowania: automatyczne – dyspozytorskie sterowanie wybieranymi napędami poprzez stacyjki softwarowe napędów,

· rejestracja parametrów technologicznych procesów i przechowywanie ich w zbiorach na dysku z możliwością ich odtwarzania,

· prezentacje wartości parametrów technologicznych na ekranie monitora w formie cyfrowej, tabel i wykresów w funkcji czasu,

· sygnalizacje awaryjne napędów i przekroczeń wartości granicznych parametrów technologicznych z ich archiwizacją i drukowaniem,

· rejestracja zdarzeń z podaniem daty i czasu wystąpienia zdarzenia,

· przetwarzanie rejestrowanych parametrów technologicznych (np. sumowanie, obliczanie wartości średnich),

· wydruk raportów eksploatacyjnych,

· zliczanie czasu pracy napędów,

· zmianę parametrów algorytmów sterowania (wg przydzielonego poziomu dostępu),

Oprogramowanie systemu nadzoru i wizualizacji winno zapewnić:

· kontrolę parametrów technologicznych oczyszczalni,

· zdalne sterowanie napędami technologicznymi,

· sygnalizację pracy i awarii obiektów oraz urządzeń,

· kontrolę i optymalizację zużycia energii elektrycznej,

· optymalizację parametrów procesów technologicznych oczyszczalni.

· modernizację i rozbudowę istniejącej sieci kablowej, łączącej sterowniki obiektowe z systemem informatycznego nadzorowania procesu; zmodernizowana sieć powinna zostać oparta o sieć światłowodową i protokół Profibus DP na oczyszczalni ścieków,

· wykonanie układu przekazu informacji do centralnej dyspozytorni w Wałbrzychu,

Pełne oprogramowanie komputerowego systemu nadzoru i wizualizacji procesów technologicznych oraz sterowania pracą oczyszczalni, programy systemowe, firmowe i użytkowe, wykonanie i wdrożenie aplikacji, cesja praw autorskich na Użytkownika, itp. należy do obowiązków Wykonawcy i winno być kompletne oraz ujęte w Cenie Kontraktowej.

Należy zapewnić następujące rodzaje sterowania napędami:

· sterowanie ręczne lokalne,

· sterowanie automatyczne,

· sterowanie ręczne ze stacji operatorskiej.

Należy zapewnić pomiar ilości ścieków dopływających do i odpływających z oczyszczalni (obecnie realizowany jest tylko pomiar ilości ścieków odpływających z oczyszczalni). Na dopływie i na odpływie z oczyszczalni należy zainstalowano stacje do automatycznego poboru próbek.

Pomiar napełnienia kanału przed kratą i za kratą oraz pomiar pH i temperatury na kanale doprowadzającym ścieki do kraty wykonano w fazie wcześniejszej realizacji. Krata pracować będzie w zależności od wskazań różnicy poziomów lub w układzie czasowym.

W bioreaktorze należy zapewnić następujące pomiary:

· potencjału redox we wszystkich strefach bioreaktora,

· stężenia tlenu w komorze nitryfikacji,

· stężenia (gęstości) osadu,

· i inne jakie niezbędne będą w celu zapewnienia efektywnej pracy bloku biologicznego.

· Zastosować należy sterowanie mieszadłami. W zależności od wskazań potencjału redox w komorze denitryfikacji regulowana będzie wydajność mieszadeł pompujących (sterowanie falownikami); wskazania pomiaru potencjału redox lub tlenu będą wskaźnikiem dla regulacji wydajności urządzeń napowietrzających (przepustnice powietrza)

W osadnikach wtórnych należy wprowadzić pomiar pH i temperatury, zwierciadła osadu, pomiar gęstości osadu odbieranego oraz pomiary ilości osadów recyrkulowanego i nadmiernego. Należy zapewnić sterowanie pracą pomp osadowych w układzie czasowym z możliwością sterowania w zależności od pomiaru gęstości osadu odbieranego oraz potencjału redox w komorze predenitryfikacji i beztlenowej.

Sterowanie odprowadzeniem osadu nadmiernego – automatyczne w funkcji stężenia osadu odbieranego, przepływu osadu nadmiernego, stężenia osadu w bloku biologicznym.

W bloku biologicznym należy zapewnić pomiar poziomu osadów i temperatury.

· Praca zagęszczaczy osadu oraz pompowni osadu zagęszczonego powinna być zautomatyzowana.

Urządzenia stacji odwadniania pracować będą w automatyce wg algorytmu opracowanego przez dostawcę prasy. Zapewnić należy pomiary stężenia osadu dopływającego do stacji oraz pomiar zawiesin w odcieku z urządzeń odwadniających. Chwilowa przepustowość dostosowywana będzie w funkcji zagęszczenia osadu kierowanego do odwadniania oraz ustawień ręcznych wynikających z efektywności odwadniania (sucha masa osadu odwodnionego, klarowność cieczy osadowej).

Sterowanie pompą dozującą stacji dozowania PIX odbywać się będzie w funkcji przepływu ścieków.
Korytka kablowe na reaktorze biologicznym winne być wykonane ze stali kwasoodpornej

Systemem AKPiA należy również objąć wszelkie inne obiekty i urządzenia, które zostaną zainstalowane przez Wykonawcę jako niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej przepustowości i efektów pracy oczyszczalni.
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż w związku z planowaną przez Użytkownika tj Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji modernizacją systemu monitoringu bazującego na transmisji radiowej przesyłem informacji z oczyszczalni należy zrealizować przy wykorzystaniu technologii GPRS wraz z ich wizualizacją w systemie iFlX, który na obecną chwile wyposażony jest w moduł GPRS MT2O1 (służy on do komunikacji systemu z obiektami pompowni oraz oczyszczalnią Chwaliszów). Jednakże, aby w przyszłości umożliwić przekaz danych z Boguszowa Gorce za pośrednictwem łącza radiowego (jeśli wystąpi taka potrzeba) wskazujemy, aby jednostką wykonawczą odpowiedzialną za udostępnianie danych do transmisji był autonomiczny swobodnie programowalny sterownik zainstalowany w dyspozytorni oczyszczalni do którego na obecną chwilę przyłączony będzie moduł GPRS, a w przyszłości być może zastąpiony radiomodemem do transmisji radiowej. 

WZWiK oczekuje realizacji pełnego przesyłu informacji dotyczących procesów technologicznych z oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach Należy przez to rozumieć, zarówno obecne jak i planowane w ramach aktualnie modernizowanej oczyszczalni parametry analogowe oraz informacje o ewentualnych awariach pracujących na obiekcie oczyszczalni urządzeń. 

Organizując omawiany system przekazu GPRS, należy uwzględnić możliwość definiowania lub eliminacji z paczki” przesyłanych danych wybranych przez użytkownika parametrów. Pozwoli to na ekonomiczne i elastyczne gospodarowanie transferem danych przydzielanych przez operatora karcie SIM, a także gromadzeniem niezbędnych informacji dla potrzeb analitycznych. 

Projektowane ekrany wizualizacyjne w systemie iFIX - dotyczące oczyszczalni Boguszów Gorce, winny zostać zorganizowane w podobny sposób jak to ma miejsce w systemie SCADA obecnym bezpośrednio na oczyszczalni. Będzie się to wiązało z pewnymi modyfikacjami w systemie IFIX. Ekranem startowym powinna być plansza z możliwością wyboru danego obiektu tj. Oczyszczalni Chwaliszów oraz Oczyszczalni Czarny Bór. Kolejne ekrany wizualizacyjne powinny być zagnieżdżone w ekranie głównym danego obiektu. Organizacja ekranów podobna jak w systemie monitoringu radiowego — w przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt. Ponadto, w systemie należy utworzyć aplikację analityczną umożliwiającą wybór przez użytkownika kilku zmiennych do śledzenia trendów historycznych zmian przesłanych parametrów z obiektu oczyszczalni. 

Wszelkie zgłoszenia o awariach powinny informować o dacie, godzinie wystąpienia danej awarii z obiektu oraz dacie, godzinie ustąpienia tejże awarii. Należy mieć na względzie, iż na komputerze systemu iFIX w centralnej dyspozytorni zainstalowana jest również aplikacja serwera, która również powinna zostać funkcjonalnie uzupełniona o tworzoną w systemie iFIX aplikację, umożliwiającą zdalny podgląd sytuacji na obiektach oraz analitykę w postaci trendów wybranych przez użytkownika parametrów. 
7. 
Wymagania dla robót technologiczno - instalacyjnych 

W ramach kontraktu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie urządzenia, instalacje i armaturę wraz z napędami, jakie niezbędne są w celu osiągnięcia wymaganej przepustowości oczyszczalni ścieków, jakości ścieków oczyszczonych oraz jakości osadów określonych w częsci I  Opisu Przedmiotu Zamowienia. 

7.1. 
Blok biologicznego oczyszczania ścieków

Blok biologicznego oczyszczania ścieków należy zmodernizować w taki sposób, aby zapewnić efekty oczyszczania ścieków określone w dokumentacji projektowej. przy obciążeniu oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń i hydraulicznym określonym w punkcie 2.6.. Wymogiem obowiązkowym jest zastosowanie przepływowego układu do biologicznego oczyszczania ścieków z biologicznym usuwaniem związków azotu i fosforu.

.

W zakresie sedymentacji wtórnej, niezależnie od wszelkich innych robót, których realizację Wykonawca uzna za konieczną w celu osiągnięcia wymaganych efektów pracy oczyszczalni, należy wykonać:

Poniżej, w ramce przedstawione są rozwiązania dotyczące modernizacji bloku biologicznego zaproponowane w koncepcji technologicznej opracowanej na zlecenie Zamawiającego. 
Z uwagi na stabilność zachowania efektów oraz łatwość sterowania procesem koncepcja zakłada rozwiązanie reaktora biologicznego w technologii niskoobciążonego, wielofazowego osadu czynnego z przepływem tłokowym. W bioreaktorze, zgodnie z koncepcją wydzielić należy następujące strefy:

· predenitryfikacji osadu recyrkulowanego, mieszanej szybkoobrotowymi mieszadłami zatapialnymi,

· beztlenowej wyposażonej w 2 szybko lub średnioobrotowe mieszadła zatapialne,

· denitryfikacji – wyposażonej w 4 średnioobrotowe mieszadła zatapialne,

· nitryfikacji – wyposażonej w system napowietrzający pozwalający na wprowadzenie w warunkach roboczych tlenu w ilości 130 kg/h oraz dwa mieszadła pompujące o regulowanej wydajności w zakresie min. po Q = 30 – 60 dm3/s

Komorę predenitryfikacji proponuje się wydzielić z obecnej komory beztlenowej. Do komory tej wprowadzany będzie osad recyrkulowany w celu odtlenienia przed skierowaniem do strefy beztlenowej. Ścieki wprowadzane będą do komory beztlenowej z zachowaniem możliwości doprowadzenia części ścieków do strefy predenitryfikacji osadu recyrkulowanego. Następnie mieszanina ścieków i osadu czynnego wprowadzona będzie do komory denitryfikacyjnej, w której następować będzie redukcja azotu azotanowego do nierozpuszczalnego w wodzie azotu gazowego. Ostatnią wydzieloną strefą w reaktorze biologicznym będzie komora nitryfikacji. Ze strefy nitryfikacji ścieki recyrkulowane będą na początek strefy denitryfikacji. Strefy nienapowietrzane proponuje się wydzielić przegrodami.

Z uwagi na zwiększenie obciążenia reaktora biologicznego ładunkiem zanieczyszczeń zachodzi konieczność zwiększenia ilości osadu czynnego w reaktorze oraz zwiększenia wydajności systemu napowietrzania. Zgodnie z powyższymi założeniami konieczne jest doposażenie reaktora w system napowietrzania.

Na reaktor biologiczny zostanie wykorzystany istniejący zbiornik żelbetowy o wymiarach A*B*H=96,66m x 6,8m x 4,75 m, który aktualnie pełni funkcję reaktora biologicznego RB-1 oraz  otwartej komory fermentacji (przebudowa na reaktor RB-2).

Pierwotna komora oczyszczania biologicznego podzielona została na dwie części. Jedną z wydzielonych komór (wg nowego nazewnictwa RB-1) zaadaptowano na 2 ciągi technologiczne bloku biologicznego składające się z 3 stref (defosfatacji AN, denitryfikacji DN i nitryfikacji N). Druga komora pełni funkcję otwartej komory fermentacyjnej. 

Zakres przebudowy i rozbudowy polegać będzie na:

· wykonaniu ścianek podziałowych pomiędzy komorami AN i DN oraz DN i N w ciągu RB-1 (RB-1/1 i RB-1I/2),

· wykonaniu ściany oporowej pomiędzy dwoma ciągami reaktora RB-2 oraz ścianek podziałowych pomiędzy komorami AN i DN oraz DN i N w ciągu RB-2 (RB-2/1 i RB-2I/2),

· wykonaniu rurociagów dopływowych do reaktora RB-1/2 i RB-2/2,

· demontażu przelewów teleskopowych DN 400,

· wykonaniu koryt odpływowych z reaktorów (RB-1/1 i RB-1/2, RB-2/1 i RB-2/2,

· montaż mieszadeł i rusztu napowietrzającego w reaktorze RB-2,

· montaż mieszadeł pompujących, 

· wykonaniu pomostów obsługowych w reaktorze RB-2,

· demontażu istniejących mieszadeł oprócz mieszadeł pompujących  w rektorze RB-1

Aktualnie w reaktorze RB-1 (RB-1/1 i RB1/2) nie ma fizycznie wydzielonych stref pomiędzy komorami defosfatacji AN, denitryfikacji DN i nitryfikacji N co nie gwarantuje pełnego wymieszania stref AN i DN. W celu zapewnienia lepszej skuteczności mieszania zostaną wykonane ścianki działowej, w których przepływ ( dołem lub górą będzie wymuszany wykonanymi w nich otworami. W ścianie dzielącej komorę AN od DN przepływ ścieków odbywać się będzie dołem przy dnie komory, jedynie części pływające będą miały możliwość odpływu górą. Z kolei przepływ z komory denitryfikacji DN do nitryfikacji N odbywać się będzie górą. W ścianie tej ze względów konstrukcyjnych przy dnie wykonane zostaną dwa otwory DN 150 w celu stworzenia naczyń połączonych pomiędzy obiema komorami w celu uniknięcia budowania ściany oporowej. W wyniku rozdzielenia stref istniejące mieszadła wolnoobrotowe muszą zostać zdemontowane i zastąpione mieszadłami średnioobrotowymi. 

W nowym reaktorze RB-2 układ komór i ścian podziałowych będzie identyczny z reaktorem RB-1. Różnica polegać będzie jedynie na mniejszej ilości pomostów obsługowych oraz rozmieszczeniu mieszadeł pompujących. Mieszadła w komorach defosfatacji AN zamontowane zostaną przy głównym pomoście na ścianie rozdzielającej reaktory RB-1 i RB-2. Ze względu na kolizję z rurociągiem odpływowym ścieków oczyszczonych  z reaktorów w komorach AN od strony odpływu ścieków należy wykonać poszerzenie istniejącego pomostu ( pomost stalowy). W komorze defosfatacji AN zostaną zamontowane mieszadła o mocy N=3,0 kW, natomiast w komorze denitryfikacji  DN 4,0 kW. Mieszadła wyposażone będą w prowadnice z urządzeniem  wyciągowym o udźwigu Q=150 kg. 

Doprowadzenie ścieków surowych do reaktorów RB1/1 i RB2/1 odbywać się będzie za pomocą istniejących koryt dopływowych wyposażonych w zastawki kanałowe DN 400, natomiast do reaktorów RB1/2 i RB2/2 rurociągami DN 350  wyprowadzonymi na przedłużeniu kanałów dopływowych. Rurociągi te będą wyposażone w zasuwy kołnierzowe DN 350 z przedłużonym trzpieniem pozwalającym na ich obsługę z pomostu. 

W komorach nitryfikacji istniejącego reaktora RB-1 jest zamontowany ruszt napowietrzający z dyfuzorami ceramicznymi. W każdej komorze N istniejącego reaktora RB-1 zamontowany jest ruszt podzielony na cztery sekcje. Każda sekcja zasilana jest rurociągiem DN 80 wyprowadzonym od głównego rurociągu DN 150. Na rurociągu DN 80 zamontowane są przepustnice. Na głównych rurociągach  DN 150 zamontowane zostaną przepustnice DN 150 z napędem elektrycznym regulacyjnym.

W nowych komorach N reaktora RB-2 zainstalowany zostanie nowy ruszt napowietrzający z dyfuzorami drobnopęcherzykowymi. Podobnie jak w reaktorze RB-1 na głównych rurociągach DN 150 zamontowane zostaną przepustnice DN 150 z napędem elektrycznym regulacyjnym.

Za pośrednictwem rusztu napowietrzającego do reaktora wprowadzane będzie sprężone powietrze. Podobnie jak w reaktorze RB-1 ruszt podzielony zostanie na sekcje zasilane rurociągami DN 80 wyprowadzonymi od rurociągu DN 150. 

Powyższe rurociągi powietrzne należy wykonać ze stali kwasoodpornej dla zapewnienia ochrony dyfuzorów przed produktami korozji.

Każdy rurociąg zasilający sekcje wyposażony zostanie w przepustnicę DN 80. Za przepustnicami będą zamontowane manometry o zakresie pomiarowym do 1,0 at +/- 0,01 at z kurkiem odcinającym.

Komory N będą napowietrzane przy zastosowaniu napowietrzania drobnopęcherzyko-wego sprężonym powietrzem dostarczanym ze stacji dmuchaw SD. Ilość dostarczanego powietrza do każdego reaktora regulowana będzie w zależności od stężenia tlenu w ściekach, w tych reaktorach. Wzrost stężenia tlenu będzie powodował przymknięcie przepustnicy, a zmniejszenie stężenia tlenu otwieranie przepustnicy. Ze zmianą położenia przepustnicy wiązać się będzie zmiana ciśnienia w rurociągu głównym. Zmiana ciśnienia powodować będzie zmianę wydajności dmuchawy poprzez falownik.

W końcowej części każdej z komór N zainstalowana zostanie pompa recyrkulacji wewnętrznej. W rektorze RB-1 zostaną wykorzystane istniejące mieszadła pompujące o mocy N=2,5 kW natomiast w reaktorze RB-2 zastosowane zostaną mieszadła pompujące o mocy N=1,5 kW Wydajność pomp w przyjętym układzie hydraulicznym wynosi 4*200m3/h, co odpowiada maksymalnie ok.550% recyrkulacji wewnętrznej w stosunku do Qhdz. Stopień recyrkulacji wewnętrznej regulowany będzie poprzez prace mieszadeł na falownikach bądź nastawach czasowych. Mieszadła pompujące opuszczane będą na prowadnicach do złączki sprzęgającej, która połączona będzie z rurociągiem DN 250 (stal kwasoodporna). Do wyciągania mieszadeł zamontowany będzie żurawik o udźwigu Q=150 kg. 

Rurociągi recyrkulacji wewnętrznej DN 250 ze stali kwasodpornej należy prowadzić wewnątrz komory nitryfikacji N przy ścianie dzielącej komorę nitryfikacji N z komorami AN i DN, mocując do wspornikowych podpór kotwionych w ścianie. W końcowej części rurociąg zostanie wprowadzony do komory denitryfikacji DN w rejonie ściany dzielącej komory AN i DN. Przejścia przez ścianki działowe pomiędzy strefami N/DN nie muszą być szczelne.

Mieszanina oczyszczonych ścieków i osadu czynnego odpływać będzie z końcowych części komór N poprzez krawędź przelewową do wspólnego koryta odpływowego  i dalej do komory rozdziału KR-2, w której nastąpi rozdział ścieków na osadniki wtórne OWR.

Odpływ ścieków z reaktorów odbywać się będzie korytem odpływowym odbierającym ścieki na całej szerokości komory napowietrzania, a nie jak obecnie punktowo przy pomocy przelewów teleskopowych. W związku z tym istniejące przelewy zostaną zdemontowane. Koryta odpływowe o wymiarach A*H*L=0,40*0,40*5,5 m wykonane będą ze stali kwasoodpornej. W celu zapewnienia dokładnego ich wypoziomowania zostaną wyposażone w przelewy zamocowane na  otwory fasolowe. Odpływ z koryt zostanie połączony rurociągiem DN 300 z istniejącym rurociągiem DN 400 do, którego włączone były przelewy teleskopowe.

Istniejący reaktor to zbiornik żelbetowy ze skośnymi ścianami ułożonymi na gruncie. Przebudowa dotyczy przede wszystkim części zachodniej 

Przebudowa obejmuje następujące prace budowlane:

· usunięciu części płyty dennej i ścian wraz z warstwami spodnimi w miejscu nowoprojektowanych ścian,

· podzieleniu zbiornika na 2 ciągi technologiczne ścianą oporową  S-1 / obliczoną na jednostronne parcie ścieków/

· wybudowaniu 2. ścian działowych podłużnych S-2,

· wybudowaniu 4. ścian działowych poprzecznych S-3,

· wybudowaniu 2. ścian działowych podłużnych S-4,

· odtworzeniu izolacji oraz płyty dennej przy nowoprojektowanych ścianach,

· wykonaniu pomostów stalowych P-1 do P-4 z pokryciem z krat pomostowych 

/ stal St3S ocynkowana ogniowo/

Ściana S-1 o gr.40cm i wysokości 4.60 m zwieńczona pomostem żelbetowym o szer.1.0m. Podeszwa o szerokości  4.0 m i wysokości 0.80m.

Ściany S-2 do S-4 o szer. 25cm na ławach o wym.40x50 cm.

Nowoprojektowane elementy  zaprojektowano z betonu B30 zbrojonego stalą AIII N.

Barierki ochronne o wysokości 110cm, kraty pomostowe ze stali St3S ocynkowanej ogniowo.

Ponadto w zakres przebudowy wejdzie renowacja istniejących powierzchni betonowych. Należy je zabezpieczyć środkami systemowymi do renowacji powierzchni betonowych. 

W zależności od stopnia zniszczenia powierzchni betonowych/ odspojenia, ubytki betonu, zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia itp. dodatkowo dobrany zostanie sposób ich naprawy / kompletny system 1. producenta/

W związku z tym, iż nie można określić stopnia  zniszczenia powierzchni betonowych zbiornika wypełnionego ściekami zakres renowacji określony zostanie po opróżnieniu   i oczyszczeniu pow. betonowych zbiornika metodą mechaniczną.

8. 
Obiekty małej architektury 

Na terenie oczyszczalni należy przewidzieć

- elementy typowe: tablice informacyjne, tablice oznakowania obiektów oczyszczalni.

PODSTAWOWYM DOKUMENTEM, W OPARCIU O KTÓRY NALEŻY SPORZĄDZIĆ WYCENĘ OFERTY JEST PRZEDMIAR ROBÓT. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE WYKRACZAJĄCYM POZA PRZEDMIAR, STANOWI  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, MAJĄCE NA CELU PRZEDSTAWIENIE SYTUACJI ROBÓT WYKONANYCH PRZEZ POPRZEDNIEGO WYKONAWCĘ W RAMACH ROZPOCZETEJ, A NIEZAKOŃCZONEJ INWESTYCJI.

III.
Szczegółówe wymagania zamawiającego

1. 
Specyfikacja  wykonania i odbioru robót budowlanych

ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Część ogólna

1.1.1. Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w dokumentach przetargowych   .

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia i ukończenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać prawa patentowego i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.1.2. Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem (Akt Umowy, Oferta, Warunki Ogólne, Warunki Szczegółowe, Dokumentacja projektowa) i Programem Zapewnienia Jakości.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważnosci wymieniona w Akcie Umowy.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty, dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem oraz dokumentacją projektową wykonana przez Wykonawcę. Cechy Materiałów i Urządzeń musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu i przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych.

1.1.3. Zgodność projektu i robót z normami.

W różnych miejscach Dokumentow przetargowych podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część warunków Kontraktu i być stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Dokumentacją Projektową.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z realizacją Robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Dokumentach Przetargowych.. Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada sie, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm.

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inżynierem i uzyska pisemną zgodę od Inżyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się:

• europejskie aprobaty techniczne,

• wspólne specyfikacje techniczne,

• Polskie Normy przenoszące normy europejskie,

• normy panstw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane,

• Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,

• Polskie Normy,

• polskie aprobaty techniczne.

Całość Robót musi być zaprojektowana i wykonana także zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Wykonawca będzie posiadał na placu budowy komplet norm i przepisów, będzie je aktualizował w trakcie trwania Kontraktu, po zakończeniu Kontraktu komplet norm i przepisów przekaże protokolarnie Użytkownikowi.
1.1.4. Pozwolenia.

Wykonawca wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia, Pozwolenie na Użytkowanie oraz dokona niezbędnych zgłoszeń.

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia Robót.

Razem z Programem Robót Wykonawca przedłoży Inżynierowi wykaz wszystkich tych zezwoleń.

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na realizacje prac budowlanych.

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. Ponadto Wykonawca przygotuje w imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektów nowobudowanych i adoptowanych.
1.1.5. Tabela elementów rozliczeniowych.

W terminie 28 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inżyniera Tabelę Elementów Rozliczeniowych, będącą podstawą do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz Zamawiającym i Instytucją Pośredniczącą.

1.1.6.
Program robót.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowy Program Robót, który winien uwzględniać w szczególności:

- kolejność realizacji Robót z uwzględnieniem etapu wykonania robót budowlanych,

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

- wymagania Warunków Kontraktu „Czas na Ukończenie”,

- wymagania określone w „Horyzonty czasowe”, cz. I, 

- wymagania określone w p. 2.4, cz. II, „Próby Końcowe”,

- ograniczenia wynikające z faktu że Roboty będą realizowane na terenie eksploatowanej oczyszczalni ścieków.


Program robót powinien zostać także zaakceptowany przez Użytkownika tj. Wałbrzyskie Przezdsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji.
1.1.7.
Inżynier Kontraktu.

Funkcje Inżyniera pełni konsorcjujm firm: Grontmij Polska, Grontmij Nederland BV, PPD Wrotech Sp. z o.o..

1.1.8.
Użytkownik.

Użytkownikiem i eksploatatorem oczyszczalni  jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
1.1.9.
Gwarancje.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Koszt gwarancji zostanie  uwzględniony w Kosztorysie ofertowym .
1.1.10.
Ubezpieczenia.

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszt ubezpieczeń zostanie uwzględniony w Kosztorysie ofertowym.
1.1.11.
Tablica informacyjna i pamiątkowa
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie tablicy informacyjnej wg wzoru określonego w obowiązujących w trakcie realizacji robót, „Wytycznych do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/).

Wykonawca winien utrzymywać tablice w należytym stanie, a w razie konieczności dokonać jej naprawy lub odnowienia.

Koszt utrzymania tablic informacyjnych powinien zostać uwzględniony w kosztorysie ofertowym.

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w należytym stanie tablicy pamiątkowej wg wzoru określonego w obowiązujących w trakcie realizacji robót, „Wytycznych do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/).

Wykonawca winien utrzymywać tablice w należytym stanie, a w razie konieczności dokonać jej naprawy lub odnowienia.

Koszt tablicy pamiątkowej powinien zostać uwzględniony w kosztorysie ofertowym.

1.2. Informacje o terenie budowy

1.2.1. 
Lokalizacja i dostęp do terenu budowy

Obszar objęty inwestycją znajduje się na terenie –oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce.

1.2.2. 
Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie do 1 miesiąca od podpisania Kontraktu.

Do czasu prowadzenia robót Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Inżynierem.

Przekazywanie Terenu Budowy będzie następowało sukcesywnie na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę uzgodnionego z użytkownikiem, a zatwierdzonego przez Inżyniera Harmonogramu przekazywania Terenu Budowy, który winien być przedstawiony Inżynierowi razem z Programem. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych Użytkownika dotyczących przekazywanych terenów i obiektów.

1.2.3. 
Budowa zaplecza budowy

Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być zlokalizowane na terenie przewidzianym do tego celu, po uzgodnieniu miejsca z Inżynierem i Użytkownikiem. Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót.

Zamawiający z uwagi na brak takiej możliwosci, nie zapewnia Wykonawcy przyłączy telekomunikacyjnych. Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Użytkownik wskaże pole energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energie elektryczna po zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię rozliczy się z Użytkownikiem. Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w określonym terminie, zapotrzebowania na moc na rok następny (w pierwszym roku realizacji także zapotrzebowanie mocy na rok bieżący).Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przyłączy wod.-kan. oraz zamontowaniu urządzenia pomiarowego na przyłączu wodociągowym, zawrze umowę z Użytkownikiem na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wodomierz musi być dostosowany do wielkości przepływu wody, musi być nowy, bądź posiadać aktualną cechę legalizacyjną. Ilość ścieków przyjęta do rozliczenia będzie równa ilosci zużytej wody. Rozliczenie nastąpi w oparciu o obowiązujące stawki. Przed montażem urządzeń  pomiarowych należy je okazać Użytkownikowi do akceptacji. Zamawiający nie gwarantuje, że dostawy tych mediów odbywać się będą w sposób niezawodny i w ilościach wystarczających dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuniecie wszystkich tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. Wykonawca w uzgodnieniu z Użytkownikiem zapewni na swój koszt właściwą ochronę placu budowy.

1.2.4. 
Tyczenie i sprawdzanie terenu budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie Terenu Budowy. W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne powinny być okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być usytuowane poza obszarem prowadzenia Robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sporządzenie dokładnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiającej usytuowanie istniejących konstrukcji i cechy charakterystyczne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę kompletności uzyskanych informacji.

1.2.5. 
Główna rzędna niwelacyjna

Umiejscowienie głównej rzędnej niwelacyjnej dla Robót zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Wykonawca winien nanieść Główną Rzedną Niwelacyjną względem reperu państwowego. Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania sprawdzi rzędne bezwzględne istniejących elementów ujęcia.

Wykonawca powinien ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas prowadzenia Robót. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zachowanie zarówno głównej rzędnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktów niwelacyjnych.

Wykonawca dowiąże repery do dwóch reperów sieci państwowej.

1.2.6. 
Odwodnienie terenu budowy

Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy powinien być należycie odwodniony, tak aby nie tworzyły się zastoiska wody. W miarę potrzeby drenaż stały lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania budowy winnien być wyposażony w łapacze piasku. Wszystkie dreny winny być utrzymywane w czystości, bez zamulenia, aż do zakończenia realizacji Robót. Wykonawca winien usuwać wszelkie zamulenia cieków wodnych zarówno na Terenie Budowy jak i poza nim, powstałe w wyniku niedopełnienia warunków określonych w niniejszym punkcie.

1.2.7. 
Czystość terenu budowy

Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających na celu odwożenie na legalne składowisko wszelkich odpadów

w rodzaju worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopanych rowów przed ich zasypaniem. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Inż1ynier zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania Kontraktu. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne, chyba że wcześniej wyrazi na to zgodę Inżynier.

Wykonawca, na placu budowy, będzie prowadził segregację odpadów powstających na placu budowy.

1.2.8. 
Istniejące instalacje doprowadzania mediów.

W przypadku, gdy poza terenem oczyszczalni wykonywane są prace, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, Wykonawca winien skontaktować sie z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji ustawowo odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót. Pod nadzorem Inżyniera Wykonawca winien z góry ustalić lokalizacje wszystkich głównych instalacji doprowadzających media narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót. Wykonawca winien wykonać otwory próbne w miejscach, w których nie można uzyskać informacji z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. 

Wykonawca zabezpieczy wszystkie instalacje przed uszkodzeniem. Wykryte, namierzone instalacje podziemne zaznaczy kolorowym markerem:

- wodociągi – kolorem niebieskim,

- kanalizacja – kolorem brązowym

- kable elektroenergetyczne – czerwonym

- kable telekomunikacyjne – kolorem pomarańczowym

- instalacje gazowe – kolorem zółtym

Na powierzchniach utwardzonyc (drogi i chodniki)

Niezależnie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badan w celu wyjaśnienia stanu tych głównych instalacji które mogą kolidować z elementami Robót Stałych tam, gdzie nie zostało to pokazane na mapie do celów projektowych. W razie powstawania konfliktów Inżynier rozważy możliwość wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy istniejącej instalacji doprowadzającej media. Wczesne sprawdzenie wyżej wymienionych instalacji jest bardzo istotne dla umożliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W miejscach gdzie doprowadzenia mediów kolidują z elementami Robót Stałych przemieszczenie ich trasy powinno zostać szczegółowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robót. Zmiany trasy systemu odwodnienia powinny być wprowadzone przez Wykonawcę natomiast zmiany tras pozostałych instalacji przez instytucje odpowiedzialne za nie ustawowo, chyba że one same wyrażą zgodę na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawcę. Inżynier będzie koordynował wyżej wymienione prace oraz wyda szczegółowe instrukcje dotyczące każdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy winien pokryć Wykonawca. Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media i ich podłączeń do budynków. Zapewniona powinna być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji doprowadzających podłączeń mediów, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić pomocy pracownikom obsługi w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca winien przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów lub podpór w przypadku rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych przewodów elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogą pracować zbyt blisko napowietrznych przewodów wysokiego napięcia, w związku z czym w przypadku wykonywania przejść pod wyżej wymienionymi liniami Wykonawca winien podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające w porozumieniu z Inżynierem oraz Zakładem Energetycznym. Dokumenty dotyczące istniejących i przemieszczonych instalacji powinny być przechowywane do wglądu dla pracowników obsługi.

1.2.9.
Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót.

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności stosować się do:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zmianami) (zgodnie, z która Wykonawca, miedzy innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie);

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984);

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964);

- wypełniać obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- Śródki ostrożnosci i zabezpieczenia przed, 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwoscią powstania pożaru.

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. W normalnych warunkach maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r., poziom hałasu wytwarzanego przez Sprzęt nie powinien przekraczać na granicy Terenu Budowy wartości 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia obliczeń wykazujących, że poziom hałasu na granicy Terenu Budowy spełnia wyżej wymienione warunki. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy także uwzględnić Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.

Graniczne drgania maszyn powinny być zgodne z normami ISO 10816 oraz ISO 7919.
1.2.10.
Ochrona przeciwpożarowa.

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru:

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczania się rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie obiekty,

- możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo1arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563);

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75, poz.690, z późniejszymi zmianami)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (DZ.U. Nr 121, poz. 1139);

- zasad oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem,

- warunków wyposażenia budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno - alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze,

- zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagań dotyczących dróg pożarowych,

- wymagań Polskich Norm: dotyczących w szczególności zasad ustalania: gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, klas odporności ogniowej elementów budynku, niepalności materiałów budowlanych, stopnia palności materiałów budowlanych, dymotwórczości materiałów budowlanych, toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.

Wykonawca opracuje wszystkie dokumenty dotyczące bezpieczeństwa ppoż na czas eksploatacji z opisem sytuacji awaryjnych. Wykonawca dosatrczy i zamontuje oznakowanie isntalacji, obiektów zgodnie z projektem technologicznym i instrukcją eksploatacji.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.2.11.
Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia.

Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:

- wydzielania sie gazów toksycznych,

- obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,

- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnętrza,

- nadmiernego hałasu i drgań.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Kodeksu Pracy, Dział dziesiąty – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa i przemysłu Materiałów budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano -montażowych i rozbiórkowych) Dz.U. nr 13 poz. 43).
Wykonawca opracuje wszystkie dokumenty dotyczące bezpieczeństwa BHP na czas eksploatacji z opisem sytuacji awaryjnych. Wykonawca dosatrczy i zamontuje oznakowanie isntalacji, obiektów zgodnie z projektem technologicznym i instrukcją eksploatacji.
1.2.12. 
Utrzymanie ruchu.

Roboty prowadzone będą w sąsiedztwie funkcjonujących urządzeń oczyszczalni ścieków. Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym przy udziale Inżyniera tak, aby mógł zapewnić ich ciągłe funkcjonowanie. Wykonawca zapewni także przez cały czas trwania robót dostęp do wszystkich obiektów personelowi Użytkownika.

Wykonawca, po uzgodnienie z Użytkownikiem i Inżynierem, ustali kolejność robót, zasady uzgadniania harmonogramów, przełączania instalacji i włączania się do istniejących obiektów.

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój program i metody pracy na poszczególnych obiektach z personelem eksploatacyjnym przy udziale Inżyniera.

Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwiązania. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą wykonywane przed wcześniejszym uzyskaniem akceptacji Inżyniera i Użytkownika.

Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek część istniejących urządzeń lub instalacji co mogłoby zagrozić ciągłej eksploatacji oczyszczalni niezwłocznie usunie takie uszkodzenie. Jeżeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciągu 5 godzin Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciażajac ich kosztami Wykonawcę.
WAŻNE
Wykonawca nie przyczyni się swoimi pracami do pogorszenia parametrów ścieków oczyszczanych uzyskiwanych obecnie. 
1.2.13. 
Biuro Wykonawcy.

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który winien uzyskać akceptację Inżyniera. Zamawiający nie zapewnia, że biuro budowy będzie mogło być zlokalizowane na terenie oczsyzczalni.

Biuro Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro winno być wyposażone w sprzęt umożliwiajacy komunikacje elektroniczna, telefoniczna, fax oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej. 

1.2.1.4. 
Pracownicy.

Robotnicy i personel techniczny pracujący na terenie budowy winni używać odpowiednich ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów oraz przestrzegać wytycznych Użytkownika związanych z przebywaniem pracowników Wykonawcy na terenie oczyszczalni.

Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

1.2.15. 
Organizacja ruchu.

Miejsce wjazdu na Teren Budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie winna być uzgodniona z Inżynierem i z Użytkownikiem. W miejscach poza oczyszczalnią, w których prowadzone Roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy lub pieszy) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W ramach ceny Kontraktowej Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń pionowych i poziomych.

Wykonawca opracuje, w uzgodnieniu z Użytkownikiem, projekt zawierający zasady ruchu pojazdów na placu budowy i po terenie oczyszczalni. Wykonawca wyznaczy drogi transportowe zamontuje oznakowanie i będzie utrzymywał wszystkie drogi jako przejezdne. Jeden raz na tydzień będzie dodkładnie sprzątał drogi i chodniki.

1.2.16. 
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1.2.17. 
Szkolenie personelu.

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego i Użytkownika niezbędnej wiedzy na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych parametrów kontraktowych.

Szkolenie obejmie, co najmniej następująca tematykę:

- poprawna eksploatacje i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów sterowania oraz stosowanej technologii,

- obsługę systemów, maszyn i urządzeń,

- kontrole jakości,

- konserwacje urządzeń i wyposażenia,

- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. po1.).

Wszelkie szkolenia i instruktaż musza być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno generalnie składać się z zaznajomienia z zasadami działania systemów jako całości, a  następnie z zapoznania z instrukcja eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia.

Szkolenie winno być prowadzone na oczyszczalni ścieków, a wdrażanie programów eksploatacji i utrzymania winno być opisane w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez Wykonawcę.

Szkolenie winno być również prowadzone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi uczestników, ponieważ instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu różnia się od siebie w zależnosci od zakresu ich obowiązków, stąd konieczność omówienia różnych aspektów z różnymi uczestnikami. Szkolenie winno być zakończone i efekty zademonstrowane przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia. Jeżeli, w odniesieniu do postępów robót i codziennego funkcjonowania oczyszczalni, konieczne jest, aby Zamawiający uruchomił jakiekolwiek systemy lub urządzenia, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazanie niezbędnych instrukcji i przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego, zapewniającego pełne zrozumienie technologii i działania, przed rozpoczęciem używania tych systemów lub urządzeń przez Zamawiającego i Użytkownika.

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne włączając tablice, wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbędne personelowi do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz do szkolenia kolejnych pracowników.

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów szkoleniowych musza być dostarczone Inżynierowi.

Wszystkie materiały winny być sporządzone w języku polskim.

1.3. Wyroby budowlane

Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji Kontraktu dostarczy Wykonawca.

Wyroby budowlane (materiały, elementy i urządzenia) przeznaczone do robót powinny spełniać wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92 z 2004r. poz.881).

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Stałych powinny być nowe, pierwszej klasy, jakości i solidnego wykonania. Powinno się je nabywać wyłącznie od dostawców, którzy wykażą, jakość swoich produktów, przedstawiając referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami lub poświadczone wyniki testów.

W normalnych warunkach materiały i elementy gotowe powinny uzyskać świadectwo zgodności z odnośnymi warunkami technicznymi uznanej krajowej lub międzynarodowej instytucji normalizacyjnej co powinno zostać zatwierdzone przez Inżyniera. Warunki środowiskowe mnoga się różnić w zależności od miejsca wykonywania Robót, materiały powinny być wybrane, a elementy gotowe zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymały wpływ występujących tam czynników korozyjnych.

W szczególności:

- produkty i materiały wystawione na kontakt z woda pitna nie mogą stanowić zagrożenia toksykologicznego, umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub zapachu albo przebarwienia wody; musza też posiadać wydany przez właściwą instytucje certyfikat potwierdzający, że kwalifikują się do zastosowania w instalacjach doprowadzających wodę pitna, (atest PZH i dopuszczenie Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej)

- produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie mogą być biodegradowalne,

- części zużywające się winny być łatwo dostępne.

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te musza być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inna technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność w otaczających warunkach klimatycznych. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych będą tak dobrane, by ich właściwości nie uległy zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.

Wykonawca zadba o podniesienie wytrzymałości wszystkich łożysk i innych elementów ulęgających zużyciu lub o łatwa wymianę, jeżeli poprawy parametrów nie można uzyskać w racjonalny sposób.

Zakres roboczej prędkości obrotowej wałów winien być ustalony na poziomie niższym od pierwszej wartości krytycznej. W przypadku zmiany średnicy wału ramie winno mieć wystarczający promień, by ograniczyć kumulacje naprężeń.

Jeżeli zdaniem Inżyniera jedna z części ruchomych wykazuje zbytnie zużycie lub niezdatność do celu, w którym została zainstalowana, to winna być ona wymieniona jako obarczona wadą w materiale, wykonawstwie lub projekcie.

Aby ułatwić nastawę i dopasowanie podzespołów, zostaną zamontowane odpowiednie podkładki ustalające i regulacyjne. Szczególna uwagę Wykonawca poświęci złożonym podzespołom.

W przypadkach, w których w montażu Urządzeń nie zostaną użyte sworznie, kołki i inne elementy służace do precyzyjnego pozycjonowania, po zakończeniu montażu winny być zamontowane czopy pozycjonujące, zgodnie z życzeniem Inżyniera.

Wszystkie elementy składowe Urządzeń winny spełniać surowy system norm. Konieczna jest pełna zamienność identycznych elementów.

Wszystkie elementy Urządzeń, w których może zajść konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny być wystarczająco szczegółowe, by można było jednoznacznie opisać urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części.

Na każdym z elementów Urządzeń winna być podana odpowiednia informacja o jego położeniu w schemacie układu sterowania (np. „Kompresor nr 2”). Sposób opisu zatwierdzi Inżynier.

Nazwy producentów urządzeń i materiałów, które maja być zastosowane w obiektach, wraz z parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną przedłożone Inżynierowi.

Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi pełna informacje, zgodnie ze szczegółami podanymi poniżej, odnośnie do wszystkich proponowanych urządzeń i materiałów. Przed złożeniem zamówienia na urządzenia i materiały Wykonawca winien przedłożyć w trzech kopiach wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna być przedstawiona w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z In1ynierem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzieć dwa tygodnie i do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i data nie wolno składać żadnych zamówień.

Wymagane są następujące dane:

- nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,

- numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentów, gdy wymaga tego In1ynier,

- próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla ich ogólnej, jakości,

- dokumenty producentów dotyczące dóbr i wytwarzanych elementów

- informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają warunki Wymagań Zamawiającego,

- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczególnymi punktami Wymagań Zamawiającego.

Po zatwierdzeniu zamówienia na urządzenia i materiały przeznaczone do włączenia w zakres prowadzonych Robót Wykonawca winien przekazać do zatwierdzenia rysunki szczegółowe i rysunki instalacyjne. Po uzyskaniu zatwierdzenia Wykonawca winien dostarczyć trzy egzemplarze wyżej wymienionych rysunków.

Przed wysłaniem zamówienia na Teren Budowy Wykonawca winien:

- zapewnić możliwosc przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, zakładów producentów albo w zatwierdzonych niezale1nych ośrodkach badawczych.

Inspekcje i próby mogą być przeprowadzone przez Inżyniera lub jego przedstawiciela, - przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta oraz kopie certyfikatów próby,

- przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki.

Inżynier jest władny odrzucić proponowane Urządzenia i materiały w przypadku, gdy Urządzenia i materiały lub montaż nie będą w pełni zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym i Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość Robót. Odrzucone Urządzenia i materiały będą niezwłocznie zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana dostawcy Urządzeń lub materiałów w stosunku do Wykazu Dostawców wchodzącego w skład projektu wstępnego, wymaga akceptacji Inżyniera. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikłe z wprowadzenia zmian.

1.3.1. 
Źródła uzyskania materiałów budowlanych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do zatwierdzenia (w uzgodnieniu z Użytkownikiem) informację dotyczącą proponowanego źródła zamawiania, wytwarzania lub wydobywania materiałów i odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych i próbki.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST.

1.3.2. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia warunków umowy będą stanowić inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy w miejscu wskazanym przez Inżyniera Projektu po uzgodnieniu z Użytkownikiem i ponownie wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót..

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

1.3.3. 
Inspekcje wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera Projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

a)-Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz Producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)-Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.

Podobne wymagania dotyczą wyposażenia technologicznego. Dopuszcza się oględziny u Wytwórcy (koszt oględzin pokrywa wówczas Wykonawca). Jest to niezbędne dla zminimalizowania ryzyka przedłużania wyłączenia obiektu i niedotrzymania wymaganej jakości wody uzdatnionej oraz odwodnionego osadu.

1.3.4. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier Projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

1.3.5. 
Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Producenta/Dostawcy i zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie zaplecza Wykonawcy lub w miejscach wskazanych przez Użytkownika oczyszczalni i uzgodnionych z Inżynierem Projektu.

1.3.6. 
Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumenty Umowy przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu i Użytkownika o swoim zamiarze w uzgodnionym wcześniej czasie, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera, w tym uzgodnień z Użytkownikiem oczyszczalni. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera po akceptacji Użytkownika.

W przypadku zastosowania materiałów zamiennych o gorszej niż wymagana jakości, Wykonawca powinien liczyć się z możliwością obniżenia wynagrodzenia.

1.3.7. 
Stosowanie materiałów z demontażu

Jeżeli Inżynier Projektu, w porozumieniu z Użytkownikiem uzna, że materiały z demontażu nadają się do powtórnego wbudowania, to materiały te należy wykorzystać zamiennie z przyjętymi w Dokumentacji Projektowej. 

Wszystkie materiały z demontażu stanowią własność Zamawiającego.

1.3.8. 
Warunki składowania

Wykonawca w ramach realizacji robót będzie składować i przechowywać materiały i urządzenia we własnym zakresie poza obszarem ujęcia. W przypadku, gdy zajdzie konieczność składowania materiałów lub urządzeń na terenie oczyszczalni Wykonawca winien uzyskać zgodę Użytkownika i Inżyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. W miejscu składowania winna znajdować się w języku polskim instrukcja składowania producenta.  Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne należy:

- chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku,

- rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej ni1 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach, (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej),

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. to samo dotyczy układania rur na środkach transportowych,

- rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem,

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, wkładki itp.),

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych,

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów,

- niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłoż1u,

- zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta,

- kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wy1ej omawianych środków ostrożności,

- zwrócić trzeba szczególna uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje.

Tworzywa sztuczne maja ograniczona odporność na podwyższona temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić przed: 

- długotrwała ekspozycją słoneczną,

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

1.4. Sprzęt wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt używany przez Wykonawcę będzie spełniał normy hałasu przewidziane stosownymi normami, układy hydraulcizne i smarne maszyn i urzadzeń będą szczelne.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

1.5. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcia1en na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem dróg, a w przypadku ich zniszczenia uzgodni odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt.

1.6. Wykonanie robót

1.6.1. 
Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Rysunkach, Opisie Przedmiotu Zamówienia lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Warunkach Kontraktowych, Rysunkach i w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Zatwierdzenie metod budowlanych:

W przypadku wszystkich elementów wykonywanych Robót Wykonawca winien przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach szczegółową metodologię prac budowlanych, opisującą proponowane technologie budowlane wraz z Programem wykonania Robót. Na ich poparcie powinny zostać przeprowadzone obliczenia dotyczące wykonania Robót Tymczasowych, mających na celu umocnienie wykopów oraz szalowanie betonu.

Przed rozpoczęciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskać pisemną aprobatę Inżyniera.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego zobowiązań kontraktowych związanych z dbałością o całość Robót ani z odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia.

1.6.2. 
Zgodność z projektem

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ściśle przestrzegał danych z zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego, a w uzasadnionych przypadkach wnioskował na czas o zmiany, jeżeli są konieczne i korzystne dla Zamawiającego. W każdym przypadku dokumentacja powykonawcza będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Inżyniera.

1.6.3. 
Sprawozdawczość, dokumentacja projektu

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz będą sporządzane i przedkładane Inżynierowi w ilościach uzgodnionych z Inżynierem, w terminie 5 dni od zakończenia miesiąca.

Wykonawca będzie dostarczał prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także: 

- uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach miesięcznych,

- harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie programu, o którym mowa w klauzuli 8.3 [Program] i Planu Płatności, o którym mowa w klauzuli 14.4 [Plan płatności].

Harmonogram powinien obejmować okres zrealizowany, prognozę z rozbiciem na miesiące. Harmonogram powinien być aktualizowany, co miesiąc.

Miesięczny Raport o postępie powinien być zatwierdzony przez Inżyniera przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa Płatności za dany miesiąc i dostarczony Zamawiającemu najpóźniej z Przejściowym Świadectwem Płatności.

Wszystkie materiały musza być w postaci elektronicznej i pisemnej. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. Zakres Raportów Miesięcznych określają Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu, Wykonawca dostarczy Raporty zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Inżynier przed rozpoczęciem realizacji Kontraktu, powinien przekazać Wykonawcy do zatwierdzenia formularze potrzebne do prowadzenia dokumentacji Robót (np. Prośba o informacje, Karta zmian).

Forma i treść wymienionych formularzy zostanie opracowana przez Inżyniera. Opracowane formularze będą wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnień oraz wprowadzania zmian związanych z prowadzeniem robót. Formularze dokumentacji robót będą podstawa korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Inżynierem, Wykonawcą i Użytkownikiem.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót budowlanych.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych winni posiadać aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne z wymaganiami Sanepidu.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie Placu Budowy, biur, magazynów oraz na maszynach i pojazdach.

Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.7. System zapewnienia jakości

1.7.1.
Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera, w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

W części ogólnej program powinien zawierać:

· organizację wykonania Robót,

· organizację ruchu na budowie,

· plan bezpieczeństwa zespołów ochrony zdrowia,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych danych Inżynierowi,

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

· rodzaje i liczbę środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót.

Program Zapewnienia Jakości musi być zgodny z zapisami klauzuli 4.9 [Zapewnienie jakości] Warunków Kontraktu.

1.7.2.
Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, Laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakości, Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badan, w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Warunkami Kontraktu. Minimalne wymagania, co do zakresu badan są określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badan. Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia Laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie wyniki wewnętrznej kontroli, jakości Wykonawcy winny być udostępniane przedstawicielowi Inżyniera na każde życzenie.

Wszelkie niezgodności z przepisami powinny być zgłaszane przedstawicielowi Inżyniera wraz z propozycjami rozwiązania problemu. Wykonawca zobowiązany jest współpracować w zakresie wszystkich kontroli prowadzonych lub organizowanych przez przedstawiciela Inżyniera. Inżynier posiada pełny dostęp do systemu dokumentacji i może bez powiadomienia zlecić audyt jakości. W momencie dostawy urządzeń, materiałów i towarów Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi następujące dokumenty: 

- zatwierdzenie materiału przez Inżyniera 

- wszystkie świadectwa, dokumentacje testów, itp. materiałów i towarów przeznaczonych do realizacji Robót,

- wszystkie dokumenty weryfikujące, że inspekcja, kontrola oraz testy są zgodne z wymaganiami Zamawiającego,

- listy identyfikacyjne z odnośnikami do dokumentów i materiałów oraz towarów. 

Wszystkie działania kontrolne określone w Programie Zapewnienia Jakości musza być udokumentowane.

Na podstawie planu zapewnienia jakości i planu kontroli Wykonawca opracuje niezbędne formularze w celu prowadzenia rejestru, dziennika, listy kontrolnej, itp. przed rozpoczęciem prac.

Wszelka dokumentacja musi być opatrzona informacja identyfikacyjna, data oraz podpisem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawierać, co najmniej nazwę projektu, numer działania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce działania kontrolnego.

Miesięczne sprawozdania dotyczące jakości winny być zawarte w raportach miesięcznych.

Kontrola Jakości musi być zgodna z zapisami klauzuli 4.9 [Zapewnienie jakości] Warunków Kontraktu.

1.7.3.
Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera (w uzgodnieniu z Zamawiającym) Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Próbki należy dostarczać dla Inżyniera zgodnie z zapisami Klauzuli 7.2 [Próbki].
1.7.4.
Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary odbędą się zgodnie z zapisami Klauzuli 9 [Próby Końcowe] oraz Klauzuli 7.4 [Próby] Warunków Kontraktu.

1.7.4.1.
Wymagania ogólne

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
1.7.4.2.
Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.7.4.3.
Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Rysunkami i Opisem Przedmiotu Zamówienia. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w trakcie robót badan jakościowych i wydajnościowych poszczególnych urządzeń, odpowiednio: częściowo albo całkowicie. O wynikach badan Wykonawca będzie informował Inżyniera i Zamawiającego na bieżąco. Zatwierdzenie badań przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.
Wykonawca może, o ile uzna to za stosowne, przeprowadzić badania jakości i wydajności urządzeń po zakończeniu Robót w trakcie trwania Prób Eksploatacyjnych. O wynikach badan Wykonawca będzie informował Inżyniera i Zamawiającego na bieżąco. Zatwierdzenie badan przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.
1.7.5.
Atesty materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami podanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Opis Przedmiotu Zamówienia, każda partia  dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Opisem Przedmiotu Zamówienia to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
1.7.6.
Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia Świadectwa Wykonania. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i programów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geotechnicznej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. Powyższe zapisy dotyczą także Dzienników rozbiórki i montażu.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do Świadectwa Przejęcia. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. powyżej, następujące dokumenty:

- pozwolenia na budowę, rozbiórkę, zgłoszenie remontu.

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencje dotyczącą budowy.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
Wszelkie dokumenty sa zdefiniowane zgodnie z klauzulą 1.1 [Definicje] Warunków Kontraktu.

Zasady postępowania z dokumentami budowy zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] Warunków Kontraktu.

1.8. Odbiór robót

1.8.1. Rodzaje odbiorów Robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

- Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu,

- Inspekcja Robót – przed wystawieniem Przejsciowego Świadectwa Płatnosci

- Przejęcie Obiektu – wystawienie Świadectwa Przejęcia Obiektu,

- Przejęcie Robót –  wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót,

- Świadectwo Wykonania – wystawienie Świadectwa Wykonania po zakończeniu Okresu Zgląszania Wad

1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu.

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość robót zanikających i ulęgających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników prób.

Calość robót musi posiadać dokumentację fotograficzną wykonanych prac. Na odbiory należy dostarczać szkice geodezyjne wykonanych prac. 

Odbior robót zanikających i ulegających zakryciu musi być zgodny z zapisami klauzuli 7.4 [Próby] Warunków Kontraktu.

1.8.3. Inspekcje robót zgłoszonych, jako podstawa Przejściowego Świadectwa płatności

Przed wystąpieniem o przejściowe świadectwa płatności Wykonawca zgłosi do inspekcji wszystkie roboty, których płatność ma dotyczyć.

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności, wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny. Protokół inspekcji robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Nieodlączną częścią protokolu Inspekcji będzie dokumentacja fotograficzna.

Przejściowe Świadectwo Płatności będzie wystawione zgodnie z zapisami klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejsciowe Świadectwo Płatnosci] Warunków Kontraktu.

1.8.4. Próby Końcowe

Wymagania ogólne

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych dla Robót jest dostarczenie Inżynierowi przez Wykonawcę nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem Prób Końcowych wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowości do przeprowadzenia prób, niżej wymienionych dokumentów:

- Program Prób Końcowych (zatwierdzony przez Inżyniera),

- instrukcja obsługi i eksploatacji,

- dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych,

- dokumentacja powykonawcza,

- powykonawcza dokumentacja geodezyjno – kartograficzna (mapa powykonawcza) z pieczątką o wpisie do zasobów MODGIK,

- dokumentacja fotograficzna wykonanych prac,

- protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,

- dokumenty dotyczące stosowanych materiałów:

o dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

o certyfikat zgodności

o certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobata

o deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna

o świadectwa jakości,

o świadectwa pochodzenia,

o atesty higieniczne

Program Prób Końcowych będzie zawierał:

- wszystkie szczegółowo opisane czynności stosownie do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych obiekty i całość Robót mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem,

- planowany harmonogram Prób,

- określenie sposobu osiągnięcia potwierdzenia wymaganych parametrów.

Wykonawca przedstawi Program do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Jeżeli wymagania Kontraktu nie zostaną w Programie Prób Końcowych uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci Program, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia Programu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera.

Próby Końcowe przeprowadzone zostaną w następującym porządku:

· próby przedrozruchowe,

· próby rozruchowe,

· eksploatacja próbna.

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja, w skład której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca, Użytkownik oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub których udział w Próbach jest wymagany przepisami.

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru zatwierdzonego przez Inżyniera. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji.

Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed zatwierdzeniem Programu Prób Końcowych i przed wydaniem przez Inżyniera potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób.

Niezależnie od zatwierdzenia Inżyniera, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia Prób w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w szczególności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Wymaganiach Zamawiającego.

Każdą kolejną fazę Prób moż1na rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej.

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób w  poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby.

Laboratorium pracujące na potrzeby Prób Końcowych i Prób Eksploatacyjnych musi posiadać odpowiednia akredytacje w zakresie badan wody i być wyposażone w sprzęt niezbędny dla przeprowadzenia pomiarów potwierdzających wymagania Zamawiającego . Wszelkie koszty Prób Koncowych ponosi Wykonawca (w tym koszty poboru wody ze środowiska, koszty zużycia energii elektrycznej, koszt chemikaliów, koszt odprowadzania wody po próbach do środowiska). 
Próby przedrozruchowe

1) Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu.

2) Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom poprzez weryfikacje ich zgodności z dokumentacja projektowa.

3) Sprawdzenie montażu instalacji poddanej próbom.

4) Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich ręczne (tam, gdzie to mo1liwe) w pełnym zakresie działania.

5) Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, płyny eksploatacyjne).

6) Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

7) Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawcę pozostałych dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub ze specyfiki instalacji i urządzeń dla tej fazy uruchomienia.

Próby rozruchowe

1) Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji (energia elektryczna, woda, spre1one powietrze) poprzez:

a) Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji,

b) Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych fragmentów instalacji,

c) Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów wyposa1enia instalacji podających media (zawory, przepustnice, wyłączniki),

d) Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-pomiarowego instalacji zasilających.

2) Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i urządzeń.

3) Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu.

4) Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji.

5) Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe napełnianie instalacji i urządzeń woda, a następnie przeprowadzenie czynności j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod obciążeniem oraz przeprowadzeni regulacji urządzeń sterujących.

6) Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

7) Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawcę pozostałych dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub ze specyfiki instalacji i urządzeń dla tej fazy uruchomienia.

8) Włączenie pełnego układu technologicznego łącznie z układami AKPiA ze stopniowana wydajnością aż do wydajności pełnej wg Opisu Przedmiotu Zamówienia (przy uwzględnieniu ograniczenia wg punktu 9

9) Odprowadzenie wody uzdatnionej w trakcie prób rozruchowych układem odprowadzania wód popłucznych przewidzianym projektem.

Eksploatacja próbna

Jednym z celów eksploatacji próbnej jest „wpracowanie” oczyszczalni ścieków i osiągnięcie pełnej skuteczności oczyszczania. W trakcie jej trwania należy:

1) Przeprowadzać badania jakości i ilości ścieków surowych

2) Przeprowadzać badania jakości i ilości ścieków oczyszczonych

3. Ustalić optymalną dawkę koagulata PIX – jeżeli zajdzie taka potrzeba

4. Ustalić optymalne warunki tlenowe w komorach napowietrzania

5. Ustalić optymalny zakres recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej

6. Ustalić dobową ilość osadu nadmiernego przeznaczonego do odwodnienioa

7) Przeprowadzać badania uwodnienia osadu podawanego do urządzenia odwadniającego,

8) Przeprowadzać badania osadu odwodnionego mechanicznie.

9) Prowadzić badania ilości zużytego polielektrolitu w przeliczeniu na tonę (kg) suchej masy osadów poddawanych odwadnianiu.

10) Ustalić optymalną dawkę polielektrolitu, gwarantującą maksimum efektu przy minimum nakładów eksploatacyjnych.

11) Warunkiem pozytywnego zakończenia Prób Końcowych jest:

− uzyskanie pozytywnych wyników badan parametrów podanych powyżej w ciągu co najmniej 5 kolejnych dób dla wymaganej wydajności oczyszczalni (komisyjny pobór próbek do badan raz na dobę),

− uzyskanie efektów oczyszczania wg pkt 3.1 cz. I Opisu Przedmiotu Zamówienia
Wykonawca odpowiedzialny jest za zagospodarowanie osadów od momentu uruchomienia stacji odwadniania do uzyskania wymaganych jakościowych parametrów dla odwodnionego osadu...

Próby Końcowe odbędą się zgodnie z zapisami Klauzuli 9 [Próby Końcowe] oraz Klauzuli 7.4 [Próby] Warunków Kontraktu.

1.8.5. Warunki Przejęcia Obiektu (wystawienie Świadectwa Przejęcia Obiektu)

Przejęcie Obiektu dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu. Roboty beda przejete przez Zamawiajacego po pozytywnym odbiorze Obiektu przez Komisję Odbiorową. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera.

Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inżyniera. Komisja Odbiorowa dokona oceny jakosciowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacja projektową oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Obiektu po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy, dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów oraz po zweryfikowaniu odbioru przez Komisję Odbiorową.

Przejęcie Obiektu zostanie dokonane zgodnie z zapisami Klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego] Warunków Kontraktu.

1.8.6. Dokumenty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia obiektu

Do uzyskania Świadectwa Przejęcia Obiektu Wykonawca jest zobowiazany przygotować m.in. następujace dokumenty:

- projekt z naniesionymi zmianami,

- uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zalecen,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,

- certyfikaty jakosci wbudowanych materiałów i urządzeń,

- dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczace obsługi i konserwacji, łacznie z wykazem czesci zamiennych, akcesoriów, narzedzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych,

- dokumentacje geodezyjna powykonawcza (mapa powykonawcza),

- dokumentacja fotograficzna wykonanych prac,

- instrukcje obsługi i eksploatacji,

- dokumentacja niezbędna do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowiązujacymi Polskimi Normami; oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości lub budynku.

W przypadku, gdy wg Komisji Odbiorowej roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja Odbiorowa wyznaczy ponowny termin odbioru obiektu - Przejęcia Obiektu.

Dokumenty niezbędne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Obiektu musza być wystawione zgodnie z zapisami klauzuli 5.6 [Dokumentacja Powykonawcza] oraz klauzuli 5.7 [Instrukcje obsługi i konserwacji] Warunków Kontraktu.

1.8.7. Warunki Przejęcia Robót (Wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót)

Przejęcie Robót dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu. Roboty będą przejęte przez Zamawiającego po zakończeniu Prób Końcowych z wynikiem pozytywnym.

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera.

Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inżyniera. Komisja Odbiorowa dokona oceny jakosciowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań z pomiarów, Prób Koncowych, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z dokumentacją projektową oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zweryfikowaniu odbioru przez Komisję Odbiorową.

Przejęcie Robót zostanie dokonane zgodnie z zapisami Klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego] Warunków Kontraktu.

1.8.8. Dokumenty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót 

Do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- projekt z naniesionymi zmianami,

- uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zaleceń,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiarów kontrolnych i badań oraz Prób Koncowych,

- certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

- sprawozdanie techniczne, zawierajace: zakres i lokalizacje Robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Inżyniera, uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

- dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych Urządzeń, sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych,

- instrukcja obsługi i eksploatacji wszystkich obiektów,

- dokumentacje geodezyjna powykonawcza (mapa powykonawcza),

- dokumentacja fotograficzna wykonanych prac,

- dokumentacja niezbędna do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, itp.: oswiadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości lub budynku. W przypadku, gdy wg Komisji Odbiorowej roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, Komisja Odbiorowa wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego.

Dokumenty niezbędne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót musza być wystawione zgodnie z zapisami klauzuli 5.6 [Dokumentacja Powykonawcza] oraz klauzuli 5.7 [Instrukcje obsługi i konserwacji] Warunków Kontraktu.

1.8.9. Próby eksploatacyjne

Celem Prób Eksploatacyjnych jest potwierdzenie, że roboty w pełni spełniaja wymagania Kontraktu. Próby eksploatacyjne beda przeprowadzone przez Użytkownika i będą nadzorowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialność Użytkownika będzie nastepująca:

- dostarczenie wszelkich materiałów niezbędnych do pracy oczyszczalni (energia, media, itp.),

- zapewnienie wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu,

- wykonywanie wszelkich niezbędnych badań przez akredytowane laboratorium w zakresie i z częstotliwością analogiczną jak dla eksploatacji próbnej.,

- własciwa organizacja wykonania badań i pomiarów oraz opracowania ich wyników,

- utrzymanie procedur bezpieczenstwa oraz ppoż na terenie oczyszczalni.

Próby Eksploatacyjne będą uznane za zakończone wyłącznie po potwierdzeniu, że instalacja pracuje niezawodnie i zgodnie z Kontraktem oraz że spełnia wymagane parametry.

Próby Eksploatacyjne beda trwały 90dni.

Próby eksploatacyjne należy przeprowadzić zgodnie z klauzulą 12 [Próby eksploatacyjne] Warunków Kontraktu.

1.8.10. Okres Zgłaszania Wad

Okres Zgłaszania Wad wynosi: 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla Robót, zgodnie z zapisami Załacznika do Oferty.

Wykonanie zobowiazań Wykonawcy potwierdzi Inżynier wystawiając Wykonawcy Świadectwo Wykonania zgodnie z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu.

W terminie 21 dni od rozpoczęcia Okresu Zgłaszania Wad Wykonawca sporządzi listę części zamiennych i szybko zużywajacych się.

Okres Zgłaszania Wad zgodny z zapisami subklauzuli 1.1.3.7 [Okres Zglaszania Wad] Warunków Kontraktu.

Przed wystawieniem Świadectwa Wykonania należy zakończyć wszelkie próby dotyczące Robót, łącznie z usunięciem wad. Zgodnie z klauzulą 11.9 [Świadectwo Wykonania} Warunkow Kontraktu.

1.9. Płatnosci

1.9.1. Wymagania ogólne

Podstawa płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową, zgodną z daną pozycją Wykazu Cen.

Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie. Wykonawca pokryje koszty uzyskania wszystkich decyzji i uzgodnień.

Cena ryczałtowa za wykonanie Robót będzie obejmować:

• projekty rozruchu,
• inne projekty konieczne do ukończenia robót

• koszty robocizny do wykonania dla danego obiektu obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,

• koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danego obiektu, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce składowania na Terenie Budowy,

• koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danego obiektu, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,

• koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,

• koszt czynności geodezyjnych

• wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciażaja dana budowe,

• koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,

• koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia Terenu Budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu urządzenia,

• koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi,

• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

• koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,

• koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne budowy,

• koszty podróży służbowych personelu budowy,

• opłaty i koszty związane z wycinka zieleni
• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, eksploatacji próbnej, serwisu

• koszt szkoleń

• koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

• koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,

• opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,

• koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,

·  koszty chemikaliów, mediów, energii elektrycznej, materiałów eskploatacyjnych, obsługi, ekip rozruchowych, serwisów podczas realizacji kontraktu

• wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych,

• koszty ogólne prowadzenia działalności przez Wykonawce,

• koszt części zamiennych i szybkozużywających się na Okres Zgłaszania Wad.

W osobnych pozycjach Wykazu Cen należy ująć koszty:

• gwarancji,

• ubezpieczeń,

• tablic pamiatkowych.

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję rozliczeniową w wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.
Wykonawca pokryje koszty uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Platności będą realizowane zgodnie z zapisami klauzuli 14 [Cena Kontraktowa i Zapłata] Warunków Kontraktu.

1.9.2. Płatność za wykonanie Robót ustalana na potrzeby Przejściowych Świadectw Płatności

Podstawa przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny wynik ich odbioru.

Wykonawca w ciągu 7 dni przedstawi Zamawiającemu do potwierdzenia Wykaz Elementów Rozliczeniowych – rozbicie ceny ryczałtowej z Wykazu Cen na ceny poszczególnych elementów składowych robót (poszczególnych obiektów budowlanych).

Wartość robót stanowiących podstawę Przejściowego Świadectwa Płatności ustalana będzie na podstawie kwot zawartych w Wykazie Elementów Rozliczeniowych oraz ilości robót ustalanych w trakcie trwania inspekcji robót zgłoszonych, jako podstawa do Przejściowego Świadectwa Płatności.

W trakcie trwania inspekcji określona zostanie ilość robót, które maja być podstawa Przejściowego Świadectwa Płatności w postaci procentowego udziału w wartości pozycji Wykazu Elementów Rozliczeniowych, do której należą przedmiotowe roboty. W celu poprawnego określenia ilości robót Wykonawca na żądanie Inżyniera udostępni informacje na  temat wartości elementów robót wchodzących w zakres danej pozycji Wykazie Elementów Rozliczeniowych.

1.9.3. Płatności za prace towarzyszące

1.9.3.1. Podstawa płatności za pozyskanie gwarancji

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczeń gwarancyjnych związanych z realizacja Kontraktu ponosi Wykonawca. Podstawę płatności za uzyskanie zabezpieczeń gwarancyjnych stanowi cena ryczałtowa określona w Wykazie Cen. Cena ryczałtowa obejmuje również wszystkie przedłużenia zabezpieczeń wynikające z Kontraktu.

Zapłata za zabezpieczenia gwarancyjne płatna będzie po dokonaniu takiego zabezpieczenia i przedstawieniu Zamawiającemu gwarancji bankowych.

1.9.3.2. Podstawa płatności za zawarcie ubezpieczeń

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w klauzuli 18 Warunków ogólnych i szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca.

Podstawę płatności za zawarcie ubezpieczeń stanowi cena ryczałtowa określona w Wykazie Cen. Cena ryczałtowa obejmuje również koszt wszystkich przedłużeń polis ubezpieczeniowych wynikających z Kontraktu.

Zapłata za zawarcie ubezpieczeń płatna będzie po dokonaniu ubezpieczeń i przedstawieniu Zamawiającemu polis ubezpieczeniowych.

1.9.3.3. Podstawa płatności za tablicę informacyjną i pamiątkową 
Koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych w punkcie 1.1.10 części IIB Wykonawca uwzględni w Wykazie Cen. Cena ryczałtowa obejmuje  koszt utrzymania tablicy informacyjnej, jej odnowienia lub naprawy oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót.

Zapłata należna będzie po wykonaniu i zamontowaniu tablicy oraz po przedstawieniu uzasadnionych wydatków i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

1.10. Dokumenty odniesienia

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości prawa, wszystkich przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Całość Robót musi być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI.
2. 

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

W skład niniejszej STWiOR wchodzą następujące specyfikacje wykonania i odbioru robót (STW iORB)

	WWIORB nr
	Tytuł

	01
	Roboty geodezyjno - kartograficzne

	02
	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

	03
	Roboty ziemne

	04
	Roboty betonowe

	04-1
	Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych

	05
	Konstrukcje stalowe

	05-1
	Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

	06
	Roboty izolacyjne

	07
	Konstrukcje drewniane

	08
	Roboty pokrywcze

	09
	Instalacje technologiczne

	10
	Wewnętrzne instalacje sanitarne

	11
	Instalacje elektryczne i AKPiA w obiektach

	12
	Sieci sanitarne i technologiczne

	13
	Instalacje elektryczne zewnętrzne

	14
	Roboty drogowe

	15
	Zieleń


PODSTAWOWYM DOKUMENTEM, W OPARCIU O KTÓRY NALEŻY SPORZĄDZIĆ WYCENĘ OFERTY JEST PRZEDMIAR ROBÓT. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE WYKRACZAJĄCYM POZA PRZEDMIAR, STANOWI  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, MAJĄCE NA CELU PRZEDSTAWIENIE SYTUACJI ROBÓT WYKONANYCH PRZEZ POPRZEDNIEGO WYKONAWCĘ W RAMACH ROZPOCZETEJ, A NIEZAKOŃCZONEJ INWESTYCJI.
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