Załącznik Nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Zestawienie prac, które zostały wykonane na oczyszczalni Ścieków Boguszów Gorce
· Branża technologiczna
BUDYNEK KRAT l PIASKOWNIKÓW

Prace wykonane

- demontaż przykrycia płaskownika nr 1







100%
- demontaż kraty nr 1                                                      





100%
- demontaż części pomostu roboczego starej kraty                              



100%
- montaż rurociągu kanalizacyjnego od separatora piasku                          


100%
- montaż rurociągu wody technologicznej                                      




100%
- montaż izolacji rurociągu wody technologicznej                                 



100%
- rurociąg sprężonego powietrza do płaskownika nr 1                              



100%
- rurociąg sprężonego powietrza do płaskownika nr 2                              



100%
- rurociąg pulpy piaskowej od płaskownika nr 1 i nr 2 do zbiornika zbiorczego          

100%
- rurociąg pulpy piaskowej od zbiornika zbiorczego do separatora piasku              


100%
- montaż taśmy grzejnej no rurociągu wody technologicznej                        


100%
- montaż izolacji termicznej na rurociągu wody technologicznej                     


100%
- montaż przykrycia płaskowników nr 1 i nr 2                                       



100%

 !!! warunek: odbiór przykrycia płaskownika dokonany przez Inspektora branży budowlanej

- montaż żurawika na płaskowniku nr l                                          




100%

- montaż stopy żurawika na płaskowniku nr 1 i nr 2                                



100%

- dostawa i montaż kraty schodkowej wraz z osłona termiczną   (1 kpi.)             


100%

- dostawa i montaż prasopłuczki skratek                                         



100%

- dostawa i montaż separatora piasku                                          




100%

- dostawa i montaż sprężarki powietrza                                         




100%

- dostawa i montaż Stacji Poboru Próbek                                      




100%
- dostawa i montaż przelewu komory KP-1                                       



100%

- montaż pompy pulpy piaskowej na płaskownik nr 1 i nr 2                         


100%

- montaż zaworów elektromagnetycznych na instalacji sprężonego pow.             


100%

- przewężenie kanału napływowego kraty                                     




100%

- wykonanie przykryć kanałów (stal k.o.) wewnątrz osłony termicznej                  


100%

- wykonanie „łyżki" do usuwania piasku przed kratą mechaniczno                   


100%

- zgłoszenie sprężarki do Urzędu Dozoru Technicznego                       



100%

- poprawienie izolacji termicznej na armaturze rurociągu wody technologicznej (zawór przed separatorem piasku)                                       








1 szt.

- wyrównanie (szlifowanie posadzki) posadzki w miejscu ułożenia rurociągu kanalizacji z separatora piasku                                            




















1 kpl.

- demontaż przykrycia płaskownika nr 2                                   




1 kpl.

- demontaż starych rurociągów pulpy piaskowej (j.w)                       



1 kpl.

- odbiór i rejestracja, na Użytkownika, sprężarki dokonany przez UDT           


1 kpl.

- dostawa i montaż pojemników na skratki i piasek                         



3 szt.

- dostawa i montaż osłon grzewczych pojemników j.w.                     



3 kpl.

- montaż zaworu wyłącznika i włącznika bezpieczeństwa wewnątrz osłony

termicznej przy zachowaniu możliwości pozostawienia włączonego oświetlenia

i wentylatora podczas gdy krata jest wyłączona                           




1 kpl.

- rozruch mechaniczny i hydrauliczny modernizowanego, pierwszego ciągu oczyszczania mechanicznego                                    











1 kpl. 
OSADNIKI WTÓRNE OWR-1 i OWR-2

Prace wykonane
- dostawa i montaż zgarniacza osadu z zespołem czyszczącym bieżnię na OWR-2 

100%                                                    - dostawa i montaż deflektora cylindrycznego ze stali kwasoodpornej na OWR-2


100%
- dostawa i montaż koryta ze stali kwasoodpornej z przelewem pilastym na OWR-2                                                      











100%

- dostawa i montaż leja zrzutowego części pływających na OWR-2           


100%

- dostawa i montaż fartucha do zatrzymywania części pływających na OWR-2 


100%

- dostawa i montaż dodatkowej drabinki na pomost zgarniacza osadu na OWR-2                                                  

100%

- dostawa i montaż szczotki czyszczącej bieżnię na OWR-1                   



100%

- wypoziomowanie koryta odpływowego na OWR-2 zgodnie z warunkami hydraulicznymi 
osadnika OWR-1                                      






100%

- rozruch mechaniczny i hydrauliczny OWR-2 przeprowadzony na ściekach oczyszczonych                                                      
100%
KOMORA PRZELEWOWA KP-3

Prace wykonane
- przygotowanie dna koryta do montażu zastawki





100%
- montaż zastawki kanałowej ZK-1







100%
- uszczelnienie zastawki na styku z betonem






100%
- naprawa powierzchni betonowych komory KP-3





100%

- wykonanie izolacji pionowej powierzchni betonowych





100%
STANOWISKO POBORU PRÓBEK SPP-2
Prace wykonane 
- dostawa i montaż układu automatycznego poboru próbek




100%
- podłączenie SPP-2 do kanału komory KP-3






100%
- pierwsze uruchomienie SPP-2 








100%
POMPOWNIA OSADU
Prace wykonane
- dostawa i montaż zestawu hydroforowego






100%
- dostawa i montaż dodatkowych 2 zaworów odcinających na zestawie hydroforowym

100%


- dostawa i montaż 2 szt. zaworów odcinających Dn 250 z napędem elektrycznym

100%
- dostawa i montaż przepływomierza elektromagnetycznego Dn 200



100%
- dostawa i montaż zestawów gęstościomierzy (2 szt) 





100%
- montaż rurociągu zasilającego OWR-2







100%
- zabezpieczenie antykorozyjne rurociągu j.w. 






100%
- uruchomienie w/w urządzeń i armatury







100%
- rozruch mechaniczny i hydrauliczny w/w urządzeń i armatury




100%
ZAGĘSZCZACZ OSADU
Prace wykonane
- demontaż starej pompy osadu








100%
- montaż nowej pompy osadu








100%
- rozruch pompy









100%

KOMORA PRZELEWOWA KP-2
Prace wykonane
- demontaż rurociągu przelewowego przy zapewnieniu ciągłej pracy oczyszczalni     

100%                                                 
- demontaż zastawki kanałowej (kanał przelewowy)                      




100%

- demontaż starych barierek                                           





100%

- montaż nowej zastawki przelewowej ZP-1                              




100%

- uszczelnienie zastawki na styku ze ścianą żelbetowa                        



100%

- sprawdzenie szczelności montażu zastawki przelewowej                   



100%

- montaż barierek, stopni i pomostu ze stali kwasoodpornej                  



100%

- zlikwidowanie starych szandorów                                      




100% 
KOMORA STABILIZACJI TLENOWEJ
Prace wykonane
- dostawa i montaż rusztu napowietrzającego                            




100%

- dostawa i montaż pompy do ścieków                               




100%

- dostawa i montaż przelewów teleskopowych DN 200                    



100%

- dostawa i montaż zasuw miękko uszczelnionych                          



100%

- dostawa i montaż zaworów zwrotnych                               




100%

- dostawa i montaż przepustnic powietrza z napędem elektrycznym          


100%

- dostawa i montaż przepustnic powietrza z napędem dźwigniowym          


100%

- dostawa i montaż rurociągów sprężonego powietrza do rusztu oraz rurociągów osadu 
w komorach zasuw - wykonanie ze stali kwasoodpornej              




100%

- dostawa i montaż drabinek włazowych do komór zasuw                  



100%

- dostawa i montaż przykryć włazów do komór zasuw                     



100%

- dostawa i montaż kominków wentylacyjnych w komorach zasuw           



100%

- dostawa i montaż manometrów (instalacja sprężonego powietrza)          


100%

- dostawa i montaż przejść szczelnych rurociągów przez przegrody budowlane 


100%

- rozruch mechaniczny i hydrauliczny przeprowadzony na ściekach oczyszczonych                                                       











100%

STACJA KOAGULANTU „PIX"
Prace wykonane
- dostawa i montaż zbiornika PIX                                         




100%

- dostawa i montaż pomp membranowych dozujących PIX                



100%

- dostawa i montaż zaworów membranowych ZMA                     




100%

- dostawa i montaż kurków kulowych wyk. chemoodporne                 



100%

- montaż rurociągu PIX                                                





100%

- montaż rurociągu odprowadzającego odcieki z wanny PIX                



100%

- montaż obudowy pomp dozujących PIX - wykonanie ze stali kwasoodpornej 


100%

- montaż węża PEDN 9/12                                          





100%

- pierwsze uruchomienie stacji                                            




100%

- zgłoszenie zbiornika do Urzędu Dozoru Technicznego                       



100%

- odbiór zbiornika przez UDT                                              




1 kpl.
BLOK OCZYSZCZANIA BIOLOGICZNEGO
STACJA DMUCHAW
Prace wykonane
- dostawa i montaż dmuchaw ROBOX

100%

- dostawa i montaż kanałów nawiewnych bez przepustnic powietrza

100%

- dostawa i montaż kanałów nawiewnych z przepustnicami powietrza

100%

- montaż kolektora sprężonego powietrza

100%

- dostawa i montaż przepustnic powietrza

100%

- dostawa i montaż czujników przepływu i ciśnienia

100%

- uruchomienie i regulacja dmuchaw

100%

- uruchomienie przepustnic powietrza

100%

- dostawa i montaż wentylatora dachowego

100%

- dostawa i montaż wywietrzaków dachowych

5 kpl.

- rozruch układu dmuchaw

1 kpl.

- wykonanie badań środowiskowych mających na celu określenie poziomu hałasu w pomieszczeniu 
Stacji Dmuchaw. Badania przeprowadzono przy włączonych wszystkich, przewidzianych do 
równoległej pracy, urządzeniach w Stacji Dmuchaw (wyniki badań w dokumentacji odbiorowej)                                         


1 kpl.

REAKTOR BIOLOGICZNY RB-1 i RB-2
Prace wykonane
Brak

Prace do wykonania
Całość technologii

Dostawy zrealizowane ale bez zabudowania na obiekcie (materiały w magazynie)
Dostawa rusztu napowietrzającego                                     




1 kpl.
STACJA ODWADNIANIA OSADU
Prace wykonane
- dostawa montaż prasy taśmowej                                   





100%

- dostawa montaż silosu wapna wraz z osprzętem                        




100%

- dostawa montaż instalacji higienizacji osadu                             




100%

- dostawa montaż sprężarki                                          





100%

- dostawa montaż zbiornika na wodę technologiczno                     



100%

- montaż rurociągów kanalizacyjnych w pomieszczeniu SOO                



100%

- montaż rurociągów wody technologicznej                             




100%

- montaż rurociągów osadu                                          





100%

- montaż rurociągów odpowietrzenia kanalizacji                           




100%

- montaż rurociągów centralnego ogrzewania do agregatów grzewczych     


100%

- dostawa i montaż umywalki                                      





100%

- dostawa i montaż podgrzewacza wody                             




100%

- dostawa i montaż kanałów nawiewnych bez przepustnic powietrza         


100%

- dostawa i montaż kanałów nawiewnych z przepustnicami powietrza        


100%

- dostawa i montaż agregatów grzewczo-wentylacyjnych JUWENT           



100%

- dostawa i montaż zasuw miękko uszczelnionych JAFAR                    



100%

- dostawa i montaż zaworów elektromagnetycznych                      



100%

- dostawa i montaż zaworów czerpalnych                              




100%

- dostawa i montaż zaworów przelotowych                             




100%

- dostawa i montaż zaworu antyskażeniowego                           




100%

- dostawa i montaż wentylatora dachowego                           




100%

- dostawa i montaż wywietrzaków dachowych                          




100%

- rozruch mechaniczny i hydrauliczny prasy oraz instalacji higienizacji osadu 
przeprowadzony na ściekach oczyszczonych                              




100%

- rozruch polegający na normalnej pracy instalacji odwadniania mechanicznego i 
higienizacji osadu                                                   





100%

- wykonanie badań środowiskowych mających na celu określenie stężenia gazów 
niebezpiecznych (badania przeprowadzone przy normalnej pracy prasy i instalacji 
higienizacji osadu, zamkniętych drzwiach oraz włączonym wentylatorze (wyniki badań 
w dokumentacji odbiorowej)                              






1 kpl.
SIECI TECHNOLOGICZNE
Prace wykonane
- montaż rurociągów wody technologicznej od Pompowni Osadu „PO" do Budynku Krat i Piaskowników „BKiP' oraz Stacji Odwadniania Osadu wraz z zamontowaniem (2 szt.) hydrantów nadziemnych z zasuwami odcinającymi 










100%

- montaż rurociągu osadu nadmiernego z Komory Stabilizacji Tlenowej „KST do Stacji Odwadniania Osadu „SOO"                                 








100%

- montaż rurociągów osadu do i z Komory Stabilizacji Tlenowej „KST"

do miejsc włączeń w istniejące rurociągi wraz z montażem armatury odcinającej wg. projektu i studni SZ 1                                                  











100%

- montaż rurociągu wód nad osadowych z Komory Stabilizacji Tlenowej „KST" wraz  z montażem studni S 1, S2, S3 i włączeniem się do istniejącej studni Si 1      





100%

- montaż rurociągu kanalizacyjnego od Stacji Odwadniania Osadu „SOO" wraz z montażem studni S4 i S5                                             











100%
- montaż rurociągu sprężonego powietrza od Stacji Dmuchaw „SD" do Komory Stabilizacji Tlenowej „KST" oraz do Otwartej komory Fermentacyjnej „OKF" przeznaczonej na Reaktor Biologiczny „RB-2" (wraz z armaturą odcinającą )  









100%

- montaż rurociągu wody na potrzeby Stacji Odwadniania Osadu „SOO"



100%

- montaż rurociągu wody na potrzeby Stacji „PIX" wraz z montażem studni SZ2, zamontowaniem punktu czerpalnego, zaworu odcinającego i włączeniem się do istniejącego rurociągu wody                                      











100%

- montaż rurociągu kanalizacji od Stacji „PIX" wraz z włączeniem się do studni Si3                                                       

100%

- montaż rurociągu PIX od Stacji PIX do Komory Rozdziału KR-2                


100%

- całkowita wymiana gruntu na odcinku rurociągów kanalizacji, wody technologicznej i osadu nadmiernego do Stacji Odwadniania Osadu„SOO" (plac z kostki)                                               
100%

- wykonanie prób szczelności (hydrauliczne i pneumatyczne - w zależności od rodzaju instalacji) na rurociągach wody technologicznej, osadu i wody     





100%

- płukanie rurociągów technologicznych osadu, wody technologicznej i wody 


100%

- przedmuchanie rurociągów sprężonego powietrza                       



100%

- wykonanie pomiarów geodezyjnych wszystkich sieci technologicznych oraz nowych obiektów budowlanych                                       











100%

- zagęszczanie mechaniczne podsypki i zasypki piaskowej na wszystkich trasach rurociągów technologicznych                                   







100%

- wykonanie pomiarów nośności gruntu w miejscach przejścia rurociągów pod drogami                                                        
3 pkt.

- rozruch technologiczny rurociągów wody technologicznej, osadu oraz wody 


100%

- sprawdzenie drożności i spadków rurociągów kanalizacyjnych z „SOO"; „KST" i „PIX"                                                           

100%

- dostarczenie geodezyjnej mapy inwentaryzacyjnej sieci technologicznych    


1 kpl.

- dostarczenie protokołów z badania nośności gruntu w miejscach przejścia sieci 
technologicznych pod drogą wewnętrznej komunikacji na oczyszczalni   



1 kpl.

· Branża elektryczna i AKPiA
BUDYNEK KRAT l PIASKOWNIKÓW

Prace wykonane

- wykonanie tras kablowych

- dostawa rozdzielni R/BK

- pH-metr 1 kpl.
KOMORA STABILIZACJI TLENOWEJ
Prace wykonane
- wykonanie tras kablowych

- wykonanie okablowania

- dostawa rozdzielni R/KST

- dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

- podłączenia kabli PROFIBUS do napędów AUMA
STACJA ODWADNIANIA OSADU
Prace wykonane
- wykonanie tras kablowych

- dostawa rozdzielni

- dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

- podłączenia kablowe dla aparatury kontrolno-pomiarowej
STACJA DMUCHAW
Prace wykonane
- trasy kablowe w Stacji Dmuchaw

- dostawa rozdzielni

- dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej dla SD

- dostawa szafy sterownika

POMPOWNIA OSADU
Prace wykonane
- wykonanie tras kablowych w PO

- dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

- dostawa szafy sterownika

- podłączenia kabli PROFIBUS do napędów AUMA 

OSADNIKI WTÓRNE OWR-1 i OWR-2
Prace wykonane
- wykonanie tras kablowych

- dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

STACJA KOAGULANTU „PIX"
Prace wykonane
- wykonanie tras kablowych

- dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

SYSTEM STEROWANIA l AKPiA
Prace wykonane
- wykonanie okablowania światłowodowego

- częściowa dostawa systemu nadrzędnego

- częściowa dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
Prace wykonane
- wykonanie tras kablowych

- dostawa słupów i lamp

