Dotyczy: postępowania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce"

Na mocy art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Z uwagi na udzieloną odpowiedź na wniosek nr 4 w piśmie z dnia 27.05.2009 r. prosimy o zmianę zapisów IDW oraz klauzuli 4.2 Warunków Szczególnych Kontraktu dotyczących zwolnienia obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, 

    na cyt.:. „Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, to jest po wydaniu Świadectwa Przejęcia".

2. Prosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego w Załączniku nr l a do oferty dot. klauzuli 8.7 

  cyt: ,,...(bez VAT)...".

3. Klauzula 4.2 Warunków Szczególnych Kontraktu prosimy o wyjaśnienie pojęć:

„Świadectwo Wypełnienia" i „Świadectwo Wypełnienia Rękojmi".

4. W „Opisie wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia" pkt 3.1. „Zakres dokumentacji" nadal wymagają Państwo uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia wodno-prawnego. Prosimy o zmianę zapisu.

5. Z uwagi na obowiązek, określony art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, ciążący na Zamawiającym prosimy o wykreślenie z „Opisu wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia" w pkt. 3.2.4 „Projekt Wykonawczy" zapisu dotyczącego pozyskania przez Wykonawcę innych rysunków niezbędnych do wykonania zamówienia.

6. W nawiązaniu do treści pkt. 3.2.5 „Dokumentacja powykonawcza" w „Opisie wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia" prosimy o określenie zakresu i formy przygotowania Dokumentacji wykonawczej.

7. W pkt. 1.8.9 ST.00-00 do klauzuli 12 „Próby eksploatacyjne" ostatni akapit, cyt.: „Próby eksploatacyjne należy przeprowadzić zgodnie z klauzulą 12 [Próby eksploatacyjne]. W Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego klauzula 12 to „Obmiary i wycena". Prosimy o modyfikację zapisu.

8. Z uwagi na zapis zawarty w klauzuli 8.1 „Rozpoczęcie Robót" Warunków Szczególnych Kontraktu, cyt: „Data Rozpoczęcia jest tożsama z terminem przekazania Terenu Budowy" oraz treść klauzuli 2.1 „Prawo dostępu do terenu budowy" Warunków Szczególnych Kontraktu, cyt: „Przekazanie terenu budowy może odbywać się etapowo" a także treść pkt. 1.2.2. ST.00-00 „Przekazanie terenu budowy", cyt.: „Przekazywanie Terenu Budowy będzie następowało sukcesywnie na podstawie ... zatwierdzonego przez Inżyniera Harmonogramu przekazywania Terenu Budowy" prosimy o wyjaśnienie czy Czas na Ukończenie Robót (wynoszący zgodnie z zapisami w IDW cyt.: „5 miesięcy

licząc od daty Rozpoczęcia") należy liczyć od daty przekazania terenu budowy dla ostatniego elementu robót?

9. W „ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE" w pkt. 3.4. Zakres prac pozostałych do Wykonania, ppkt. 3.4.2. Reaktory biologiczne zapisano, cyt.: „ Ponadto w zakres przebudowy wejdzie renowacja istniejących powierzchni betonowych. Należy je zabezpieczyć środkami systemowymi do renowacji powierzchni betonowych. W zależności od stopnia zniszczenia powierzchni betonowych/ odspojenia,  ubytki betonu, zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia itp. dodatkowo dobrany zostanie sposób ich naprawy / kompletny system l. producenta/. W związku z tym, iż nie można określić stopnia zniszczenia powierzchni betonowych zbiornika wypełnionego ściekami zakres renowacji określony zostanie po opróżnieniu i oczyszczeniu pow. betonowych zbiornika metodą mechaniczną. " W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

- w jakim terminie Zamawiający opróżni zbiornik ze ścieków?

- w oparciu o jakie parametry kalkulacyjne Wykonawca będzie wyceniał realny zakres robót renowacyjnych powierzchni betonowych, po opróżnieniu zbiornika?

- czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie okresu realizacji robót budowlano-montażowych, określonych w pkt. 3.7. Horyzonty czasowe na 4 miesiące, o czas potrzebny na dobranie sposobu naprawy i wykonanie prac renowacyjnych, których zakres na dzień dzisiejszy nie jest znany?

10. W pkt. 3.7.Horyzonty czasowe zapisano, cyt: „ Czas realizacji całego kontraktu wynosi 5 miesięcy + 12 miesięcy na okres zgłaszania wad. Prace podzielone są na odcinki:
- odcinek I - realizacja robót budowlano - montażowych 4 miesięce
- próby rozruchowe i technologiczne dotyczące wszystklicyh obiektów oczyszczalni ciągu technologicznego niezbędnych do uzyskania efektu ekologicznego - 30 dni..."
- w okresie 5 miesięcy przewidzianych na wykonanie prac montażowo-budowlanych oraz przeprowadzenia prób rozruchowych i technologicznych, Wykonawca ma obowiązek złożyć, zaakceptowany przez Inżyniera, do organu administracji państwowej Wniosek Pozwolenia na Użytkowanie. W przypadku stwierdzenia przez organ braków, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia uzupełnień do wniosku.
- Wykonawca w przeciągu 3 miesięcy, po zakończeniu robót budowlano
- montażowych, powinien uzyskać Pozwolenie na Użytkowanie. " Jednocześnie w cz.III. Szczegółowe wymagania zamawiającego, l. Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE Wykonanie robót w pkt. l.8.4. Próby Końcowe zapisano, cyt: „ Wymagania ogólne Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych dla Robót jest dostarczenie Inżynierowi przez Wykonawcę nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem Prób Końcowych wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowości do przeprowadzenia prób, niżej wymienionych dokumentów:... " m.in.:

- Program Prób Końcowych (zatwierdzony przez Inżyniera),
- powykonawcza dokumentacja geodezyjne - kartograficzna (mapa powykonawcza)

z pieczątką o wpisie do zasobów MODGIK, W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

a) na czym mają polegać próby rozruchowe i technologiczne zaplanowane na 30 dni od zakończenia robót budowlano-montażowych?

    b) przygotowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne - kartograficznej (mapa      powykonawcza) z pieczątką o wpisie do zasobów MODGIK może zająć kilka tygodni. Zatem dopiero po tym czasie Wykonawca będzie mógł przedstawić Inżynierowi dokumenty upoważniające go do pisemnego powiadomieniem o gotowości do przeprowadzenia Prób Końcowych nie później niż 30 dni przed planowanym ich rozpoczęciem. Oczywiście o ile uda mu się uzgodnić z Inżynierem do tego czasu

Program Prób Końcowych. Oceniając realnie, rozpoczęcie Prób Końcowych może

nastąpić najwcześniej po dwóch miesiącach od zakończenia robót budowlano-

montażowych.

Czas trwania prób końcowych nie jest możliwy do określenia na dzień dzisiejszy,

jednak z doświadczenia wiemy, iż „wpracowanie" oczyszczalni ścieków i osiągniecie

pełnej skuteczności oczyszczania oraz pozostałe czynności wyszczególnione tylko w

samej eksploatacji próbnej mogą potrwać co najmniej l miesiąc.

Mając na uwadze fakt, iż Przejęcie Robót może nastąpić pod warunkiem pozytywnego

zakończenia Prób Końcowych, wnosimy o wydłużenie Czasu na Ukończenie do co

najmniej 8-miu   miesięcy a w konsekwencji wydłużenie terminu wykonania

zamówienia do co najmniej 20-tu miesięcy.

c) Próby Końcowe przeprowadzone zostaną w następującym porządku:

• próby przedrozruchowe,

• próby rozruchowe,

• eksploatacja próbna.

Prosimy o wyjaśnienie, jaka jest różnica pomiędzy „próbą rozruchową" opisaną

powyżej a „próbą rozruchową" wyszczególnioną w pkt.3.7. „Horyzonty czasowe"?

d) jaką procedurę postępowania przewidział Zamawiający na wypadek, gdyby nie uzyskano pozytywnego zakończenia Prób Końcowych ze względu na jakość lub ilość ścieków surowych odbiegających od projektowanych?

e) w pkt. 1.8.4. zapisano - cyt: „ Wykonawca odpowiedzialny jest za zagospodarowanie

osadów od momentu uruchomienia stacji odwadniania do uzyskania wymaganych

jakościowych parametrów dla odwodnionego osadu". Prosimy o uszczegółowienie jakiego zakresu działań dotyczyć ma odpowiedzialność Wykonawcy oraz czy odpowiedzialność Wykonawcy zostanie wyłączona, w przypadku opisanym w pyt. 2 e) oraz o przekazanie informacji dot.:

- czy stacja odwadniania osadu nie jest jeszcze użytkowana,

- jaka jest dobowa ilość osadu oraz jaki jest jego aktualny skład fizyko-chemiczny,

- w jaki sposób osad jest aktualnie zagospodarowywany.

11. W pkt. 1.8.9. Próby eksploatacyjne zapisano, iż Próby Eksploatacyjne, cyt: „..będą przeprowadzone przez Użytkownika i będą nadzorowane przez Wykonawcą ". Ze względu na aż 90- cio dniowy okres trwania Prób Eksploatacyjnych, dla realnej oszacowania kosztów kadry rozruchowej prosimy o uszczegółowienie obszaru i czasu nadzoru Wykonawcy ( np. czy nadzór musi być na miejscu czy może być „zdalny").

12. W CZĘŚCI III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE w pkt. 2     Specyfikacje  Techniczne  wykonania  i  odbioru robót budowlanych zamieszczone na stronie 150 zapisano, cyt.: W skład niniejszej STWiOR wchodzą następujące specyfikacje wykonania i odbioru robót (STW iORB)
	WWIORBnr

	Tytuł


	01

	Roboty geodezyjna - kartograficzne


	02

	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze


	03

	Roboty ziemne


	04

	Roboty betonowe


	04-1

	Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych


	05

	Konstrukcje stalowe


	05-1

	Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych



	WWIORB nr

	Tytuł


	06

	Roboty izolacyjne


	07

	Konstrukcje drewniane


	08

	Roboty pokryw cze


	09

	Instalacje technologiczne


	10

	Wewnętrzne instalacje sanitarne


	11

	Instalacje elektryczne i AKPiA w obiektach


	12

	Sieci sanitarne i technologiczne


	13

	Instalacje elektryczne zewnętrzne


	14

	Roboty drogowe


	15

	Zieleń



Ponieważ dokument ten kończy się na stronie 150 prosimy o wskazanie, w którym z dokumentów przetargowych znajdują się wymienione powyżej WWiORB.

Dodatkowo z uwagi na nieścisłości jakie zawiera dokumentacja przetargowa oraz niezamieszczenie, pomimo zapewnień   Zamawiającego, szczegółowych Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót (wymóg zgodny z art. 31 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych) prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o co najmniej 2 tygodnie. Dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę możliwości zapoznania się z wszystkimi niezbędnymi materiałami opisującymi przedmiot zamówienia i wymaganiami Zamawiającego możliwe będzie rzetelne przygotowanie oferty obejmującej wszelkie Państwa oczekiwania.

