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1 Wprowadzenie

1.1 Tło przedsięwzięcia

W związku z koniecznością realizacji zobowiązań Traktatu o Przystąpieniu oraz Strategii wykorzystania Funduszu Spójności, a w szczególności inwestycji wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) zostało zidentyfikowane przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – II etap”.

W dniu 15.01.2005r. Minister Środowiska wskazał powyższe przedsięwzięcie, jako potencjalne zadanie do przygotowania dokumentacji w ramach pomocy technicznej.

Fundusz Spójności (FS) jest funduszem UE utworzonym na mocy Rozporządzenia nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 r., zmienionego Rozporządzeniem Rady nr 1264/1999 i nr 1265/1999 z 21 czerwca 1999 r., a następnie Rozporządzeniem Rady nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Jego celem jest wzmocnienie ekonomicznej i społecznej spójności wśród krajów Wspólnoty poprzez udzielanie pomocy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz transportu. W sektorze środowiska FS zapewnia wsparcie zadań określonych w Art. 161 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Korzystanie z Funduszu Spójności w Polsce powinno być zgodne z zapisami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będącego jednym z programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. 

W marcu 2007 r. zostało opracowane Wstępne Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – II etap”.

Niniejsze zamówienie ma na celu przygotowanie Studium Wykonalności wraz z Aplikacją do Funduszu Spójności. 

1.2 Opis przedsięwzięcia

1.2.1 Wnioskodawca 
Wnioskodawcą do Funduszu Spójności jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.(WPWiK).
Adres:

Al. Wyzwolenia 39

58-300 Wałbrzych

Tel.: (074) 64 88 100
Fax: (074) 666-59-60
Email: sekretariat@wpwik.pl
WPWiK to jednoosobowa spółka związku gmin tj. Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji (dalej również WZWiK, Związek). 

Członkami Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji jest dziesięć gmin. Do WZWiK należą: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, Świebodzice, Walim i Wałbrzych. Oprócz tego projekt ma być realizowany na obszarze gminy Marciszów, która wystąpiła ze Związku Międzygminnego, a gdzie znajdują się istotne ujęcia wody. 

1.2.2 Beneficjent 

Wstępnie planuje się, że Beneficjentem wytworzonego majątku będzie Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Adres:
58 - 309 Wałbrzych

Al. Wyzwolenia 39, II piętro

Tel.: (074) 84 99 100

Fax: (074) 84 99 200

Email: sekretariat@wzwik.pl

1.2.3 Operator 

Operatorem wytworzonego majątku będzie Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.(WPWiK).

Adres:

Al. Wyzwolenia 39

58-300 Wałbrzych

Tel.: (074) 64 88 100

Fax: (074) 074/666-59-60

Email: sekretariat@wpwik.pl

Weryfikacja zaproponowanego rozwiązania instytucjonalnego oraz określenie ostatecznej struktury instytucjonalnej dla niniejszego projektu nastąpi w ramach analizy opcji instytucjonalnych, jaka wchodzi w zakres zadań związanych z realizacją niniejszego zamówienia.
1.2.2 Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – II etap” jest wyposażenie aglomeracji z terenu działania WZWiK w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:

· spełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych;

· spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca     2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984);

· spełnienie wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK);

· zagospodarowanie osadów ściekowych zgodnie z odpowiednim prawodawstwem UE i polskim;

· zaopatrzenie ludności w wodę pitną o odpowiedniej jakości;

· spełnienie wymogów Dyrektywy 80/778/EWG z 15 lipca 1980 r. i 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Pozostałe cele przedsięwzięcia to:

· poprawa jakości wód powierzchniowych w zlewniach rzek: Pełcznicy, Bystrzycy, Bobru, Ścinawki i Lesku;

· zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej obszarów chronionych należących do sieci Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody (rezerwaty, parki krajobrazowe);

· ochrona zasobów wody do picia w Marciszowie, skąd w dużej części pozyskiwana jest woda dla ludności gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji;

· ochrona zasobów wód podziemnych w strefie pogranicza polsko-czeskiego Krzeszów-Police;

· ochrona wód transgranicznych rzek: Ścinawki, Odry. 

Przedsięwzięcie jest kontynuacją wybranych zadań przyjętych do realizacji w ramach programu ISPA 2003, nr Memorandum Finansowego 2003/PL/16/P/PE/041, pod nazwą „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”.
1.2.3 Lokalizacja

Przedsięwzięcie będzie realizowane w południowo-zachodniej części Polski, na terenie gmin: Wałbrzych, Szczawno Zdrój, Boguszów Gorce, Mieroszów, Jedlina Zdrój, Głuszyca, Marciszów, Walim, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Świebodzice, 
o łącznej powierzchni 626,8 km2, zamieszkałych przez ok. 224 tys. ludzi. 

Większość z ww. gmin wchodzi w skład powiatu wałbrzyskiego. Wyjątek stanowią gminy: 

· gmina Marciszów (powiat Kamienna Góra);

· gmina Świebodzice (powiat Świdnica). 

Na terenie realizacji Projektu utworzono 7 aglomeracji, zatwierdzonych rozporządzeniami Wojewody Dolnośląskiego. Wszystkie aglomeracje oprócz aglomeracji Chwaliszów  zostały ujęte w KPOŚK. 
Aglomeracje utworzone na terenie Projektu przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.
Aglomeracje utworzone na terenie Projektu:
Tabela 1. Aglomeracje utworzone na terenie Projektu
	Nazwa aglomeracji
	Status
	RLM
	Gminy wchodzące w skład aglomeracji
	Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji

	Wałbrzych
	Zatwierdzona -rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1.03.2006; zmiana dn. 7.09.2006
	123 200
	Wałbrzych
	Wałbrzych

	
	
	
	Szczawno Zdrój
	Szczawno Zdrój

	
	
	
	Boguszów - Gorce
	Boguszów-Gorce (kilka ulic)

	
	
	
	Stare Bogaczowice
	Lubomin, Struga

	
	
	
	Świebodzice
	Świebodzice

	Boguszów-Gorce
	Zatwierdzona -rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.08.2006
	21 900
	Boguszów - Gorce
	Boguszów-Gorce

	
	
	
	Czarny Bór
	Borówno, Czarny Bór, Grzędy, Witków

	
	
	
	Stare Bogaczowice
	Jabłów

	Chwaliszów
	Zatwierdzona -rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.08.2006
	2 400
	Stare Bogaczowice
	Cieszów, Chwaliszów, Nowe Bogaczowice, Stare Bogaczowice 

	Marciszów
	Zatwierdzona -rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.06.2005
	3 700
	Marciszów
	Marciszów, Pustelnik, Wieściszowice, Ciechanowice

	Dziećmorowice
	Zatwierdzona -rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.05.2007
	2 800
	Wałbrzych


	Wałbrzych (dzielnice: Rusinowa, Kozice)

	
	
	
	Walim
	Dziećmorowice

	Mieroszów
	Zatwierdzona -rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.06.2005; zmiana dn. 22.06.2007
	11 300
	Mieroszów
	Mieroszów, Golińsk, Kowalowa, Sokołowsko, Unisław Śląski

	Walim
	Zatwierdzona -rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.05.2007
	29 000
	Jedlina Zdrój
	Jedlina Zdrój

	
	
	
	Walim
	Walim, Jugowice, Olszyniec, Zagórze Śląskie, Michałkowa, Niedźwiedzica, Glinno, Rzeczka

	
	
	
	Głuszyca
	Głuszyca, Głuszyca Górna, Grzmiąca, Kolce, Łomnica, Sierpnica


Źródło:
WPWiK
Ze względu na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe tych terenów występują tu różne formy ochrony przyrody. 
Do najistotniejszych należą:

· Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich;

· Rudawski Park Krajobrazowy;
· Obszar Chronionego Krajobrazu Kopuły Chełmca, Obszar Chronionego Krajobrazu Masywu Trójgarbu na terenie gminy Stare Bogaczowice;

· okolice Jeziora Bystrzyckiego z rezerwatem krajobrazowo - drzewostanowym „Góra Chojna";

· Książański Park Krajobrazowy z rezerwatem przyrody „Przełomy pod Książem” w powiecie Świdnickim;

· rezerwaty przyrody: Kruczy Kamień i Głazy Krasnoludków w powiecie Kamiennogórskim;
· strefa ochrony uzdrowiska Szczawno Zdrój;
· specjalne obszary sieci Natura 2000: Rudawy Janowickie PLH 00011 i Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH 020071;
· proponowane specjalne obszary sieci Natura 2000:  Góry Kamienne PLH020038 , Przełomy Pełcznicy pod Książem PLH 020020, Dobromierz PLH 020034,  Glinno - Zagórze PLH 020058. 

Wśród obszarów chronionych w dalekim sąsiedztwie inwestycji znajduje się Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych. Jednak oba obszary położone są w tak dużej odległości, że analizowane przedsięwzięcie nie będzie na nie oddziaływało.

W wyniku realizacji projektu poprawi się ponadto znacząco nie tylko jakość środowiska, ale także stworzone zostaną szanse na utrzymanie dynamicznego rozwoju tego obszaru w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
1.2.4 Opis obecnego stanu gospodarki wodno-ściekowej 

Właściciel: 

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Eksploatator: 

1. miejscowość Skołowisko w Gm Mieroszów - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie,

2. miejscowość Czarny Bór – osoby fizyczne 95% majątku a pozostałe 5% Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

3. miejscowość Świebodzice - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

4. pozostałe miejscowości objęte projektem: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Gospodarka wodna

Ujęcia wody

Na obszarze objętym Projektem źródłem zbiorowego zaopatrzenie ludności w wodę pitną są zarówno wody powierzchniowe, jak i podziemne. Podstawowym operatorem eksploatowanych ujęć jest WPWiK. Istnieje też szereg lokalnych ujęć, zaopatrujących w wodę pitną jednostki wiejskie - udział tych ujęć w łącznym poborze wody na obszarze objętym Projektem jest na poziomie 5%.

W poniższej tabeli zestawiono liczbę ujęć eksploatowanych przez WPWiK 
w poszczególnych gminach wchodzących w skład obszaru objętego Projektem.

Tabela 2. Ujęcia wody dla zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną na obszarze objętym Projektem:
	Gmina
	Liczba ujęć 
	Uwagi

	
	wód podziemnych 
	wód powierzchniowych
	

	Boguszów-Gorce
	4
	1 (potok Lesk)
	podstawowe źródło – magistrala Marciszów-Wałbrzych

	Czarny Bór
	2
	-
	

	Głuszyca
	4
	2
	potok Złoty Potok, potok Kłobia, kamieniołom-zbocze g. Ostoja

	Jedlina Zdrój
	2
	-
	główne zasilanie magistralą 
z Rybnicy Małej (gm. Głuszyca)do Jedlina przez Suliszów.

	Marciszów
	7
	22
	

	Mieroszów
	5
	2
	Bukowy Potok

	Walim
	4
	1
	

	Wałbrzych
	3
	-
	


Źródło:
WPWiK Sp. z o.o.

Wody podziemne ujmowane są z warstw wodonośnych zbudowanych z różnorodnych skał, pochodzących z okresów: czwartorzęd, kreda, trias, perm, karbon, prekambr. Ujęcia stanowią zarówno studnie wiercone, studnie szybowe, sztolnie, ujęcia drenażowe, ujęcia szczelinowe. Z kolei ujęcia wód powierzchniowych wykonane są jako ujęcia typu brzegowego lub typu dennego. Wszystkie z eksploatowanych ujęć mają ważne pozwolenia wodnoprawne na pobór wody.

Ponadto, źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców obszaru objętego Projektem są ujęcia zlokalizowane na terenie gminny Kamienna Góra. Są to:

· ujęcie wód podziemnych z utworów kredowo-triasowo-permskich „Gorzeszów-Jawiszów” (woda pobrana na ujęciu przesyłana jest poza teren powiatu kamiennogórskiego, do Wałbrzycha);

· ujęcie wód powierzchniowych z rzeki Bóbr w Dębrzniku (zostało wykonane 
w latach 70-tych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę aglomeracji wałbrzyskiej oraz miejscowości położonych wzdłuż trasy przesyłowej – Boguszowa-Gorc 
i Czarnego Boru). 

Operatorem obu ujęć jest WPWiK.

Z kolei gmina miejska Świebodzice zaopatrywana jest w wodę pitną, której źródłem jest ujęcie powierzchniowe na rzece Strzegomce (zbiornik retencyjny) 
w Dobromierzu, gm. Dobromierz, w powiecie świdnickim. Ujęcie to ma wydajność 40 000m3/d, co w pełni zaspokaja obecne i perspektywiczne potrzeby miasta w tym zakresie. Z ujęcia powierzchniowego w Dobromierzu doprowadzana jest woda przewodem magistralnym do Zakładu Uzdatniania Wody zlokalizowanego 
w Świebodzicach przy ul. Sportowej. Jak wspomniano w punkcie 4.1. operatorem systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Świebodzic jest lokalny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną obszaru objętego Projektem są ujęcia zlokalizowane na terenie powiatu kamiennogórskiego – w gminie Marciszów i gminie Kamienna Góra oraz ujęcia na terenie powiatu wałbrzyskiego w Unisławiu Śląskim, Głuszycy, Czarnym Borze. 

W poniższej tabeli zestawiono ujęcia, z których w 2006 r. pobrano największą ilość wody na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców obszaru objętego Projektem.

Tabela 3. Ujęcia wody o największym poborze wody w 2006 r.

	Ujęcie
	Gmina
	Pozwolenie wodnoprawne 
	Ilość wody pobranej w 2006r., m3/rok

	
	
	ważne do
	dopuszczalny pobór, Qmax d
m3/d
	

	„Mała Woda” w Dębrzniku 
	Kamienna Góra
	31.12.2015
	34 000
	3 082 406

	„Marciszów Dolny”
	Marciszów
	31.12.2015
	15 500
	2 736 844

	„Gorzeszów-Jawiszów”
	Kamienna Góra
	31.10.2011
	9 1201
	2 455 950

	„Unisław Śląski”
	Mieroszów
	31.12.2019
	4 500
	1 607 304

	„Marciszów Górny”
	Marciszów
	31.12.2015
	13 232
	777 830

	„Ptaszków”
	Kamienna Góra
	31.12.2015
	5 500
	717 423

	„Marciszów Górny”
	Marciszów
	31.12.2015
	
	692 115

	„Głuszyca Górna”
	Głuszyca
	31.12.2020
	1 500
	453 280

	„Czarny Bór”
	Czarny Bór
	31.12.2020
	3 000
	434 448


1
Qśr dob

Źródło:
WPWiK Sp. z o.o.

Najstarsze ujęcia wykonane zostały z początkiem XX wieku, są to ujęcia wód podziemnych. Podobnie „najmłodsze” ujęcia, wykonane w 1992 r., są ujęciami wód podziemnych. 

Ze względu na aktualny stan techniczny niezbędne jest podjęcie stosownych działań na ujęciach: Ptaszków-Marciszów Górny (gm. Marciszów), w Grzmiącej (gm. Głuszyca) – ujęcie drenażowe, w Kolcach (gm. Głuszyca) – ujęcie drenażowe. 

Stacje uzdatniania wody

Ujmowane wody podziemne nie są uzdatniane lub uzdatnianie ogranicza się do chlorowania (dezynfekcji) wody wtłaczanej do sieci dystrybucyjnej. 

W stacjach uzdatniania wody powierzchniowej stosowana jest typowa technologia uzdatniania wody powierzchniowej oparta o procesy koagulacji, sedymentacji 
i filtracji. Przed wtłoczeniem do sieci woda poddawana jest chlorowaniu w celu zabezpieczenia wymaganych parametrów sanitarnych u odbiorców. W przypadku poboru wód z lokalnych potoków/strumieni wody są jedynie poddawane dezynfekcji.

Źródłem zaopatrzenia w wodę pitną są zarówno wody powierzchniowe, jak i wody podziemne. Jakość ujmowanych wód nie budzi większych zastrzeżeń. W wielu przypadkach odpowiada ona wymogom stawianym wodzie do picia, a w sytuacjach, gdy konieczne jest jej uzdatnianie zwykle parametrami wymagającymi obniżenia wartości są: stężenia żelaza, manganu, barwa, zapach, utlenialność, liczba bakterii sporadycznie stężenie amoniaku. W przypadku ujęcia wód podziemnych w Unisławiu Śląskim (gm. Mieroszów) w wodzie ujmowanej przez dwie studnie występuje w podwyższonych ilościach arsen (0,1 – 0,11 mg/l) oraz siarczany (205 – 625 mg/l). Studnie te są wyłączone z eksploatacji, a uruchamia się je tylko w okresie niedoboru wody zapewniając odpowiednie zmieszanie z wodą pochodzącą z innych studni.

Jakość wody do picia dostarczana odbiorcom na obszarze objętym projektem w większości przypadków spełnia wymagania obowiązującego prawa. Jednak ze względu na stan techniczny sieci coraz częściej powstają problemy z zapewnieniem w wielu rejonach odpowiedniej stabilności wody znajdującej się w systemie dystrybucyjnym. Obserwuje się również zjawisko wtórnego zanieczyszczania wody w sieci. Parametry jakości wody, których wartości sporadycznie były niezgodne z wymogami stawianymi wodzie do picia to żelazo, Mangan, barwa, mętność, l. bakterii, chlorki.
Tabela 4. Zestawienie SUW, wydajności oraz spełniania wymogów prawa polskiego i unijnego:

	Lp
	Nazwa
	Wydajność 
	Rozp MZ, z 29.03.2007
	Dyrektywa 98/83/EC
	Pełne uzdatnianie

	jedn
	
	m3/d
	
	
	

	1
	SUW Mała Woda

(gm. Marciszów)
	30.000
	spełnia
	spełnia
	Tak

	2
	SUW Marciszów Dolny
(gm. Marciszów)
	
	spełnia
	spełnia
	Tylko chlorowanie

	3
	SUW Gorzeszów-Jawiszów

(gm. Kamienna Góra
	
	spełnia
	spełnia
	Tylko chlorowanie

	4
	SUW Unisław Śląski

(gm. Mieroszów)
	
	spełnia
	spełnia
	Tylko chlorowanie

	5
	SUW Marciszów Górny
(gm. Marciszów)
	
	spełnia
	spełnia
	Tylko chlorowanie


Na potrzeby mieszkańców obszaru objętego Projektem pracuje łącznie 8 SUW- ów w których uzdatnianie jest ograniczone do dezynfekcji.
Kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców obszaru objętego Projektem mają następujące stacje uzdatniania wody:

· SUW „Mała Woda” w Marciszowie (gm. Marciszów). 

· SUW „Marciszów Dolny” (gm. Marciszów) 

· SUW „Gorzeszów-Jawiszów” (gm. Kamienna Góra) 

· SUW „Unisław Śląski” (gm. Mieroszów) 

· SUW „Marciszów Górny” (gm. Marciszów) 

Najstarsze stacje eksploatowane przez WPWiK (SUW w Kuźnicach Świdnickich gm. Boguszów-Gorce, SUW w Łomnicy gm. Głuszyca) wybudowane zostały przed 1945 rokiem. Z początkiem lat 90-tych wybudowana została stacja w Unisławiu Śląskim (gm. Mieroszów).

Sieci wodociągowe

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu (WPWiK Sp. z o.o.) zaopatruje w wodę mieszkańców 10 gmin wchodzących w skład Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Są to gminy powiatu wałbrzyskiego oraz gmina Marciszów w powiecie kamiennogórskim. Mieszkańcom Świebodzic wodę dostarcza niezależny lokalny zakład wodociągowy podlegający bezpośrednio władzom gminy. Z uwagi na układ administracyjny oraz powiązania sieci wodociągowych teren działania Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji podzielony jest na trzy podstawowe rejony:

·  wałbrzyski obejmujący miasta: Wałbrzych, Szczawno Zdrój oraz Boguszów-Gorce; z układu wodociągowego dla rejonu korzystają dodatkowo niektóre miejscowości leżące w obszarze ujęć wody lub na trasie przebiegu sieci przesyłowych, a więc: Marciszów, Ciechanowice i Sędzisław w gminie Marciszów, Ptaszków i Dębrznik w gminie wiejskiej Kamienna Góra, Czarny Bór i sołectwa gminy Stare Bogaczowice, 
· obejmujący łącznie tereny –  miasta: Jedlina Zdrój, miasta i gminy: Głuszyca

· gminy: Walim, 
· gminy Mieroszów.

Istniejący system ma charakter wodociągu grupowego. 

Stopień zwodociągowania obszaru objętego projektem:

ok. 93%

Liczba mieszkańców korzystających z wodociągu:


ok. 200 000

:
Długość sieci wodociągowej (wraz z przyłączami) na obszarze objętym projektem wynosi 1078,3 km, w tym łączna długość przyłączy jest równa 223,1 km. 

Na obszarze objętym Projektem przewody sieci wodociągowej wykonane są głównie z rur stalowych i żeliwnych., W gminach Wałbrzych i Mieroszów istnieją fragmenty sieci wykonane z rur azbesto-cementowych. Najwięcej sieci wodociągowych wybudowano w latach 1967-1986.

Obiekty sieciowe współpracujące z istniejącą siecią wodociągową to 20 pompowni sieciowych i 29 zbiorników sieciowych. Generalnie uzbrojenie sieci jest niedostateczne i występują problemy z utrzymaniem właściwego ciśnienia wody
.

Stan techniczny sieci wodociągowych

Lokalizacja obszaru objętego Projektem na terenach górniczych oraz stosowane materiały nie w pełni odpowiadające wymaganiom dotyczącym jakości i rozwiązań technicznych, spowodowały bardzo wysoką awaryjność sieci i straty, które są szacowane na ponad 50% w stosunku do ilości ujmowanej wody (pkt. 4.2.1.). Ponadto, w niektórych częściach obszaru istniejąca sieć jest znacznie wyeksploatowana. Awaryjność sieci występuję zwłaszcza w rejonach znacznych wpływów ruchu drogowego. Ponadto, znacząca część sieci jest stara i wykonana ze stali następstwem czego jest odpowiednio pozarastanie i skorodowanie przewodów.

Liczba awarii sieci wodociągowych odnotowanych na terenie gmin należących do obszaru objętego Projektem wynosi ok. 660/rok (rok 2006) i ma tendencję wzrostową. 
Gospodarka ściekowa

Oczyszczalnie ścieków

Na terenie objętym Projektem funkcjonuje 10 oczyszczalni ścieków, z czego 7 (OŚ „Gorce”, OŚ „Ciernie”, OŚ „Jugowice”, OŚ „Dziećmorowice’, OŚ „Sędzisław”, OŚ „Poniatów” i OŚ „Sokołowsko”) eksploatowanych jest przez WPWiK w Wałbrzychu. 

Pozostałe oczyszczalnie tj.:

· OŚ „Golińsk” i OŚ „Nowe Siodło” zlokalizowane na terenie gminy Mieroszów, stanowią własność gminy i eksploatowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie;

· nowowybudowana OŚ „Chwaliszów” aktualnie przygotowana jest do przekazania do eksploatacji przez WPWiK.

Za wyjątkiem OŚ Nowe Siodło, która jest oczyszczalnią glebowo – korzeniową wszystkie oczyszczalnie są oczyszczalniami mechaniczno-biologicznymi. Eksploatacja oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie ważnych pozwoleń wodnoprawnych (za wyjątkiem OŚ „Poniatów”, która obecnie eksploatowana jest jako pierwszy stopień oczyszczania ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków Ciernie i odprowadza ścieki do sieci kanalizacyjnej).

Największy udział w ilości oczyszczanych ścieków ma oczyszczalnia ścieków „Ciernie”, do której wg danych za 2006r. dopłynęło około 9,5 mln m3 ścieków, na drugim miejscu jest OŚ „Jugowice – 2,9 mln m3, na trzecim OŚ „Gorce” 0,6 mln m3 ścieków. Pozostałe oczyszczalnie ścieków nie stanowią znacznego udziału 
w oczyszczaniu ścieków powstających na terenie Projektu.

Podstawowe informacje dotyczące poszczególnych oczyszczalni ścieków eksploatowanych na terenie objętym Projektem zestawiono w tabeli poniżej:
Tabela 5. Oczyszczalnie ścieków funkcjonujące na terenie Projektu

	Nazwa oczyszczalni
	Lokalizacja oczyszczalni ścieków
	Przepustowość
	Stan techniczny

	
	
	projektowa
	aktualna
	

	
	
	m3/d//RLM
	m3/d//RLM
	

	Ciernie (Aglomeracja Wałbrzych)
	Miasto

Świebodzice
	40 000//
160 000


	26 000//

120 000
	Oczyszczalnia w trakcie modernizacji z Funduszu ISPA Po rozbudowie i modernizacji (Kontrakt 1 – ISPA)

RLM równe 200 000, Q=50 000 .m3/d

	Dziećmorowice (Aglomeracja Wałbrzych)
	Gmina Walim
	800//
5 500
	440//

2 300
	Dobry



	Poniatów (Aglomeracja Wałbrzych)
(obiekt do likwidacji - 

aktualnie oczyszczalnia jest eksploatowana jako pierwszy stopień oczyszczania ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków Ciernie)
	Miasto Wałbrzych
	13 600//
54 000
	-
	Planuje się zamknięcie oczyszczalni po zakończeniu działań modernizacyj -nych w ramach Funduszu ISPA w prowadzonych w OŚ Ciernie.


	Nazwa oczyszczalni
	Lokalizacja oczyszczalni ścieków
	Przepustowość
	Stan techniczny

	
	
	projektowa
	aktualna
	

	
	
	m3/d//RLM
	m3/d//RLM
	

	Gorce (Aglomeracja Boguszów-Gorce)
	Gmina Czarny Bór
	5 000//
20 000


	1 700//
5 000
	Oczyszczalnia w trakcie modernizacji z Funduszu ISPA 
Po modernizacji RLM równe 25 000

	Chwaliszów (Aglomeracja Chwaliszów)
(obiekt w rozruchu )
	Gmina Stare Bogaczowice
	650//
2 600
	-
	Obiekt nowy

	Sędzisław (Aglomeracja Marciszów)
	Gmina Marciszów
	200//
1 200
	80//

630
	Średni



	Jugowice (Aglomeracja Walim)
	Gmina Walim
	16 000//
64 000


	8 100//

11 700
	Oczyszczalnia w trakcie modernizacji z Funduszu ISPA 
Po modernizacji RLM równe 23 000


	Nazwa oczyszczalni
	Lokalizacja oczyszczalni ścieków
	Przepustowość
	Stan techniczny

	
	
	projektowa
	aktualna
	

	
	
	m3/d//RLM
	m3/d//RLM
	

	Golińsk (Aglomeracja Mieroszów)
	Gmina Mieroszów
	950//


	578//

1 395
	średni (cześć obiektów wymaga gruntowych remontów)

Po rozbudowie  Q=1400 m3/d

	Sokołowsko (Aglomeracja Mieroszów)
	Gmina Mieroszów
	1330 (wg pozwolenia wodnopraw -nego)//

-
	1100/

600
	Bardzo zły

Po wybudowaniu kanalizacji z Funduszu Spójności w Sokołowsku planuje się zamknięcie oczyszczalni ścieków . Nowoprojektowana sieć kanalizacyjna z miejscowości Sokołowsko do zlewni oczyszczalni ścieków „Golińsk”

	Nowe Siodło (Aglomeracja Mieroszów)
	Gmina Mieroszów
	45,7 //
	21 // 53
	


Na podstawie wyników badań jakości ścieków przedstawionych przez operatorów oczyszczalni należy stwierdzić, że jakość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do płynących wód powierzchniowych, jest zgodna z obowiązującymi przepisami (Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz.U.06.137.984, Dyrektywą 91/271/EEC z 21.05.1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych) dla oczyszczalni ścieków: „Dziećmorowice”, „Sędzisław”, „Golińsk”, „Sokołowsko”, „Nowe Siodło”. Oczyszczalnie ścieków: „Ciernie”, „Jugowice”, „Gorce”, w których odnotowuje się przekroczenia dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń, są modernizowane w ramach inwestycji zgłoszonych do realizacji z Funduszu ISPA. 

Sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
WPWiK świadczy usługi związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, jako wyłączy podmiot na terenie gmin: Wałbrzych, Szczawno Zdrój, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Marciszów, Walim, Głuszyca, Jedlina Zdrój.

Na terenie gminy Mieroszów w 90% eksploatacją obiektów gospodarki ściekowej zajmuje się gmina. Oczyszczalnię ścieków „Golińsk” eksploatuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie będący zakładem budżetowym gminy.

Stopień skanalizowania (rozumiany jako stosunek liczby mieszkańców zamieszkałych na danym terenie i podłączonych do sieci kanalizacyjnej do ogółu mieszkańców zamieszkałych na danym terenie) wynosi ok. 68% a w rozbiciu na gminy tworzące poszczególne aglomeracje przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Stopień skanalizowania aglomeracji:
	Gmina
	% skanalizowania

	Aglomeracja Wałbrzych

	Wałbrzych1
	77

	Boguszów-Gorce (część m. Boguszów-Gorce)
	0

	Szczawno-Zdrój1
	80

	Stare Bogaczowice*1
	0

	Świebodzice2
	74

	Aglomeracja Boguszów-Gorce

	Boguszów-Gorce1
	29

	Czarny Bór2
	22

	Stare Bogaczowice**1
	0

	Aglomeracja Chwaliszów

	Stare Bogaczowice***1
	0

	Aglomeracja Marciszów

	Marciszów2
	15

	Aglomeracja Walim

	Walim1
	36

	Aglomeracja Mieroszów

	Mieroszów3
	29

	Aglomeracja Głuszyca

	Głuszyca1
	48

	Aglomeracja Jedlina Zdrój

	Jedlina-Zdrój1
	54


1
dane na koniec 2006 r. uzyskane z WPWiK

2
dane na koniec 2005 r. uzyskane z GUS

3
dane na koniec 2006 r. z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie

*
miejscowości: Lubomin i Struga

**
miejscowość Jabłów

***
miejscowości: Cieszów, Chwaliszów, Nowe Bogaczowice, Stare Bogaczowice

Źródło:
WPWiK, GUS, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie

Na terenie Projektu długość istniejących sieci kanalizacyjnych sanitarnych wynosi (bez przyłączy) wynosi ok. 280km, oraz istnieje ok. 8900 przyłączy kanalizacyjnych o długości ok. 92km. Na terenie gmin Świebodzice, Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Szczawno Zdrój i Czarny Bór występuje także kanalizacja ogólnospławna wliczona w długość sieci sanitarne.
Łączna liczba skanalizowanych mieszkańców aglomeracji objętych projektem wynosi ok. 135 000.

Sieci kanalizacyjne zbudowane są głównie z PVC i kamionki.

Struktura wiekowa wykazuje, iż najstarsze sieci kanalizacyjne (mające ponad 40 lat) zlokalizowane są na terenie Wałbrzycha, Szczawna Zdrój. Znaczny odsetek najstarszych sieci kanalizacyjnych (mające ponad 40 lat) występuje na terenie Świebodzic oraz gm. Mieroszów (m. Sokołowsko). Najstarsze odcinki kanalizacji pochodzą nawet z początku XIX wieku.

Awaryjność istniejącego systemu kanalizacyjnego powoduje rosnącą liczbę awarii na sieciach która wynosi ok. 280awarii/rok (bez przyłączy) oraz awarie pompowni.
Niezadowalający stan techniczny sieci kanalizacyjnych odnotowuje się w mieście Wałbrzych i Szczawno Zdrój oraz m. Sokołowsko w gm. Mieroszów. Wynika to głównie z wieku sieci (większość wykonana została ponad 40 lat temu) i jej znacznego zużycia, jak również wpływu działalności górniczej. Konsekwencją jest wzmożona infiltracja i zwiększenie ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków.

Kanalizacja deszczowa

WZWiK nie jest eksploatatorem sieci kanalizacji deszczowej na obszarze Projektu. 
Z uzyskanych danych wynika, iż struktura organizacyjna dotycząca eksploatacji sieci kanalizacyjnej jest bardzo złożona. Eksploatacja sieci deszczowej prowadzona jest indywidualnie przez podmioty działające na zlecenie poszczególnych gmin.

W największym mieście zlokalizowanym na terenie Projektu – Wałbrzychu eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej zajmuje się Zarząd Dróg i Komunikacji. Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej według danych na koniec 2006r. wynosi 163km. Są to kanały zbudowane w większości ponad 20 lat temu z betonu i kamionki (154km) oraz z tworzywa sztucznego (9,0km) zbudowane na przestrzeni ostatnich 10 lat.

W Mieroszowie łączna długość kanalizacji deszczowej szacowana jest na około 3,8 km – są to głównie odcinki wybudowane głównie na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat. Z kolei w gm. Głuszyca długość kanalizacji deszczowej jest równa 19,6 km.
W większości gmin rolę kanalizacji deszczowej spełnia kanalizacja ogólnospławna.

Inwestycje zgłoszone do realizacji z Funduszu ISPA

Przedsięwzięcie, będące przedmiotem niniejszej analizy stanowi II Etap Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu ISPA.

Wdrożenie I Etapu Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” będącego w trakcie realizacji zakładało realizację 3 podstawowych elementów:

· modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków Ciernie, Jugowice 
i Boguszów Gorce o łącznej przepustowości nominalnej blisko 50.000 m3/d,

· modernizację 15 km zniszczonej sieci kanalizacji sanitarnej będącej przyczyną bardzo wysokiej infiltracji,

· budowę kanalizacji sanitarnej na terenie 3 Gmin Związku o łącznej długości 96,7 km.

Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do dofinansowania z Funduszu ISPA, jego zakres został zatwierdzony przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Memorandum Finansowym. Zakres Projektu składa się z 6 kontraktów, w tym z 5 kontraktów wykonawczych i 1 kontraktu usługowego.

1.2.5 Zakres przedsięwzięcia proponowany przez Wnioskodawcę

Podstawowy zakres inwestycyjny projektu powinien dotyczyć rozbudowy sieci kanalizacyjnych (z uwzględnieniem wymagań NFOŚiGW odnośnie metodyki wyznaczania obszarów aglomeracji) i oczyszczalni ścieków w celu spełnienia na terenach aglomeracji wymagań dyrektywy 91/271/EWG.

Zadania z zakresu gospodarki wodnej o ile nie są realizowane wspólnie z budową kanalizacji nie mają znaczenia priorytetowego i nie mogą być włączone do zakresu Projektu kosztem rezygnacji z zadań rozbudowy systemów kanalizacyjnych. Przy wyborze zadań z zakresu gospodarki wodnej preferowane być winny działania eliminujące niedobory jakościowe. 

W oparciu o powyższe analizy zidentyfikowano zakres rzeczowy przedsięwzięcia, który przedstawiono w ujęciu tabelarycznym z rozbiciem na poszczególne aglomeracje wchodzące w skład obszaru objętego Projektem. 
Tabela 7. Zakres Rzeczowy Projektu

	Gmina
	Nr zadania
	Zadanie
	Charakterystyka
	Koszt netto

(PLN)
	Uzasadnienie

	Aglomeracja Boguszów-Gorce

	Boguszów Gorce
	1.1.1.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Boguszów- Gorce
	L= 4,8 [km]

liczba pompowni = 1 szt.
l. osób nowopodłączonych = 1 161
	3 518 911
	Wskaźnik [os/km] > 120
DGC = 8,84 zł/m3

	
	1.1.2.
	Budowa sieci wodociągowej w m. Boguszów- Gorce
	L= 0,2 [km]
l. osób nowopodłączonych = 40
	88 622
	Zgodność z celami realizacji „PO Infrastruktura i Środowisko”

	
	1.1.3.
	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Boguszów-Gorce
	L= 7,4 [km]
	5 143 600
	Zgodność z celami realizacji „PO Infrastruktura i Środowisko”

	Czarny Bór
	1.2.1.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Witków
	L=5,2 [km]
l. osób nowopodłączonych = 650
	4 680 000
	Wskaźnik [os/km] > 120
DGC = 20,32 zł/m3

	
	1.2.2.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borówno
	L=5,6 [km]
l. osób nowopodłączonych = 694
	5 040 000
	Wskaźnik [os/km] > 120
DGC = 20,52 zł/m3

	Stare Bogaczowice
	1.2.3.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jabłów
	L=6,8 [km]
liczba pompowni = 1 szt.
l. osób nowopodłączonych = 450
	2 491 803
	Wskaźnik [os/km] > 120*

DGC = 20,69 zł/m3

	
	1.2.4.
	Budowa sieci wodociągowej w m. Jabłów 
	L=0,3 [km]
l. osób nowopodłączonych = 10
	337 500
	Jednoczesna budowa kanalizacji sanitarnej


	Gmina
	Nr zadania
	Zadanie
	Charakterystyka
	Koszt netto

(PLN)
	Uzasadnienie

	Aglomeracja Chwaliszów

	Stare Bogaczowice
	2.1.1.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Cieszów
	L=4,0 [km]
l. osób nowopodłączonych = 196
	2 049 180
	Wskaźnik [os/km] < 120 (Wyjątek: teren Książańskiego Parku Krajobrazowego)
DGC = 29,61 zł/m3


	Gmina
	Nr zadania
	Zadanie
	Charakterystyka
	Koszt netto

(PLN)
	Uzasadnienie

	Aglomeracja Dziećmorowice

	Walim
	3.1.1.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziećmorowice
	L = 0,4 [km]
l. osób nowopodłączonych = 50
	320 000
	Wskaźnik [os/km] > 120
DGC = 18,06 zł/m3


	Gmina
	Nr zadania
	Zadanie
	Charakterystyka
	Koszt netto

(PLN)
	Uzasadnienie

	Aglomeracja Marciszów

	Marciszów
	4.1.1.
	Modernizacja zespołu ujęć wody na terenie Marciszowa Górnego i Dolnego
	Qśr = 28 372 m3/d
	5 100 000
	Zgodność z celami realizacji „PO Infrastruktura i Środowisko”


	Gmina
	Nr zadania
	Zadanie
	Charakterystyka
	Koszt netto

(PLN)
	Uzasadnienie

	Aglomeracja Mieroszów

	Mieroszów
	5.1.1.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mieroszów  Kowalowa i Sokołowsko
	L=12,5 [km]

liczba pompowni = 1 szt.
l. osób nowopodłączonych = 2 150
	11 639 860
	Wskaźnik [os/km] > 120
DGC = 15,51 zł/m3

	
	5.1.2.
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Golińsk
	z Q=950 m3/d 

do Q= 1 400 m3/d 
	2 500 000
	Zgodność z celami realizacji „PO Infrastruktura i Środowisko”

	
	5.1.3.
	Budowa wodociągu zasilającego m. Sokołowsko
	L=2,5 [km]

Liczba pompowni = 2 szt.
l. osób nowopodłączonych = 884**
	1 763 794
	Jednoczesna budowa kanalizacji sanitarnej

	
	5.1.4.
	Modernizacja sieci wodociągowej w m Sokołowsko
	L=6,3 [km]
	2 950 820
	Zgodność z celami realizacji „PO Infrastruktura i Środowisko”


*
m. Dębrznik i Ptaszków są w gm. Kamienna Góra, jednak sieć w tych miejscowościach eksploatuje WPWiK
**
realizacja zadania nie przyczyni się do zwiększenia liczby mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej, umożliwi jedynie zmianę źródła zasilania w wodę.
	Gmina
	Nr zadania
	Zadanie
	Charakterystyka
	Koszt netto

(PLN)
	Uzasadnienie

	Aglomeracja Walim

	Walim


	6.1.1.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Walim
	L= 11,1 [km]
l. osób nowopodłączonych = 910
	8 860 000
	Wskaźnik [os/km] < 120 (wyjątek: spływ grawitacyjny w kierunku oczyszczalni oraz NATURA 2000 PLHO20071 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich)

DGC = 29,03 zł/m3

	
	6.1.2.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jugowice
	L= 3,8 [km]
l. osób nowopodłączonych = 250
	3 000 000
	Wskaźnik [os/km] < 120 (wyjątek: spływ grawitacyjny w kierunku oczyszczalni oraz NATURA 2000 PLHO20071 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich)

DGC = 33,86 zł/m3

	
	6.1.3.
	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Walim
	L= 5,7 [km]
	3 952 900
	Zgodność z celami realizacji „PO Infrastruktura i Środowisko”

	Głuszyca


	6.2.1.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Głuszyca Górna
	L= 2,8 [km]
l. osób nowopodłączonych = 622
	3 005 000
	Wskaźnik [os/km] > 120
DGC = 13,68 zł/m3

	
	6.2.2.
	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Głuszyca
	L= 12,2 [km]
	5 531 500
	Zgodność z celami realizacji „PO Infrastruktura i Środowisko”

	
	6.2.3.
	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Grzmiąca
	L= 3,4 [km]
	2 830 000
	Zgodność z celami realizacji „PO Infrastruktura i Środowisko”

	Jedlina Zdrój
	7.1.1.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jedlina Zdrój 
	L= 12,8 [km]
liczba pompowni = 2 szt.

l. osób nowopodłączonych = 1 592
	6 001 258
	Wskaźnik [os/km] > 120
DGC = 11,18 zł/m3

	
	7.1.2.
	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Jedlina Zdrój
	L=9,8 [km]
liczba zbiorników = 2 szt.
	7 151 360
	Zgodność z celami realizacji „PO Infrastruktura i Środowisko”


* wskaźnik liczony wspólnie z zadaniami planowanymi do realizacji w gm. Boguszów Gorce, z którymi tworzy jedno PJO

	Gmina
	Nr zadania
	Zadanie
	Charakterystyka
	Koszt netto

(PLN)
	Uzasadnienie

	Aglomeracja Wałbrzych

	Wałbrzych
	8.1.1.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wałbrzych (ulice: Tatrzańska, Stroma, Skalista, Odlewnicza, Lubichowska)
	L= 1,2 [km]

l. osób nowopodłączonych = 437
	847 500
	Wskaźnik [os/km] > 120

DGC = 5,47 zł/m3

	
	8.1.2.
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Wałbrzych
	L= 6,9 [km]
	20 787 500
	Zgodność z celami realizacji „PO Infrastruktura i Środowisko”

	
	8.1.3.
	Budowa sieci wodociągowej w m. Wałbrzych 
	L= 2,2 [km]

l. osób nowopodłączonych = 77
	1 090 000
	Zgodność z celami realizacji „PO Infrastruktura i Środowisko”

	
	8.1.4.
	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wałbrzych
	L = 37,6 [km]
	29 050 800
	Zgodność z celami realizacji „PO Infrastruktura i Środowisko”


	Szczawno Zdrój
	8.2.1.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczawno Zdrój 
	L= 1,44 [km]

liczba pompowni = 2 szt.

l. osób nowopodłączonych = 276
	1 093 480
	Wskaźnik [os/km] > 120

DGC = 16,46 zł/m3

	
	8.2.2.
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie m. Szczawno Zdrój
	L= 0,95[km]
	1 000 000
	Zgodność z celami realizacji „PO Infrastruktura i Środowisko”

	
	8.2.3.
	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie m. Szczawno Zdrój
	L= 1,8 [km]
	1 243 900
	Zgodność z celami realizacji „PO Infrastruktura i Środowisko”

	Świebodzice
	8.3.1.
	Modernizacja kanału sanitarnego Wałbrzych-OŚ Ciernie, na odcinku od skrzyżowania ul. Strzegomskiej z Zielona do ul. Moniuszki
	L=3,0 [km]
	7 500 000
	Zgodność z celami realizacji „PO Infrastruktura i Środowisko”

	
	8.3.2.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Świebodzice (ul. Jeleniogórska, Sikorskiego, Ofiar Oświęcimskich, Łączna) 
	L=3,3 [km]

l. osób nowopodłączonych = 1556
	2 361 600
	Wskaźnik [os/km] > 120

DGC = 3,48 zł/m3

	
	8.3.3.
	Renowacja istniejących kanałów deszczowych w ul. Jeleniogórskiej
	L=1,10 [km]
	770 000
	Zgodność z celami realizacji „PO Infrastruktura i Środowisko”


Łącznie w wyniku realizacji powyższego zakresu rzeczowego do kanalizacji sanitarnej zostanie przyłączonych ok. 19 400 mieszkańców (Etap II).

2 Opis zadania dla Wykonawcy zamówienia
2.1 ZADANIA OGOLNE
Głównym zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie pełnej dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i kanalizacji - II etap”, niezbędnej do złożenia Wniosku o wsparcie z Funduszu Spójności.

2.2 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ DLA WYKONAWCY

Zadanie 1. Studium Wykonalności Przedsięwzięcia

W wyniku opisanych poniżej podzadań i na podstawie istniejących dokumentów Wykonawca opracuje jednolite Studium Wykonalności zgodnie z zakresem przyjętym przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wszystkie podzadania muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w okresie realizacji umowy aktami prawnymi oraz wytycznymi do przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności w sektorze środowiska w zakresie struktury instytucjonalnej, ekologiczno – technicznym i analiz ekonomiczno - finansowych. Rezultaty poniżej opisanych podzadań zostaną odpowiednio ujęte we właściwych rozdziałach Studium Wykonalności i przekazane w poszczególnych raportach zgodnie z harmonogramem ich przekazywania.

Podzadanie 1. Ocena obecnej sytuacji i przeprowadzenie analizy braków/potrzeb

Dokonanie powyższej analizy powinno polegać na ocenie istniejącego systemu wodno – ściekowego pod kątem zaspokojenia potrzeb w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zgodności z wymogami prawa polskiego i UE. Rezultatem ma być przygotowanie Zakresu Niezbędnych Inwestycji  dla systemu wodno - ściekowego, na podstawie którego opracowany zostanie Plan Inwestycyjny Przedsięwzięcia, którego realizacja jest niezbędna do osiągnięcia przez systemy wodno-ściekowe na obszarze Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zgodności z wymogami UE i przepisami prawa polskiego oraz umożliwi realizację KPOŚK dla aglomeracji Wałbrzych, Boguszów Gorce, Chwaliszów, Dziećmorowice, Marciszów, Mieroszów i Walim.
W związku z powyższym Wykonawca powinien przeanalizować i opisać następujące elementy: 

1. Otoczenie makroekonomiczne i trendy oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia

W ramach tego elementu Wykonawca powinien w skrócie opisać otoczenie makroekonomiczne na poziomie krajowym i lokalnym przedsięwzięcia oraz zachodzące lub zakładane trendy w gospodarce, które będą stanowić założenia na potrzeby dokonywanych prognoz i analiz (w szczególności finansowych). Dodatkowo Wykonawca w skrócie przedstawi podstawowe uwarunkowania prawne determinujące przygotowanie i realizację przedsięwzięcia oraz eksploatację wytworzonego w ramach przedsięwzięcia majątku. Jednocześnie Wykonawca opisze w zarysie politykę i strategię w analizowanym sektorze i wykaże zgodność przedsięwzięcia z tą polityką.
2. Popyt 

Wykonawca Zamówienia zweryfikuje lub opracuje (jeśli dane takie nie są dostępne) prognozę demograficzną i właściwą prognozę makroekonomiczną dla gmin WZWiK: Wałbrzych, Szczawno Zdrój, Boguszów-Gorce, Mieroszów, Jedlina Zdrój, Głuszyca, Marciszów, Walim, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Świebodzice, łącznie z ogólnymi tendencjami demograficznymi, prognozami wzrostu gospodarczego, planami rozwoju przemysłu, planami rozwoju bazy turystycznej itp. dla całego przyjętego, zgodnie z metodyką, horyzontu czasowego. Następnie na podstawie danych historycznych i zweryfikowanych prognoz demograficznych i makroekonomicznych, w celu przeprowadzenia analizy popytu zweryfikuje lub opracuje (jeśli dane takie nie są dostępne) prognozy popytu, tj. zapotrzebowania na wodę do picia, na usługę oczyszczania i odprowadzania ścieków dla różnych grup klientów, tj. gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych, instytucji, obiektów turystycznych i innych. Prognoza dla gospodarstw domowych musi bazować na zużyciu wody na osobę. W oparciu o prognozę popytu Wykonawca dokona prognozy niezbędnej podaży, jaka musi być zapewniona przez dostawców usług (tj. niezbędna produkcja wody, planowana ilość ścieków, która dotrze na oczyszczalnię).

Prognoza popytu zweryfikowana lub opracowana przez Konsultantów powinna uwzględniać elastyczność cenową i dochodową popytu.

3. Istniejący system wodno-ściekowy

W ramach tego zadania Wykonawca Zamówienia określi Zakres Niezbędnych Inwestycji, którego realizacja doprowadzi system wodno-ściekowy na terenie gmin WZWiK: Wałbrzych, Szczawno Zdrój, Boguszów-Gorce, Mieroszów, Jedlina Zdrój, Głuszyca, Marciszów, Walim, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Świebodzice do zgodności z przepisami krajowymi i UE w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

W tym celu Wykonawca Zamówienia dokona przeglądu istniejącej infrastruktury i instytucji oraz przeprowadzi analizę potrzeb/braków w zakresie nowych inwestycji w świetle zobowiązań akcesyjnych Polski oraz wyników analizy popytu i podaży. 

Wykonawca opisze i oceni obecnie funkcjonujący system zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków, w tym między innymi:

· Strukturę organizacyjną systemu wodno-ściekowego z podziałem kompetencji, współzależności, struktury własności itp.,

· Obsługiwany obszar,

· Aktualnie funkcjonujące systemy i urządzenia, takie jak ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, systemy przesyłu i rozprowadzania wody, rodzaje zbiorczych systemów odprowadzania ścieków, średnice głównych kolektorów, przepompownie, istniejące oczyszczalnie ścieków komunalnych, przemysłowych oraz podczyszczalnie wód deszczowych, punkty zrzutu ścieków sanitarnych i deszczowych (oczyszczonych 
i nieczyszczonych) oraz położenie głównych źródeł zrzutu ścieków przemysłowych,

· Obecny wpływ na środowisko odprowadzania oczyszczonych i nieoczyszczonych ścieków oraz osadów ściekowych na wody odbiornika;

· Funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej: w oparciu o hydrauliczną analizę przepływu w głównym systemie kanalizacyjnym. Należy podsumować i ocenić wzajemne oddziaływanie na siebie kluczowych elementów systemu (przesył, przepompowywanie, retencja) oraz wskazać istotne problemy i wąskie gardła;

· Ścieki przemysłowe: należy ocenić ilość i rodzaj, zakres wstępnego oczyszczania; ramy instytucjonalne i prawne (porozumienia pomiędzy zakładami przemysłowymi i przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków przemysłowych);

· Istniejące urządzenia oczyszczania ścieków z uwzględnieniem sposobów przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych oraz wykorzystania biogazu: rodzaj technologii, wydajność, przepływ, odpowiednia technologia, efektywność oczyszczania, stan techniczny, zasady utrzymania, wystarczalność, wąskie gardła, jakość materiałów i sprzętu;

· Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika;

· Główne elementy systemu w odniesieniu do wydajności, sprawności działania, zużycia energii, stanu technicznego, zasad utrzymania, wieku, jakości materiałów, infiltracji/dopływu, dostateczności rozwiązań, tzw. „wąskich gardeł” itd., 
z uwzględnieniem sposobów przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych oraz wykorzystania biogazu,

· Jakość wody podawanej mieszkańcom oraz jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiorników.

Na podstawie analizy popytu na usługi wodno-ściekowe oraz oceny stanu systemu wodno-ściekowego Wykonawca wskaże Zakres Niezbędnych Inwestycji. Rezultatem tego podzadania będą następujące rozdziały Studium Wykonalności:

Rozdział 4 Otoczenie makroekonomiczne i trendy

Rozdział 5 Uwarunkowania społeczno – ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia

Rozdział 6 Analiza popytu

Rozdział 7 Opis istniejącego systemu wodno-ściekowego

Podzadanie 2. Definiowanie zakresu przedsięwzięcia, Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia – Analiza opcji

Celem tego podzadania jest wskazanie zakresu przedsięwzięcia oraz najefektywniejszych ekonomicznie rozwiązań technicznych (technologia, rozmieszczenie przestrzenne) umożliwiających osiągniecie celów założonych przy formułowaniu Zakresu Niezbędnych Inwestycji. W tym celu Wykonawca sporządzi Plan Inwestycyjny Przedsięwzięcia zawierający prognozę nakładów inwestycyjnych, którego realizacja doprowadzi system wodno-ściekowy na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji do zgodności z przepisami krajowymi i UE w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w chwili zakończenia przedsięwzięcia.

Ponadto Wykonawca przygotuje mapę w skali 1 : 25 000 dla ostatecznego wariantu rozbudowy kanalizacji wskazanego do realizacji, przedstawiającą lokalizację planowanych inwestycji. W przypadku zwartej zabudowy mieszkaniowej można zastosować większą skalę. 

W tym celu Wykonawca dokona:

1. Analizy Opcji

W ramach analizy opcji Wykonawca powinien zweryfikować i poddać krytycznej analizie zakres oraz charakterystykę proponowanych w ramach przedsięwzięcia zadań inwestycyjnych, a w szczególności sprawdzić, czy jest uzasadnione rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia o zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i kanalizacji - II etap” i potwierdzić, że wybrane zostały odpowiednie pod względem technicznym i ekonomicznym rozwiązania spełniające cele przedsięwzięcia.

Ponadto w przypadku, gdy inwestycje proponowane przez Wnioskodawcę nie obejmują wszystkich potrzeb zidentyfikowanych w zakresie niezbędnych inwestycji sformułowanych podczas analizy braków, Wykonawca powinien zaproponować i opisać rozwiązanie odpowiednie dla osiągnięcia celów przedsięwzięcia. Wykonawca powinien przeanalizować zaproponowane inwestycje pod kątem rozwiązań technicznych, lokalizacyjnych i kosztowym.

Jeśli Wykonawca znajdzie nieprawidłowości techniczne lub kosztowe lub brak ekonomicznego uzasadnienia dla proponowanych inwestycji lub jeżeli, w wyniku analizy uzna, że przedsięwzięcie powinno zostać rozszerzone o określone zadania budowlane, to powinien zaproponować i opisać rozwiązanie najbardziej odpowiednie dla osiągnięcia celów przedsięwzięcia włącznie z rezygnacją z niektórych elementów zakresu przedsięwzięcia (np. odcinków kanalizacji).

Ponadto Wykonawca zweryfikuje zakres przedsięwzięcia przedstawiony na mapie aglomeracji Wałbrzych, Boguszów Gorce, Chwaliszów, Dziećmorowice, Marciszów, Mieroszów i Walim, przygotowanej przez Wnioskodawcę zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarząd NFOŚiGW „Wytycznymi do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do WSW lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do SW”. 

Weryfikacji należy dokonać w oparciu o aktualną wersję zatwierdzonej przez Ministra Środowiska „Metodyki wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności”.

W wypadku, kiedy w wyniku przeprowadzenia Analizy Opcji przyjęte zostaną inne od proponowanych wstępnie przez Wnioskodawcę rozwiązania sieci kanalizacyjnej, bardziej odpowiednie dla osiągnięcia celów przedsięwzięcia lub zakres zostanie rozszerzony, Wykonawca sporządzi ostateczną  mapę w skali 1:25 000 w oparciu o aktualne wytyczne i dokona jej weryfikacji w oparciu o aktualną metodykę.

Proponowane rozwiązania powinny być wybrane na podstawie analizy efektywności kosztowej. Analiza efektywności kosztowej powinna zakładać, że warunkiem krytycznym i wystarczającym dla proponowanych rozwiązań jest osiągnięcie standardów zawartych we właściwych dyrektywach oraz prawie polskim, oraz że FS nie wspiera żadnych projektów, które tych standardów nie osiągają. Konsultant winien wykazać, że opcja techniczna wybrana do osiągnięcia standardów UE jest opcją najbardziej efektywną kosztowo. W tym celu można też posłużyć się porównaniem kosztów z podobnymi projektami. 

Konsultant powinien przeanalizować między innymi lokalizację przyszłych inwestycji pod kątem dostępności terenu i ewentualnych kosztów związanych z zakupem gruntu i rekompensatami.

Konsultant powinien w skrócie opisać rozważane opcje i podać podstawowe parametry, które stanowią podstawę dokonywanych analiz efektywności kosztowej.

Dodatkowo Konsultant powinien potwierdzić lub wskazać inwestycje odtworzeniowe (Plan Inwestycji Odtworzeniowych) wymagane po zakończeniu implementacji Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia, niezbędne do utrzymania do końca okresu analizy standardów usług na poziomie, jaki będzie zapewniony w momencie i w wyniku zakończenia przedsięwzięcia. Projekcja inwestycji odtworzeniowych powinna wynikać z analizy struktury środków trwałych, rzeczywistego lub planowanego, w oparciu o uzasadnione dane źródłowe, technicznego zużycia tego majątku. Projekcja ta powinna być dokonana w podziale na inwestycje odtworzeniowe związane z ulepszonym lub nowo powstałym majątkiem w wyniku realizacji przedsięwzięcia oraz inwestycje odtworzeniowe związane z eksploatacją majątku istniejącego i nieobjętego Planem Inwestycyjnym Przedsięwzięcia. Konsultant powinien uzasadnić konieczność i termin podjęcia inwestycji odtworzeniowych w sposób nie budzący wątpliwości, co do celowości ich poniesienia.

Następnie, dla rozwiązań objętych Planem Inwestycyjnym Przedsięwzięcia Wykonawca wykona:

2. Opis Lokalizacji i Technologii

W ramach tego punktu Wykonawca opisze lokalizację poszczególnych zadań wchodzących w zakres Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia, określi dostępność infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań oraz dokona oszacowania jej kosztów eksploatacyjnych. Dodatkowo Wykonawca przeanalizuje i opisze dostępność terenów pod inwestycje, sporządzi harmonogram dla realizacji inwestycji zakupów gruntów oraz oszacuje niezbędne wydatki na kupno terenów i ewentualne odszkodowania. 

Równocześnie Wykonawca opisze proponowaną technologię, poda jej podstawowe parametry techniczne: przepustowość, wydajność, energochłonność, koszt jednostkowy itp.

Wykonawca dla wszystkich działań wchodzących w skład Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia powinien:

· Potwierdzić założenia projektowe i zapewnić poprawność zwymiarowania obiektów
i wyposażenia stosownie do obecnego i przewidywanego popytu na świadczone usługi,

· Zapewnić, że projektowane standardy oczyszczania ścieków lub uzdatniania wody, które zostaną osiągnięte po zrealizowaniu inwestycji, nie będą niższe niż standardy określone odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

3. Analiza i weryfikacja kosztów realizacji Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia

W ramach tego punktu Wykonawca dla wszystkich działań wchodzących w skład Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia powinien:

· przedstawić koszty inwestycji uwzględniające koszty rekompensat (w cenach stałych i bieżących) w rozbiciu na nakłady na poszczególne środki trwałe,

· zapewnić, że przedstawione koszty odzwierciedlają aktualne ceny i że zostały prawidłowo oszacowane.

Rezultatem tego podzadania będą następujące rozdziały Studium Wykonalności:

Rozdział 9 Analiza opcji wraz z opracowanym Planem Inwestycyjnym Przedsięwzięcia

Rozdział 10 Lokalizacja

Rozdział 11 Technologia

Rozdział 13 Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych

Podzadanie 3. Analiza uwarunkowań instytucjonalnych

Celem tego podzadania jest opis i ocena obecnego systemu eksploatacji i zarządzania majątkiem oraz opis systemu po realizacji przedsięwzięcia.

Wykonawca, aby osiągnąć ww. cel powinien przeprowadzić następujące analizy:

1. Analizę opcji instytucjonalnych

Działanie to obejmie analizę możliwych rozwiązań instytucjonalnych (beneficjent, właściciel majątku i eksploatator majątku) dla przeprowadzenia przedsięwzięcia. 

W ramach tego działania Wykonawca opisze warianty struktury instytucjonalnej zgodne z obowiązującymi w okresie realizacji umowy aktami prawnymi i wytycznymi dotyczącymi przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności i zarekomenduje wariant optymalny. 

2. Analizę funkcjonujących przedsiębiorstw i zakładów budżetowych wraz z oceną sytuacji finansowej

Działanie to obejmie analizę stanu własności oraz podmiotów związanych z obsługą 
i eksploatacją odpowiednich obiektów, jak również systemu opłat za wodę i ścieki. W ramach tego działania Wykonawca opisze i oceni oraz zaproponuje strukturę instytucjonalną dla realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem kompetencji w zakresie stanowienia polityki taryfowej. Wykonawca oceni stopień wdrożenia w praktyce zasady Zanieczyszczający Płaci na obszarze przedsięwzięcia oraz zarekomenduje działania prowadzące do jej pełnego wdrożenia.

Ponadto Wykonawca oceni i opisze przedsiębiorstwo odpowiedzialne za obsługę właściwego majątku włącznie z jego sytuacją finansową.

3. Analizę wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia 

W ramach tego działania Wykonawca opisze i zarekomenduje strukturę instytucjonalną gospodarki wodno-ściekowej zgodną z obowiązującymi w okresie realizacji umowy aktami prawnymi i wytycznymi dotyczącymi przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności. 

Wykonawca dokona oceny jednostki/jednostek odpowiedzialnych za eksploatację istniejącego i przyszłego majątku. W świetle planowanych inwestycji Wykonawca powinien ocenić zdolność przedsiębiorstwa do eksploatacji majątku oraz zapewnienia świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków w zgodzie z przepisami prawa polskiego i UE.

W ramach tego działania Wykonawca opisze docelowy układ instytucjonalny dla realizacji przedsięwzięcia oraz oszacuje koszty wdrożenia i zarządzania przedsięwzięciem.

Rezultatem tego podzadania będą następujące rozdziały Studium Wykonalności:

Rozdział  8 Informacje na temat funkcjonujących/ego przedsiębiorstw/a.

Rozdział 14 Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem kosztów.

Podzadanie 4. Przygotowanie/Weryfikacja planu wdrożenia i realizacji

Celem tego podzadania jest opracowanie Harmonogramu Realizacji Projektu proponowanego Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia.

W tym celu Wykonawca przeanalizuje następującą kwestię:

1. Przygotowanie i realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrożenia przedsięwzięcia)

W ramach tego działania Wykonawca zaproponuje podział Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia na umowy i przedstawi plan wdrożenia przedsięwzięcia w postaci Harmonogramu Realizacji Projektu . 

Dodatkowo Wykonawca przygotuje Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. Należy pamiętać, że różne źródła finansowania projektu mogą wymagać stosowania różnych zasad wdrażania projektu (przetargi). Inwestycje powinny być pogrupowane w kontrakty w oparciu o ich stan przygotowania i podzielone na typy: FIDIC czerwony, żółty.

Wykonawca potwierdzi wykonalność proponowanego harmonogramu realizacji projektu w odniesieniu do procedur wymaganych przez odpowiednie polskie przepisy. 

Wykonawca przeanalizuje wszystkie zadania objęte Planem Inwestycyjnym Przedsięwzięcia pod względem przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Wyniki analizy zostaną przedstawione w formacie Zbiorczego Zestawienia Zadań. 

Ponadto Wykonawca powinien oszacować ryzyko dla realizacji projektu 
w aspekcie uzyskiwania odpowiednich pozwoleń na budowę, własności terenu, dostępu do placu budowy itp. 

Wykonawca przeanalizuje, zweryfikuje lub zaproponuje i opisze strukturę Jednostki Realizującej Projekt, tj.: umiejscowienie zespołu, liczbę osób odpowiedzialnych, zakres ich obowiązków, koszty związane z wdrażaniem. 

Wykonawca przeanalizuje i zaproponuje również zapotrzebowanie na przyszłe usługi konsultantów związane z wdrażaniem przedsięwzięcia oraz oszacuje ich koszty.

Rezultatem tego podzadania będzie następujący rozdział Studium Wykonalności:

Rozdział 12 Przygotowanie i realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrożenia przedsięwzięcia).

Podzadanie 5. Analiza finansowa i analiza społecznych kosztów i korzyści

Celem podzadania jest ustalenie metodą „luki finansowej” struktury finansowania przedsięwzięcia, w szczególności poziomu dofinansowania z Funduszu Spójności oraz określenie efektywności finansowej i ekonomicznej przedsięwzięcia.

Wykonawca powinien przeprowadzić następujące analizy:

1. Analiza finansowa

W celu obliczenia wskaźnika dofinansowania z Funduszu Spójności oraz ustalenia struktury finansowania przedsięwzięcia zapewniającej jego wykonalność finansową Wykonawca dokona analizy finansowej przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi w okresie realizacji umowy aktami prawnymi i wytycznymi do przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności. 

W ramach tego działania Wykonawca między innymi stworzy aktywny model finansowy w formacie zgodnym z Microsoft Excel wraz z formułami, w oparciu, o który dokona wymaganych analiz „luki” finansowej i rentowności oraz wykonalności finansowej dla przedsięwzięcia oraz jego etapu lub podzadania w przypadku podzielenia przedsięwzięcia na etapy lub podzadania oraz dokona interpretacji uzyskanych wyników.

Model musi umożliwić dokonanie wymaganych projekcji za analizowany okres sprawozdań finansowych, tj. Rachunku Zysków i Strat, Bilansu oraz Sprawozdania z przepływów.

Dodatkowo dla wskazanej struktury finansowania Wykonawca przygotuje Plan Płatności.

2. Analiza kosztów i korzyści

W ramach tego działania Wykonawca dokona i opisze Analizę Kosztów i Korzyści przedsięwzięcia, w oparciu o metody dyskontowe (ENPV, EIRR), w celu oszacowania ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia. Analiza ta powinna zostać dokonana zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych wyników. 

3. Analiza Ryzyka

Model przygotowany przez Wykonawcę musi zawierać analizę wrażliwości przedsięwzięcia, w której zostaną określone kluczowe czynniki instytucjonalne, finansowe i ekonomiczne istotne dla finansowej sytuacji gmin i przedsiębiorstw/a wodno-kanalizacyjnego oraz zagrożenia, jakie dla przedsięwzięcia niosą zmiany czy też zaburzenia tych czynników. 

W ramach tego działania Wykonawca stworzy kilka scenariuszy w celu zbadania wrażliwości projektu na zmiany kluczowych zmiennych. Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych wyników, wskaże ryzyka oraz sposoby ich ograniczania. 

Rezultatem tego podzadania będą następujące rozdziały Studium Wykonalności:

Rozdział 15 - Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie

Rozdział 16 – Analiza Finansowa

Rozdział 17 – Finansowanie

Rozdział 18 – Analiza kosztów i korzyści

Rozdział 19 – Analiza Ryzyka

Rezultatem wszystkich powyższych podzadań będzie Studium Wykonalności przedsięwzięcia. Wykonawca przed przekazaniem SW uzupełni dokument o następujące rozdziały:

Rozdział  1 - Wnioskodawcy i promotorzy przedsięwzięcia

Rozdział 2  - Przedmiot studium

Rozdział 3 - Streszczenie i wnioski

Zadanie 2:
Wniosek do Funduszu Spójności wraz z wymaganymi załącznikami

Wykonawca przygotuje Wniosek wraz z kompletem załączników do Komisji Europejskiej o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i kanalizacji - II etap” w ramach Funduszu Spójności zgodnie z obowiązującą formatem.
Załącznikami do Wniosku są m.in.:

· Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000

· Oświadczenie beneficjenta o nie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podst. Art. 211 ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

· Dokumentacja związana z przeprowadzoną procedurą oceny oddziaływania na środowisko

· Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu
· Wykaz przetargów

· Wykaz pozwoleń na budowę lub wniosków o wydanie pozwoleń

· Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

· Oświadczenie o niewspółfinansowaniu projektu z innych instrumentów UE

· Oświadczenie beneficjenta o zapisie planowanej inwestycji w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy 

Wykonawca wskaże również listę brakujących dokumentów, które będą niezbędne do przesłania wniosku do KE (jeśli takie braki wystąpią).

Zadanie 3: Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz ze streszczeniami raportów

Dla wszystkich zadań objętych wnioskiem, które wymagają lub mogą wymagać, zgodnie z przepisami prawa polskiego, postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, Wnioskodawca musi przed wysłaniem wniosku uzyskać odpowiednie decyzje administracyjne.

Zadaniem Wykonawcy jest analiza inwestycji wchodzących w zakres przedsięwzięcia planowanego do dofinansowania z Funduszu Spójności pod kątem obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W szczególności Wykonawca dokona klasyfikacji inwestycji zgodnie z wymogami określonymi w:

· Dyrektywie 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska znowelizowanej Dyrektywą 97/11/WE (z uwzględnieniem Dyrektywy 2003/35/WE przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE),

· Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.2004.257.2573), zm. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.2005.92.769).

Dla wszystkich zadań, które będą tego wymagać, Wykonawca przygotuje Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zakres raportów powinien być zgodny z wymogami określonymi w art.52 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ze zm.). 

Wykonawca dokona odpowiedniej oceny wpływu inwestycji na obszary Natura 2000 chronione zgodnie z art. 33 ust. 3 Ustawy Prawo Ochrony Przyrody oraz art. 6(3) dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Należy wziąć pod uwagę listę obszarów Natura 2000 przesłaną do KE przez stronę polską w maju 2004, obszary wcześniej proponowane przez Ministerstwo Środowiska do umieszczenia na tej liście oraz listę organizacji pozarządowych.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie ocena pod kątem zgodności z prawem uzyskanych przez Wnioskodawcę decyzji i postanowień administracyjnych związanych z przeprowadzoną procedurą oddziaływania na środowisko.

Wyniki przeprowadzonych analiz przez Wykonawcę będą przedstawione w Zbiorczym Zestawieniu Zadań Budowlanych.

Do Wniosku do Funduszu Spójności zostaną załączone następujące dokumenty:

a) streszczenia w języku niespecjalistycznym będące wymaganą prawem częścią raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem oceny wpływu przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000, (dotyczy raportów będących elementem procedury administracyjnej związanej z oceną oddziaływania na środowisko),

b) zestawienie wyników uzgodnień z właściwymi organami ochrony środowiska,

c) zestawienie wyników postępowania z udziałem społeczeństwa.

W przypadku poz. b i c, dokumenty te mogą mieć formę oświadczeń, postanowień, decyzji itp. wydanych przez właściwe organy ochrony środowiska, wskazujące, w jaki sposób uwagi poszczególnych organów opiniodawczych i zainteresowanych społeczności zostały uwzględnione.

W sytuacji, gdy w czasie realizacji niniejszego zamówienia nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, Wykonawca dokona analizy posiadanej przez Wnioskodawcę dokumentacji ooś i wskaże zakres zmian wymaganych do zapewnienia zgodności dokumentacji przedsięwzięcia z prawem obowiązującym na dzień przekazania Wniosku do Komisji Europejskiej

2.1.4. Prezentacja przedsięwzięcia 
Wykonawca przygotuje prezentacje przedsięwzięcia w programie Microsoft PowerPoint oraz w terminach i miejscach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym dokona prezentacji przedsięwzięcia planowanego do dofinansowania z Funduszu Spójności.
2.3 Wyniki prac konsultanta
Wynikiem prac konsultanta będzie Raport Końcowy obejmujący:

1. Opracowanie Studium Wykonalności,

2. Opracowanie Aplikacji do Funduszu Spójności

3. Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz ze streszczeniami raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko- zgodne z wymogami ich przygotowania przy składaniu wniosków o dofinansowanie do Funduszu Spójności.
4. Prezentacja przedsięwzięcia – i zapis elektroniczny prezentacji

5. Sprawozdanie z prac Konsultanta.

2.4 Wymagania dotyczące przygotowywanych dokumentów

Dokumenty muszą być przygotowane w programie Word, Excel, i Microsoft PowerPoint. Dla zapisu obrazów preferowanym formatem jest JPEG; dopuszczalne są również następujące formaty: WMF, EMF oraz PDF. Dla analizy finansowej i ekonomicznej należy stworzyć i załączyć aktywny model finansowy wraz z aktywnymi formułami sporządzony w programie Microsoft Excel.
3 Czas i miejsce realizacji zamówienia
3.1 Czas przedłożenia Raportu Końcowego 

Raport Końcowy powinien być dostarczony w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy.

3.2 Miejsce wykonania zamówienia

Zadanie będzie realizowane przede wszystkim na terenie gmin WZWiK: Wałbrzych, Szczawno Zdrój, Boguszów-Gorce, Mieroszów, Jedlina Zdrój, Głuszyca, Walim, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Świebodzice. Wykonawca musi na własną rękę zorganizować zaplecze operacyjne, tj. bez wsparcia ze strony Wnioskodawcy czy Zamawiającego. W szczególności Wykonawca musi zapewnić sobie sprzęt 
i oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe, a także usługi techniczne i transport lokalny.

Wnioskodawca zapewni Wykonawcy dostęp do istniejącej dokumentacji.

Wykonawca będzie miał zapewnione pomieszczenie biurowe, zlokalizowane 
w siedzibie Wnioskodawcy z dostępem do faksu i telefonu oraz Internetu i poczty elektronicznej. Koszty usług telekomunikacyjnych pokryje Wykonawca na podstawie osobnego rozliczenia z Wnioskodawcą.

4 Raportowanie

Raport Końcowy musi być sporządzony w 6 egzemplarzach w języku polskim 
i dostarczony w formie papierowej i elektronicznej do następujących instytucji:

·  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 3 egzemplarze,
· Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - 3 egzemplarze.
Uwagi do Raportu Końcowego przekazywane są zgodnie z Umową. 

Tryb odbioru Raportu Końcowego określa Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

5 Lista dokumentów do udostępnienia Wykonawcy

Poniżej wstępnie spisane: 
1. Wstępne studium wykonalności dla przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin WZWiK - II etap” wskazanego do przygotowania do Funduszu Spójności
2. Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” zaakceptowanego do dofinansowania z Funduszu ISPA 2003 (nr Memorandum Finansowego 2003/PL/16/P/PE/041)
3. Wytyczne do przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności (FS) w sektorze ochrony środowiska w zakresie struktury instytucjonalnej, ekologiczno-technicznym i analiz ekonomiczno-finansowych

4. Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści – Guidance on the methodology for carrrying out the cost-benefit analysis.
5. Wytyczne do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do WSW lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do SW

6. Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności
7. Zbiorcze Zestawienie Zadań Budowlanych – wzór tabeli

8. oraz pozostałe dokumenty w tabeli poniżej:

	L.p.
	Gmina
	Wyszczególnienie

	1.
	Wałbrzych
	1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałbrzych - praca zbiorowa pod redakcją Fabiana Jaskólskiego, Miasto Wałbrzych, lipiec 2003r.
2. Plany i strategie rozwoju lokalnego Gminy:

  uchwała nr XXVIII/73/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego Wałbrzycha ,

  uchwała nr XXXII/113/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2004 -2006 i następne,

  Strategia rozwoju Wałbrzycha na lata 2004-2006, rok 2004, Miasto Wałbrzych,

  Lokalny program rewitalizacji 2004 do 2006, rok opracowania 2004, praca zbiorowa, Miasto Wałbrzych

3. Program ochrony środowiska (uchwała nr XXXVIII/204/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005r.) i Plan gospodarki odpadami dla gminy (załącznik do uchwały nr XXXIV/144/04 Rady Miasta Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004r.)

4. Pozostałe dokumenty, w tym:

  wieloletnie plany inwestycyjne (załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/262/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2005r.)

5. Informacja z ostatniego wpisu statycznego gminy (Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Powszechny spis rolny 2002)

	2.
	Szczawno Zdrój
	1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Zarząd Miasta Szczawno Zdrój „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczawno Zdrój” rok opracowania 1997,  Rada Miejska Szczawna Zdroju

2. Plany i strategie rozwoju lokalnego Gminy

  Załącznik do Uchwały Nr XXII/19/04 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 26 kwietnia 2004r., kwiecień 2004r.

  Strategia Rozwoju Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój, Rada Miejska, czerwiec 2000r.

3. Pozostałe dokumenty, w tym:

   wieloletnie plany inwestycyjne

4. Informacja z ostatniego wpisu statycznego gminy

   Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Regionalnych, Szczawno Zdrój, 2004r.

	3.
	Mieroszów
	1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów, uchwała nr IV/15/02 z 30.12.2002r.,

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów, uchwała nr XVI/100/03 z 17 października 2003r., na CD

3. Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla gminy

         uchwała Nr XXXII/180/04 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 października 2004r.

         uchwała Nr XI/73/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 czerwca 2003r.

         uchwała Nr XXVII/151/04 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2004r.

         uchwała Nr XLII/222/05 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 maja 2005r.

4. Wieloletni plan rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy:

        uchwała Nr XLV/238/05 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 25 sierpnia 2005r.,

         uchwała Nr XI/72/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 czerwca 2003r.

5. Pozostałe dokumenty, w tym:

         wieloletnie plany inwestycyjne (uchwała nr XLIII/231/05 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 czerwca 2005r.

        uchwała nr XLV/239/05 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 25 sierpnia 2005r., uchwała nr XLII/222/05 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 maja 2005r., uchwała nr XI/73/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 czerwca 2003r.

	4.
	Głuszyca
	1.    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca obowiązujące po 7 lipca 1994r.: zespołu produkcyjno-usługowego w Kolcach, terenu rekreacyjno-letniskowego we wsi Łomnica, terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Łomnica, terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Ustronie i Trzy Strugi, terenu stacji turystycznej „Osówka”, terenów budownictwa mieszkaniowego niskiej intensywności we wsi Łomnica, terenu zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności we wsi Kolce, terenu zabudowy mieszkalno-pensjonatowej we wsi Łomnica, terenu usług handlu oraz usług turystyki i rekreacji we wsi Grzmiąca, terenu mieszkalnictwa niskiej intensywności w Głuszycy, terenu rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej w Głuszycy, terenu mieszkalno-letniskowego we wsi Sierpnica, terenu na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności i rekreacyjno-turystycznej w Kolcach, terenu terenu na cele mieszkaniowo-rekreacyjne i turystyczne w Łomnicy, działek przy ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej z przeznaczeniem na cele gastronomii, turystyki i stacji paliw, obszaru wsi Sierpnica, terenu zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej we wsi Łomnica, terenu zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, pensjonatowej i usługowej związanej z działalnością rekreacyjną i turystyczną we wsi Łomnica, terenu zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej w Głuszycy, obszaru mieszkaniowo-rekreacyjnego we wsi Głuszyca Górna, obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej wsi Sierpnia, obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowego wsi Sierpnia, obszaru turystyczno-rekreacyjnego wsi Łomnica.

2.    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca , uchwała nr XIII/129/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 1999r., na dyskietce.

3.    Kierunki strategii rozwoju gminy Głuszyca, uchwała nr XII/128/99 z dnia 30 grudnia 1999r., na dyskietce.

4.    Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami, rok 2004, gmina Głuszyca.

5.    Plany i strategie rozwoju lokalnego gminy:

Plan rozwoju lokalnego gminy Głuszyca na lata 2004-2013, data opracowania grudzień 2004r.

	5.
	Czarny Bór
	1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór - uchwała nr XXXVII/157/2001 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 7 czerwca 2001r.

2. Plan zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr VII/19/2003 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2003r.

3. Plany i strategie rozwoju lokalnego gminy Czarny Bór - uchwała nr XX/66/2004 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Czarny Bór na lata 2004 do 2010

4. Pozostałe dokumenty, w tym:

        wieloletnie plany inwestycyjne: uchwała nr XIV/36/2003 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 9 września 2003r.)

5. Informacja z ostatniego wpisu statycznego gminy:

- Urząd Statystyczny we Wrocławiu „Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań; Powszechny spis rolny 2002 r.; Podstawowe informacje ze spisów powszechnych gmina wiejska Czarny Bór”

	6.
	Jedlina Zdrój
	1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Jedlina-Zdrój, Biuro Planowania Przestrzennego w Wałbrzychu, luty 2000r.

2. Kierunki strategii rozwoju gminy miejskiej Jedlina-Zdrój, Biuro Planowania Przestrzennego Wałbrzych, sierpień 1999r.

3. Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami dla gminy Jedlina Zdrój- uchwała nr XXVII/138/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005r. 

4. Dokumentacje projektowe - projekt budowlany: kanalizacja sanitarna osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju, Biuro Projektowe KANWOD WARTALSCY, rok 2005

5. Pozostałe dokumenty, w tym:

        wieloletnie plany inwestycyjne przy uchwale budżetowej na 2005 jw.

	7.
	Boguszów Gorce
	1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boguszów – Gorce, Biuro Planowania Przestrzennego w Wałbrzychu, uchwała Nr XXIV/160/2000 z dn. 29.06.2000 r.

2. Plan zagospodarowania przestrzennego,Pracownia Projektów Architektury Budownictwa Urbanistyki „ARCH-BUD”, ul. Blankowa 44a/4, 58-316 Wałbrzych, uchwała Nr XLIII/299/2002

3.    Kierunki strategii rozwoju gminy miejskiej Boguszów-Gorce, Biuro Planowania Przestrzennego, Wałbrzych, uchwała Nr XXX/201/01 z dn. 30.03.2001

4.    Plan rozwoju lokalnego gminy Boguszów-Gorce 2004 – 2013, Progress Consulting, Wrocław, uchwała nr XXII/105/04 z dnia  25.10.2004

5.    Plan ochrony środowiska dla gminy Boguszów-Gorce, Zbigniew Hajłysz, Bronisław Subzda, uchwała Nr XXV/127/04 z dnia 30.12.2004

6.    Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2004 

7.    Wieloletni plan inwestycyjny gminy Boguszów Gorce na lata 2005 – 2013, Rada Miejska, Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, uchwała Nr XXII/104/04 z dn. 25.10.2004

8.    Podstawowe Informacje ze spisów statystycznych za rok 2002 i 2003.

	8.
	Walim
	1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, Rada Gminy Walim.

2. Plany zagospodarowania przestrzennego realizowane są sukcesywnie. Obecnie gmina posiada aktualne uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego dla następujących miejscowości: Walim, Rzeczka, Zagórze Zagórze Ślaskie. W końcowej fazie opracowywany jest plan dla Niedźwiedzicy (planowane uchwalenie w grudniu 2005r.).

3. Plan rozwoju lokalnego, Aleksandra Ignaszak, listopad 2004r.

4. Koncepcja wodociągowania i kanalizowania gminy Walim, rok 2004, Eko-Raj.

5.    Uchwała budżetowa na rok 2005 wraz z wieloletnim programem inwestycyjnym. Rada Gminy Walim

	9.
	Pozostałe dokumenty będące w posiadaniu WPWiK 

	1. Program ogólny – porządkowania gospodarki wodno- ściekowej na terenie działania WZWiK – PROEKO s-ka z o.o Warszawa, 2000 rok. 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Boguszów – Gorce – Biuro Planowania Przestrzennego w Wałbrzychu. 

3. Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Boguszów – Gorce na środowisko przyrodnicze –Pracownia Projektów Architektonicznych „ARCH - BUD” w Wałbrzychu, rok 2002. 

4. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Boguszów – Gorce – Pracownia Projektów Architektonicznych „ARCH-BUD” w Wałbrzychu, rok 2001/2002. 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Boguszów – Gorce, rok 2002. 

6. Program Ochrony Środowiska dla miasta Wałbrzycha na lata 2004 – 2007 – Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” Nowa Ruda, rok 2004. 

7. Studium wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Program porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie WZWiK – PROEKO s-ka z o.o Warszawa, rok 2000 

8. Scenariusze rozwojowe gmin powiatu ziemskiego wałbrzyskiego zagrożonych degradacją środowiska i bezrobociem w związku z likwidacją górnictwa węgla kamiennego – Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR – Instytut, Wrocław 2000 rok. 

9. Europejska Strategia Regionu Wałbrzyskiego 1998 – 2002, Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Wałbrzychu, rok 1997. 

10.            Mapa przydatności do zabudowy terenu górniczego Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, rok 1998. 

11.            Ocena oddziaływania na środowisko likwidacji wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego, - GEOMAX s.c Wrocław, rok 1998. 

12.            Diagnoza środowiska naturalnego, gospodarki i infrastruktury w wałbrzyskich rejonach likwidowanej eksploatacji górniczej oraz kierunki restrukturyzacji – POLTEGOR – Instytut Wrocław, rok 1998. 

13.            Analiza systemów zaopatrzenia w wodę aglomeracji miejskich pkt planu 6.20.8002.00.0 – Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Dolnośląski, Wrocław, rok 1999. 

14.            Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego – Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, rok 2000. 

15.            Raport oddziaływania na środowisko inwestycji pt. Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie oraz kanalizacji sanitarnej dla wsi gminy, -ECM Group Polska, Warszawa , rok 2004. 

16.            Studium wykonalności dla inwestycji – Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie oraz kanalizacji sanitarnej dla wsi gminy, ECM Group Polska, Warszawa, rok 2004. 

17.            Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Marciszów, Wrotech – Wrocław, rok 2004. 

18.            Dokumentacja techniczna budowy oczyszczalni ścieków w Marciszowie, Wrotach – Wrocław, rok 2004. 

19.            Koncepcja wodociągowania i kanalizowania gminy Walim, rok 2004, Eko-Raj 

20.            Mapa sytuacyjna systemu wodociągowo-kanalizacyjnego WPWiK. 

21.            Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2004 do 2010. 

22.            Studium wykonalności dla przedsięwzięć w ramach: Porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – lipiec 2003r. 
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