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ROZDZIAŁ 1
FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI)
NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA:
	„MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOGUSZÓW GORCE”


 KONTRAKT NR: 2003PL16PPE0412
Niniejszy Kontrakt zawarty został w dniu …………………….. pomiędzy:

Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

1. Stefanosa Ewangielu – Przewodniczącego Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

a

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

adres: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

…………....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOGUSZÓW GORCE zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i ukończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie  przetargu nieograniczonego.
Niniejszym ustala się, co następuje:

1.
Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie samo znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.

2. 
Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:

(a)
niniejszy Akt Umowy;

(b)
Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział 3);

(c)
Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2);

(d)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
(e)
Wykaz Cen;
(f)
Wniosek, Formularz Oferty i Załącznik do Oferty.
3.
Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.

4.
Zamawiający, w uznaniu wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę: 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (włącznie z VAT):

………………………………………....................................................................................... EURO

(słownie: ............................................................................................................................. EURO)

w tym VAT: ...........................................................................................................................EURO

(słownie .............................................................................................................................. EURO)

lub inną kwotę zgodnie z Kontraktem.
5.
Zapłaty z wyłączeniem podatku VAT, będą dokonywane w EURO na konto bankowe Wykonawcy:

.........................................................................................................................................................

.................................................................................................(nazwa banku, pełny numer konta)
.
Zapłaty podatku VAT będą dokonywane w PLN stanowiącym równowartość kwoty EURO przeliczonej wg średniego kursu wymiany walut NBP z dnia wystawienia faktury na rachunek bankowy 
.........................................................................................................................................................

.................................................................................................(nazwa banku, pełny numer konta)
6. 
Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

7. 
Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.

	Zamawiający:
	Wykonawca:

	Podpisano i opatrzono pieczęcią: .............................................................................. ............................................................................................................................................................

[podpisy osób upoważnionych]

.............................................................................. ............................................................................................................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

[pieczęć Zamawiającego]

Data: ............………………………………………..
	Podpisano i opatrzono pieczęcią: ............................................................................................................................................................................................................................................................

[podpisy osób upoważnionych]

............................................................................................................................................................................................................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

W charakterze ............................................................................................................................................................................................................................................................

Będąc w pełni upoważnionym przez ............................................................................................................................................................................................................................................................

[pieczęć Wykonawcy]

Data: ........................................................................... 
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ROZDZIAŁ 2

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (3. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2005), dostępne pod adresem: 

SIDIR

PL 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, lok.101

tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl.

Na Warunki Kontraktu składają się Część I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz Część II – "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu. 

Tom II

ROZDZIAŁ 3

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych.

Część II – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Spis treści  
39Klauzula 1
Postanowienia ogólne


391.1
Definicje


411.3
 Przepływ informacji


411.4
Prawo i język


421.5
Pierwszeństwo dokumentów


421.6
Akt Umowy


421.7
Cesje


421.8
 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów


421.9.
Opóźnienie Rysunków lub instrukcji


421.12
Poufne szczegóły


421.14
Solidarna odpowiedzialność


43Klauzula 2
Zamawiający


432.1.          Prawo dostępu do terenu budowy


432.2
Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia


432.4
Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego


43Klauzula 3
Inżynier


433.1.
Obowiązki i uprawnienia Inżyniera


43Klauzula 4
Wykonawca


434.1
Ogólne zobowiązania Wykonawcy


444.2
Zabezpieczenie wykonania


454.3
Przedstawiciel Wykonawcy


454.4
Podwykonawcy


464.6.          Współpraca


464.7
Wytyczenie


464.8
Procedury bezpieczeństwa


464.9
Zapewnienie jakości


46Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco;


46W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:


46(a) procedury zarządzania, jakością do stosowania na Terenie Budowy;


46(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;


47(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;


47(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania jakością.


474.10
Dane o Terenie Budowy


474.11
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa


474.12         Nieprzewidywalne warunki techniczne


474.14
Unikanie zakłóceń:


474.18
Ochrona środowiska


484.19
Elektryczność, woda i gaz


484.20         Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie


484.21
Raporty o postępie


484.23
Działania Wykonawcy na Terenie Budowy


494.24
Wykopaliska


494.25         Spotkania dotyczące postępu Robót


494.26
Dziennik Budowy


504.27
Zabezpieczenie przylegających nieruchomości


504.28
Istniejące instalacje


504.29 
Identyfikacja wizualna UE


50Klauzula 5
Wyznaczeni Podwykonawcy


50Klauzula 6
Kadra i robotnicy


506.1
Zatrudnienie kadry i robotników


516.2
Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia


516.6
Zaplecze dla kadry i robotników


516.8.
Kadra Wykonawcy


516.9
Personel Wykonawcy


516.12
Zagraniczny personel i robotnicy


51Klauzula 7 Urządzenia, materiały i wykonawstwo


517.4
Próby


517.6
Prace zabezpieczające


527.7.
Prawo własności do Urządzeń i materiałów


52Klauzula 8 
Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie


528.1
Rozpoczęcie Robót


528.2
Czas na Ukończenie


528.3
Program


538.4
Przedłużenie czasu na ukończenie


538.7
Kary za zwłokę


538.9
Następstwa zawieszenia


538.10
Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia


53Klauzula 10
Przejęcie przez Zamawiającego


5310.1.
Przejęcie Robót i Odcinków


5410.3
Zakłócanie prób końcowych


54Klauzula 11
Odpowiedzialność za wady


5411.1
Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad


5411.4       Niewypełnienie obowiązku usuwania wad


5411.8        Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad


5411.10
Niewypełnione zobowiązania


55Klauzula 12
Obmiary i wycena


5512.1
Obowiązkowe obmiary Robót


5512.2
Metoda obmiaru


5512.3
Wycena


56Klauzula 13
Zmiany i korekty


5613.1.
Prawo do zmian


5613.2
Analiza wartości


5613.3
Procedura wprowadzania Zmian


5613.5
Zamówienia dodatkowe i uzupełniające


5613.6
Prace dniówkowe


5613.8
Korekty uwzględniające zmiany Kosztu


56Klauzula 14
Cena Kontraktowa i zapłata


5614.1
Cena Kontraktowa


5714.2.
Zaliczka


5714.3
Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności


5714.4
Plan płatności


5714.5
Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót


5714.6
Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności.


5814.7
Zapłata


5814.8
Opóźniona zapłata


5814.9
Wypłata kwoty Zatrzymanej


58Klauzula 15
Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego


5815.2
Rozwiązanie przez Zamawiającego


5915.5
Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu


59Klauzula 16
Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę


5916.1
Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót


5916.2
Rozwiązanie kontraktu przez Wykonawcę


5916.4
Zapłata po rozwiązaniu


5916.5       Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu:


59Klauzula 17 Następstwa ryzyka Zamawiającego


5917.4
Następstwa ryzyka Zamawiającego


59Klauzula 18 Ubezpieczenie


6018.1  Ogólne wymagania dla ubezpieczeń


60Klauzula 20
Roszczenia, spory i arbitraż


6020.1 Roszczenia Wykonawcy


6020.2. Powołanie Komisji Rozjemczej


6020.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej


6020.5 Rozstrzygnięcie polubowne


6020.6 Arbitraż


6020.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej


6120.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją


6120.9 Sąd powszechny


61Klauzula 21
Działania kontrolne i sprawdzające


61Klauzula 22
Klauzule końcowe


64klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy


64klauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia 0sób i uszkodzenia własności


64klauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy


64ZAŁĄCZNIK -DANE KONTRAKTOWE:


67(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony,


67a ..................................................................................................................................


67oraz mając na uwadze zapisy umowy określającej zakres podzlecenia Podwykonawcy robót przez Wykonawcę, która stanowi Załącznik nr 1, strony Umowy przejęcia długu, Zamawiający i Wykonawca, postanawiają co następuje:





 CZĘŚĆ II – WARUNKI SZCZEGÓLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych.

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych.

Klauzula 1
Postanowienia ogólne

1.1
Definicje

1.1.1
Kontrakt

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.1
”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Dokumentacje projektowe, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.1.1.3
”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.4
”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”.

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.5 ”Specyfikacja techniczna” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”, włączony do kontraktu, zwierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje następująco:
„Dokumentacja projektowa” oznacza projekt budowlany, projekt wykonawczy, włączone do kontraktu, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, służące do wykonania robót.

Klauzulę 1.1.1.7 skreśla się jako nie mającą zastosowania.

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”.

Klauzulę 1.1.1.9 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.9  „Załącznik do oferty” oznacza wypełniony formularz zatytułowany „Załącznik do oferty – Dane Kontraktowe” i wszelkie odniesienia do „Załącznika do oferty” w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Załącznik do oferty – Dane Kontraktowe.

Klauzulę 1.1.1.10 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.10 „Przedmiar robót’ oznacza specyfikację pełnego zakresu robót założonych do wykonania w ramach Kontraktu wycenioną i załączoną do Oferty Wykonawcy  jako Kosztorys Ofertowy.

Wprowadza się następującą Definicję:

1.1.1.11 „Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

   Aneks do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

1.1.2 
Strony i Osoby
1.1.2.2
”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. W przedmiotowym przetargu jest to Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. 

1.1.2.4
”Inżynier” . 

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. Równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu
Wprowadza się następującą Definicję:

1.1.2.11. „Użytkownik” oznacza przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczące na obszarze Gminy i Miasta Toruń usługę dostawy wody i odprowadzania ścieków.

1.1.2.12. „Lider” – wykonawca reprezentujący wykonawców wspólnie realizujących przedmiot Kontraktu, zgodnie z pełnomocnictwem i umową konsorcjum lub umową równoważną.

1.1.3        Daty, próby, okresy i ukończenia

Wprowadza się następującą Definicję:

1.1.3.10 „Okres rękojmi za wady” oznacza okres, w którym Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady w Robotach, zgodnie z klauzula 11.10, ustalony w załączniku do oferty, liczony od daty wystawienia Świadectwa Wykonania.

1.1.4 Pieniądze i płatności

1.1.4.1    „Zatwierdzona kwota Kontraktowa” – na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zdanie: „odpowiadającą cenie brutto po uwzględnieniu wszystkich arytmetycznych poprawek dokonanych przez Komisję Przetargową w Ofercie Wykonawcy”

1.1.4.6        „Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 
”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.4.13 
”Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji.

1.1.4.14 
”Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o klauzulę 13.

1.1.4.15      „Cena jednostkowa” – cena jednostki ilości w kosztorysie ofertowym bez wliczonego VAT-u.

1.1.4.16    „Koszty kwalifikowane” – wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiającego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezpośrednio związane z danym przedsięwzięciem: planowanie, nabycie ziemi, budowa i montaż, przygotowanie placu budowy, wyposażenie, pomoc techniczna, reklama, podatek VAT lub równoważny.

1.1.4.17  „Koszty niekwalifikowane”- inne wydatki poniesione przez Zamawiającego, poza kosztami kwalifikowanymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy” na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis:

W tym w szczególności wszelką dodatkową dokumentację wykonawczą wykonaną przez Wykonawcę na polecenie Inżyniera a niezbędną dla prawidłowego wykonania Robót oraz dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe.

1.1.6.3 „Sprzęt Zamawiającego” niniejsza klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania.

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.5
”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.6.10
”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.6.11.
”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.

1.1.6.12.
”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami).

1.1.6.13
”Książka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót.

1.1.6.14.  „Raporty o postępie Robót” oznaczają raporty wymagane zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie Robót].

1.1.6.15.   „Spotkania dotyczące postępu Robót” oznaczają spotkania wymagane zgodnie z klauzulą 4.25 [Spotkania dotyczące postępu Robót] .

1.3
 Przepływ informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę:

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis:



przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej i każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją;

1.4 Prawo i język

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco:

(a)
Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

(b)
Językiem Kontraktu jest język polski. 

(c)
Językiem porozumiewania się jest język polski.

1.5
Pierwszeństwo dokumentów

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5:

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje następująco:

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.

1.6
Akt Umowy

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco:

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje 

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią. 

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego.

1.8

Przechowywanie i dostarczanie dokumentów

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco:


Po zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz Kontraktu. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy zgodnie z klauzulą 4.1. 

W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu. 

1.9.
Opóźnienie Rysunków lub instrukcji

Skreśla się pkt (b) i zastępuje następująco:

               Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.5.

1.12 Poufne szczegóły

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst:

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. 

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim zezwala Prawo Kraju. 

Wykonawca winien powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych robót w ramach kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów robót w  żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody zamawiającego.

W razie naruszenia powyższych postanowień – Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, a ponadto może dochodzić odszkodowania w wysokości przekraczającej karę umowną – na zasadach ogólnych.

1.14
Solidarna odpowiedzialność

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 

(c)
Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób.

Dopisuje się podpunkt (d): 

 (d)
Wyłącznie Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz osób wspólnie realizujących kontrakt, zaciągania zobowiązań, wystawiania faktur, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna. 

Klauzula 2
Zamawiający

2.1.          Prawo dostępu do terenu budowy

Akapit pierwszy niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:

Zamawiający przekaże wykonawcy prawo dostępu i władania wszystkimi częściami terenu budowy w terminie 2 dni od dnia uzgodnienia harmonogramu o którym mowa w pkt. 16 IDW na podstawie której złożono ofertę i dokonano wyboru Wykonawcy. Przekazanie terenu budowy może odbywać się etapowo.

Jeżeli na mocy Kontraktu wymaga się od Zamawiającego aby dał Wykonawcy w użytkowanie jakikolwiek fundament, konstrukcję, urządzenie lub środki dostępu, to dokona tego w czasie w sposób uzgodniony z Inżynierem.

   Wszystkie czynności wykonywane na czynnych obiektach muszą być uzgadniane z     

   Użytkownikiem obiektu.

Akapit drugi niniejszej klauzuli skreśla się.

Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco:

W przypadku gdy zwłoka w  przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z winy Zamawiającego to Wykonawca, powiadomi o tym Inżyniera i  będzie miał prawo do wydłużenia czasu z powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4, jeżeli ukończenie jest lub zostanie opóźnione.

2.2
Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”. 

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujące zdanie.

„Kontrakt współfinansowany jest z Funduszu Spójności.”

Klauzula 3
Inżynier

3.1. Obowiązki i uprawnienia Inżyniera

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst:


Inżynier może zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części kontraktu (w tym do dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego), które są w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek części kontraktu zostaną wprowadzone zgodnie z klauzulą 13 [Zmiany i korekty].

Klauzula 4
Wykonawca

4.1
Ogólne zobowiązania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością i pilnością”. Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie niniejszego akapitu:

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji projektowej czy w Specyfikacjach technicznych, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót.

W piątym akapicie na początku punktu (a) dodaje się następujący tekst:

Wykonawca wykona we własnym zakresie: 

· plan zapewnienia jakości,

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

· projekt zabezpieczeń BHP,

· dokumentację powykonawczą,

· geodezyjną dokumentację powykonawczą. 

· projekt sprawdzających badań geologicznych i geotechnicznych .

· projekt robót rozbiórkowych obiektów przewidzianych do rozbiórki i przebudowy, modernizacji.

· instrukcję obsługi i eksploatacji - wszystkie branże oraz kompletny wykaz decyzji administracyjnych koniecznych do prowadzenia eksploatacji instalacji SUW.

· wszelką inną dokumentację którą Inżynier uzna za niezbędną dla właściwego wykonania Robót,

· instrukcję obsługi i eksploatacji urządzeń.

Dokumentacja ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Inżyniera. Zatwierdzenie tych opracowań przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych opracowań. Roboty nie będą uznane za ukończone dla celów przejęcia dopóki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Inżynierowi w stosownej ilości oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

4.2
Zabezpieczenie wykonania

W akapicie drugim niniejszej klauzuli skreśla się pierwsze zdanie i zastępuje następująco:

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania przed zawarciem Kontraktu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed podpisaniem Umowy i prześle kopię Inżynierowi.

Na końcu drugiego akapitu dodaje się:

Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy została wymieniona w Instrukcji Dla Wykonawców punkt 12. podpunkt 3.

Skreśla się akapit trzeci klauzuli i zastępuje następująco:

Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty, usunie wszelkie wady i uzyska Świadectwo Wykonania. Jeżeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła uzyskać Świadectwa Wykonania w terminie poprzedzającym o 28 dni datę wygaśnięcia, to Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności Zabezpieczenia Wykonania aż do czasu, kiedy Roboty zostaną ukończone, wszystkie wady usunięte i uzyska Świadectwo Wykonania. Ponadto Wykonawca zadba, aby po ukończeniu Robót, usunięciu wszystkich wad i uzyskaniu Świadectwa Wykonania, 30% Zabezpieczenia Wykonania pozostało ważne i mogło być wykorzystane aż do 15 dnia po dniu, kiedy upłynie okres rękojmi za wady, określonej w klauzuli 11.10 to znaczy do 15 dnia po dniu, w którym zostanie wydane Świadectwo Wypełnienia Rękojmi. 

W akapicie czwartym zmienia się punkt (a) i (c):

(a) nie dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu przedłużenia okresu ważności Zabezpieczenia Wykonania opisanego powyżej. W tym przypadku Zamawiający może zgłosić roszczenie do całej kwoty Zabezpieczenia Wykonania.

(c) nie usunięcia przez Wykonawcę uchybienia lub wady w trakcie trwania Kontraktu lub w okresie rękojmi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Akapit szósty niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:

(a) 70% wysokości zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

(b) 30% wartości zabezpieczenia po wydaniu Świadectwa Wypełnienia .

(c) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie rocznego okresu rękojmi za wady  (liczonego od następnego dnia po wydaniu przez Inżyniera Świadectwa Wypełnienia ).

(d) Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

(e) Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

(f) W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądze i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 28 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia. 

Jeżeli ulegnie zwiększeniu wartość Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu zabezpieczenie wykonania na zwiększoną wartość Kontraktu.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”. 

4.4 Podwykonawcy

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4:

Na końcu akapitu pierwszego dodaje się następujący tekst:

Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Inżyniera i Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz ze wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania. 

W akapicie drugim wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się punkt (a) i (b)

Dodaje się dodatkowe podpunkty (d), (e) i dodatkowy tekst: 

 (d)
zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego; 

(e)
płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

Warunkiem płatności faktury VAT jest doręczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu:

(1) oświadczenia że wszyscy Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty należne na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę Zamawiającemu,

(2)  oświadczenia Podwykonawców o opłaceniu przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca:

 
(1)
dostarczy Inżynierowi pisemne przekonywujące dowody, że Wykonawca jest uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz


(2)
dostarczy Inżynierowi odpowiednie dowody na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio potwierdzonych, minus odpowiednie potrącenia należne Podwykonawcy i dla których Wykonawca nie dokonał przedstawienia dowodów, opisanych powyżej w podpunktach (i) lub (ii). Wykonawca musi w takich przypadkach zwrócić Zamawiającemu kwotę bezpośrednio zapłaconą Podwykonawcy przez Zamawiającego lub też Zamawiający może potrącić tą kwotę z kwot należnych Wykonawcy od Zamawiającego.

Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną.

4.6.          Współpraca 

Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco:


Jeżeli na mocy Kontraktu będzie się wymagało, aby Zamawiający przekazał Wykonawcy w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcję, urządzenie lub środki dostępu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży te dokumenty Inżynierowi w czasie i w formie ustalonej przez Inżyniera.

4.7
Wytyczenie
Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:
Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, w 3 egzemplarzach w formie papierowej i 1 na płycie CD (format zapisu dwg oraz PDF).

Skreśla się pkt (b) i zastępuje następująco:

               Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.5.

4.8
Procedury bezpieczeństwa

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8:

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się:
oraz dostarczyć Zamawiającemu, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie uzgodnionym z Inżynierem, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa.

4.9
Zapewnienie jakości

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco;

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:

(a) procedury zarządzania, jakością do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;

(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;

(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania jakością.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst:

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości w terminie 14 dni od przekazania Inżynierowi systemu zapewnienia jakości. 

4.10 Dane o Terenie Budowy

Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco:

Zamawiający winien udostępnić do wiadomości Wykonawcy wszelkie odnośne dane dotyczące Terenu Budowy, które posiada. Wykonawca będzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą infrastrukturą techniczną,”. 
4.11
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

W ostatnim zdaniu drugiego akapitu skreśla się zapis:

 „włącznie z tymi, na które przeznaczono kwoty tymczasowe”

4.12         Nieprzewidywalne warunki techniczne

W akapicie czwartym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.5

4.14 Unikanie zakłóceń:

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco:

Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób  ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach  publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych i podobnych) używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia  Robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas  wykonywania robót  Wykonawca musi zapewnić  na swój koszt   dostęp do prywatnych obszarów, które uzna za konieczne w związku z realizacja  Robót, a które nie są objęte pasem technicznym przewidzianym przez Zamawiającego. Roszczenia właścicieli z tytułu zajęcia tych terenów będzie pokrywał Wykonawca. 

W przypadku kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego zamknięcia, wymagana jest zgoda Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi, co najmniej 7 dni przed zamknięciem drogi, swoją propozycję  dotyczącą sposobu realizacji robót do czasu ich ukończenia. Inżynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy oraz  dokumentację dotyczącą organizacji ruchu lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodności z tą subklauzulą oraz prawem lokalnym.

4.18 Ochrona środowiska

Akapit drugi skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, oraz weźmie pełną odpowiedzialność za odprowadzenie ścieków pochodzących ze wszystkich miejsc z Terenu Budowy, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać wymogów ochrony środowiska, w tym wypełniać obowiązki wynikające z uzyskania decyzji oraz z przepisów prawa w odniesieniu do środowiska.  



Zamawiający zwraca szczególną uwagę Wykonawcy na:

· konieczność utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,

4.19 Elektryczność, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. 

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót.

4.20         Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie

Niniejszą klauzulę  skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

4.21        Raporty o postępie 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21:

Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco:

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz będą sporządzane i przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach w formie papierowej i 1 na płycie CD (w formacie PDF), w terminie do 5 dnia od zakończenia miesiąca.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j):

oraz

(i)
prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także

(j)
uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach miesięcznych.

(k) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie  Programu, o którym mowa w klauzuli 8.3 i Planu Płatności, o której mowa w klauzuli 14.4. 

       Harmonogram powinien być wykonany oddzielnie dla każdego odcinka oraz zbiorczy dla całego Kontraktu. Harmonogram powinien obejmować okres zrealizowany oraz prognozę z rozbiciem na najbliższe 12 miesięcy oraz podział na kwartały do końca realizacji Kontraktu. 

       Harmonogram powinien być aktualizowany co miesiąc.


      Wykonawca sporządzając harmonogram robót dla zadania obejmującego modernizację   

      istniejących urządzeń jest zobowiązany uwzględnić fakt pracy na czynnym obiekcie.     

      Wszystkie czynności wykonywane na czynnych obiektach muszą być uzgadniane z 

      Użytkownikiem obiektu.

Miesięczny Raport o postępie powinien być zatwierdzony przez Inżyniera przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa płatności za dany miesiąc i dostarczony Zamawiającemu najpóźniej z przejściowym Świadectwem Płatności.

4.23
Działania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst:

W przypadku gdy Wykonawca uzna, że obszar Terenu Budowy przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego jest niewystarczający dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dodatkowy teren.

Skreśla się ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastępuje następująco:

Przez Okres Zgłaszania Wad Wykonawca będzie mógł używać w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem tylko taką część Terenu Budowy, która mu jest niezbędna do prawidłowego wywiązywania się z Kontraktu. 

Koszt ubezpieczenia wydzielonego terenu budowy w okresie zgłaszania wad wraz ze znajdującymi się tam urządzeniami i materiałami obciąża Wykonawcę.

4.24 Wykopaliska

W akapicie drugim skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:


Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.5.

Dodaje się nową klauzulę 4.25. [Spotkania dotyczące postępu Robót] w brzmieniu:

4.25         Spotkania dotyczące postępu Robót

W terminie 7 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].

Miesięczny Raport o postępie powinien być zatwierdzony przez Inżyniera przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa płatności za dany miesiąc.

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania Raportów Dziennych zgodnie z wymaganiami Inżyniera.

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.26         Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Inżyniera przed Datą Rozpoczęcia Robót. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu:

4.27          Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Istniejące instalacje], w brzmieniu:

4.28          Istniejące instalacje

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, życia i bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

4.29 
Identyfikacja wizualna UE


Wykonawca, po należytej konsultacji z Zamawiającym podejmie wszelkie niezbędne przedsięwzięcia, aby zapewnić identyfikację wizualną prezentującą finansowanie lub współfinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności. Przedsięwzięcia te muszą być zgodne z zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez Komisję Europejską dla identyfikacji wizualnej działań zewnętrznych i jak podano w dokumentach kontraktowych. 


  Wykonawca prowadzić będzie dokumentacje fotograficzną z realizacji Kontraktu w odstępach   

miesięcznych, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia będą szczegółowo opisane  (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na nośniku DVD lub   CD.


Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w należytym stanie tablic informacyjnych oraz  tablic pamiątkowych  o współfinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską

Klauzula 5
Wyznaczeni Podwykonawcy

Klauzulę 5 skreśla się jako nie mającą zastosowania.

Klauzula 6
Kadra i robotnicy

6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 

Na końcu klauzuli 6.1 dodano tekst:

Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione i wliczone w ceny podane przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót.

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w kraju,    dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne i inne powszechnie przyjęte zwyczaje.

6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót.

6.6 Zaplecze dla kadry i robotników

Ostatnie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca na własny koszt zapewni i udostępni przez cały czas trwania Kontraktu na terenie własnego zaplecza  jedno pomieszczenie na biuro terenowe dla Inżyniera Kontraktu, z zasileniem w energię i wodę oraz odprowadzeniem ścieków (wraz z licznikami). Koszt wyposażenia i utrzymania biur terenowych Inżyniera Kontraktu ponosi Inżynier Kontraktu.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się:

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12
Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. 

Klauzula 7 Urządzenia, materiały i wykonawstwo

7.4 Próby

 W akapicie piątym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:

            Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.5.

7.6       Prace zabezpieczające 

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje  następująco:

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jeżeli wykonane prace mają wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. 

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.7. Prawo własności do Urządzeń i materiałów

Klauzulę niniejsza skreśla się i zastępuje następująco:

W granicach zgodnych z Prawem Kraju każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała się własnością Zamawiającego, wolną od zastawów i wad prawnych i innych obciążeń, od momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia dla odcinka.

Klauzula 8 
Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczęcie Robót

Niniejszą klauzulę 8.1 skreśla się i zastępuje następująco:

W ciągu 30 dni od wejścia w życie Aktu Umowy Inżynier, z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni, wyda i doręczy Wykonawcy powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia. Data Rozpoczęcia jest tożsama z terminem przekazana Terenu Budowy. Przekazanie to nastąpi protokolarnie w obecności wszystkich zainteresowanych stron.  

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót skoro tylko będzie to wykonalne po Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

(a)
oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(b)
oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(c)
informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

8.2 Czas na Ukończenie

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:


Czas na Ukończenie Robót, podany jest w Załączniku do Oferty. 

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy program w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej 3 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu, z podziałem na odcinki. Razem z takim programem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, itp.), zawierającą ich charakterystykę.

Podczas przygotowywania programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. Harmonogram przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie.

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę na żądanie Inżyniera. 

W akapicie pierwszym skreśla się punkt b i zastępuje następujące:

Każdy etap roboty każdego zatwierdzonego Podwykonawcy

W akapicie drugim termin 21 dni zmienia się na 14 dni.

8.4 Przedłużenie czasu na ukończenie

Na końcu niniejszej klauzuli dodano następującą treść:

„Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawiony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić czas przedłużenia i przygotować projekt Aneksu do Umowy, uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia, postępując zgodnie z procedurami zawartymi w  § 10 Regulaminu.

8.7 Kary za zwłokę

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu dodaje się zdanie:

Kara przysługuje zarówno w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi co do wykonania całości Robót jak i w przypadku uchybienia terminowi wykonania odcinka lub uchybienia innemu terminowi przewidzianemu w umowie.

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie:

W celu uwolnienia się od obowiązku zapłaty kary, Wykonawca musi udowodnić, że zwłoka nie nastąpiła z jego winy (ciężar dowodu braku winy obciążą Wykonawcę). 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

8.9 Następstwa zawieszenia

Skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.5.

8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia

Niniejszą klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach.

Klauzula 10
Przejęcie przez Zamawiającego

10.1. Przejęcie Robót i Odcinków

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:


Po uzyskaniu Świadectwa Przejęcia dla Odcinka, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do zgłoszenia przez Zamawiającego zakończenia budowy odcinka do właściwych władz lokalnych.

               Po wystawieniu Świadectw Przejęcia dla wszystkich odcinków Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia dla całości Robót.

10.3        Zakłócanie prób końcowych

Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych tak, że opóźnią się one o więcej niż 14 dni z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, to Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie dla takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenia Czasu Na Ukończenie]

Klauzula 11
Odpowiedzialność za wady 

11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad

Następujący tekst, obejmujący nowy podpunkt (c), dodaje się po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 11.1:

oraz

(c)
uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych podczas Okresu Zgłaszania Wad.

Skreśla się akapit drugi i zastępuje następująco:

Jeżeli pojawi się wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony przez Inżyniera. Po usunięciu wady przez Wykonawcę Inżynier powinien poświadczyć pisemnie usunięcie wady lub uszkodzenia.

11.4       Niewypełnienie obowiązku usuwania wad

W pierwszym akapicie zwrot „w rozsądnym czasie” zastępuje się zwrotem w „w terminie 21 dni”. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis:

W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu, niezależnie od roszczeń wskazanych powyżej, przysługuje prawo naliczenia kary umownej za zwłokę w wysokości określonej w załączniku do ofert. 

11.8        Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad

W niniejszej klauzuli skreśla się drugie zdanie.

11.10 Niewypełnione zobowiązania

Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis:
Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Prawem Kraju. 

Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady w okresie przewidzianym w załączniku do oferty.

Zamawiający w okresie rękojmi będzie organizował 1 raz w roku przeglądy.

Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.

W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wady – Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wady. 

W razie braku usunięcia wady w uzgodniony lub wskazany powyżej sposób lub w terminie uzgodnionym lub wyznaczonym przez Zamawiającego – Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości określonej w Załączniku do Oferty za każdy dzień opóźnienia. 

Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady będą usuwane przez Wykonawcę na      jego koszt, o ile nie powstały z winy Zamawiającego.


             Jeżeli pojawi się wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony      

             przez Zamawiającego. Po usunięciu wady przez Wykonawcę Zamawiający powinien poświadczyć  

             pisemnie usunięcie wady lub uszkodzenia.

Po zakończeniu okresu rękojmi Zamawiający wyda Świadectwo Wypełnienia Rękojmi, które będzie stanowić podstawę zwrotu 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania.

Klauzula 12
Obmiary i wycena

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót

Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził i przechowywał Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. Obmiary będą weryfikowane i zatwierdzane przez Inżyniera.

12.2 Metoda obmiaru

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco:

(b) szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje Techniczne i Przedmiar Robót.

12.3 Wycena

Następujący zapis dodaje się jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:


Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst:

Wykonawca zgłasza w dzienniku budowy roboty podlegające zakryciu.

Roboty dodatkowe będą wykonywane na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po podpisaniu dodatkowej umowy.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone będzie kosztorysem szczegółowym, z zastosowaniem następujących czynników cenotwórczych i zasad:

a) o ile dany rodzaj robót występuje w kosztorysie ofertowym - cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, ,

b) o ile dany rodzaj robót nie występuje w kosztorysie ofertowym:

· stawek roboczogodziny, wskaźników cenotwórczych i parametrów do kosztorysowania określonych w wykazie stawek, o ile dany rodzaj robót nie występuje w Tabeli B- zestawienie  robót- kosztorysu  ofertowego,

· cen materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu średnich cen krajowych w okresie realizacji robót wg cenników Sekocenbudu oraz faktur zakupu na materiały nie występujące w cenniku, o ile dane materiały lub praca sprzętu nie występują w kosztorysie ofertowym,

· uzgodnionych wielkości nakładów rzeczowych, robocizny, materiałów, czasu pracy, sprzętu i transportu.

Klauzula 13
Zmiany i korekty

13.1. Prawo do zmian

Na końcu akapitu czwartego dopisuje się zdanie:

Wprowadzenie zmian w żadnym razie nie może spowodować odstępstwa od przekazanego, zatwierdzonego projektu budowlanego, chyba że Inżynier uzna to za konieczne. Wprowadzona zmiana nie może spowodować pogorszenia jakości wykonywanych Robót. Każda Zmiana musi być uzgodniona z Zamawiającym.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

13.2        Analiza wartości

W akapicie trzecim skreśla się punkt (c).

Skreśla się akapit czwarty niniejszej klauzuli.

13.3       Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:

Każda Zmiana mająca wpływ na:

(i)
zmianę Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ; lub

(ii)
przedłużenie Czasu na Ukończenie; lub 

(iii)    zmianę zakresu prac

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. 

13.5 Zamówienia dodatkowe i uzupełniające

Dotychczasowa treść klauzuli 13.5 Skreśla się i zastępuje następująco:

W celu rozliczenia robót poleconych przez Inżyniera w ramach klauzuli 13.5 niezbędne jest sporządzenie Protokołów Konieczności i Protokołów z Negocjacji. Protokóły muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego

Wszelkie polecenia wydane w oparciu o Klauzulę 13.5 muszą uwzględniać konieczność stosowania przez Zamawiającego Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wynikające z niej tryby udzielania zamówień, w szczególności zamówień dodatkowych i zamówień uzupełniających.

13.6 Prace dniówkowe

              Klauzulę 13.6 skreśla się, jako nie mającą zastosowania.

13.8         Korekty uwzględniające zmiany Kosztu

                Klauzulę 13.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Klauzula 14
Cena Kontraktowa i zapłata

14.1
Cena Kontraktowa

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst:

i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Skreśla się punkt (d)

14.2.
Zaliczka

Klauzulę 14.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności

Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco:


Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi rozliczenie. Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę, treść, ilość rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać Raport o Postępie Robót w danym miesiącu, sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 (Raporty o Postępie). Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.

Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o  dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.

W akapicie drugim skreśla się punkty (c) i (d) jako nie mające zastosowania.

14.4 Plan płatności

Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca opracuje plan płatności w ciągu 14 dni od wejścia w życie Kontraktu i uzyska akceptację Inżyniera i zatwierdzenie Zamawiającego dla planu płatności. Każdy plan płatności powinien obejmować: plan płatności dla poszczególnych odcinków oraz plan dla całego kontraktu.

Wykonawca wraz z raportem o postępie robót co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan obejmujący okres zrealizowany, prognozę z rozbiciem na najbliższe 12 miesięcy oraz podział na kwartały do końca realizacji Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności po Dacie Rozpoczęcia winien obejmować (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; 

oraz każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót.

Plan płatności będzie przekazywany w formie i w czasie wskazanym przez Inżyniera 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności.

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco:

  Inżynier w ciągu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących wyda Wykonawcy Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim komentarzem kwotę, którą Inżynier rzetelnie ustali jako należną.

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie:

„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia”

zastępuje się wyrażeniem:

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

14.7 Zapłata

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a) i (c) skreśla się. Punkt (b) skreśla się i zastępuje następująco:

kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.

14.8 Opóźniona zapłata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).

14.9 Wypłata kwoty Zatrzymanej

Klauzulę 14.9 skreśla się jako nie mającą zastosowania.

Klauzula 15
Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego

15.2        Rozwiązanie przez Zamawiającego

Podpunkt (c) (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco:

(c)
uchyla się od:

(i) 
prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie], lub

(ii) 
zastosowania się do powiadomienia wystawionego według klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające], w ciągu 28 dni od otrzymania tego powiadomienia 

(d)
podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] .

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst:

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu, ustalonej protokolarnie z Zamawiającym i Inżynierem.

Klauzula 16
Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.”

W akapicie czwartym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.5.

16.2 Rozwiązanie kontraktu przez Wykonawcę

W akapicie drugim termin 14 dni zastępuje się terminem 30 dni.

16.4 Zapłata po rozwiązaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje się nową klauzulę [Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu] w brzmieniu:

16.5       Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu:

W każdym przypadku powstania przesłanek zawieszenia Robót, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 – Wykonawca jest zobowiązany przed podjęciem powyższych działań – wyznaczyć na piśmie Zamawiającemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na doprowadzenie do usunięcia tych przesłanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Robót, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu.

Klauzula 17 Następstwa ryzyka Zamawiającego

17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego

W akapicie drugim skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco;

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.5.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.1  Ogólne wymagania dla ubezpieczeń

Akapit drugi i trzeci skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca na własny koszt zawrze i utrzyma w mocy polisy ubezpieczeniowe wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami.

Klauzula 20
Roszczenia, spory i arbitraż

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1 

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.2. Powołanie Komisji Rozjemczej

Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco:

„Spory w trakcie wykonywania Kontraktu, w tym w czasie prób końcowych i eksploatacyjnych  do momentu wystawienia Świadectwa Wykonania, będą rozstrzygane przez Komisję Rozjemczą („KR”) zgodnie z klauzulą 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej]. Spory wynikłe w okresie rękojmi będą kierowane bezpośrednio do sądu powszechnego zgodnie z klauzulą 20.9. Strony wspólnie powołają Komisję Rozjemczą („KR”) w terminie ustalonym w Załączniku do Oferty.

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

W akapicie czwartym zapis „lub wyrokiem arbitrażu” zastępuje się zapisem „lub wyrokiem sądu”.

Akapit piąty klauzuli otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli któraś ze stron odrzuca decyzję KR to nie później niż w 28 dniu po otrzymaniu decyzji powinna powiadomić o tym drugą stronę. W przypadku gdy KR nie wydała decyzji w 84 dniu od otrzymania wniosku lub w innym zatwierdzonym terminie lub jedna albo obie strony odrzucą decyzję – każda ze stron ma prawo w terminie przewidzianym przez przepisy prawa cywilnego skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny zgodnie z klauzulą 20.9.”

Akapit szósty klauzuli otrzymuje brzmienie:

„Jeśli z jakichkolwiek powodów nie uda się powołać pełnego składu KR w terminie 56 dni od przedłożenia przez którąkolwiek ze stron powiadomienia o zamiarze przedstawienia sporu KR - każda ze stron ma prawo w terminie przewidzianym przez przepisy prawa cywilnego skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny zgodnie z klauzulą 20.9.

20.5 Rozstrzygnięcie polubowne

Zwrot „postępowanie arbitrażowe” zastępuje się zwrotem „postępowanie sądowe”.

20.6 Arbitraż

Niniejszą klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania.

20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej

„Zwrot zaskarżyć do arbitrażu na mocy klauzuli 20.6 zastępuje się zwrotem zaskarżyć do sądu na mocy klauzuli 20.9”.

20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją

Punkt (b) zastępuje się następująco:

(b) spór może być bezpośrednio skierowany do sądu powszechnego na mocy klauzuli 20.9, w terminie przewidzianym przez przepisy prawa cywilnego

20.9 Sąd powszechny

Dodaję się klauzulę 20.9 Sąd powszechny o treści: Spory, w stosunku, do których decyzja KR, chociaż wydana, nie stała się ostateczna i wiążąca, ani nie zostały rozstrzygnięte polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Klauzula 21
Działania kontrolne i sprawdzające

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:

Klauzula 22
Klauzule końcowe

22.1 
Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności :

(a)
dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym.

(b)
okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych; 

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju;


i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15.

22.3
Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.

22.4
Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 

22.5    Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania praw autorskich wykonawców dokumentacji projektowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

22.6 
Kontrakt może być rozwiązany w każdym czasie za porozumieniem stron.

22.7       Wykonawca w czasie prowadzenia robót na obiektach, eksploatowanych przez Użytkownika winien każdorazowo uzgadniać z Użytkownikiem sposób zajęcia obiektu, tak aby zachować ciągłość pracy obiektu.

Rozdział 4
.WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do:

Dotyczy:

Projekt nr 2003/PL/16/P/PE/0412

Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów - Gorce

My, niżej podpisani (nazwisko, nazwa firmy, adres) niniejszym oświadczamy, iż na żądanie Wykonawcy wymienionego Kontraktu [nazwa i adres Wykonawcy] udzielamy Zamawiającemu: [nazwa i adres Zamawiającego], jako główny dłużnik, gwarancji zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu będzie zwolniona i zwrócona Wykonawcy w następujący sposób:

(a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty wydania Świadectwa Przejęcia zgodnie z klauzulą 11.9; 

(b) 30% wartości zabezpieczenia, o ile nie zostanie zgłoszone żądanie zapłaty, nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi za wady, tj. po wydaniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania).

Gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna niezwłocznie na pierwsze pisemne żądanie. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Żądanie zapłaty musi być podpisane przez osoby upoważnione do działania w imieniu Beneficjenta Gwarancji, zawierające stwierdzenie, że umowa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: …………………………………………………., dnia ………….................................……..

Nazwisko i imię: ………………………………………………….

W imieniu: …………………………………………………………

Podpis: ...................................................................................

(pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję)

*)  Jest to przykładowy wzór gwarancji. Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji sporządzonej wg innego wzoru, jednak winna ona zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w przedstawionym tu dokumencie.
Rozdział 5             WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

Po pierwszym akapicie klauzuli 18.2 wstawiono następującą treść:

Ubezpieczenie robót będzie również obejmowało odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową Wykonawcy.

Powyższe ubezpieczenie będzie zawarte na kwoty: 

(i) nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej stanowiącej pełny koszt odtworzenia, obejmującą wartość robót wraz z materiałami i urządzeniami do wbudowania,

(ii) dodatkową kwotę 10 % takiego kosztu odtworzenia, przeznaczoną na pokrycie kosztów rozbiórki, usunięcia danej części Robót i gruzu oraz honoraria konsultantów i ekspertów.

Minimalna wartość takiego ubezpieczenia jest podana w Załączniku  - Dane Kontraktowe. 

Skreślono  początkową treść  drugiego akapitu klauzuli 18.2: „Strona ubezpieczająca będzie przedłużała to ubezpieczenie,” i w to miejsce wpisano nową:

„Strona ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia, do daty wystawienia Świadectwa Wykonania,”

klauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia 0sób i uszkodzenia własności 

Skreślono  treść punktu (a) klauzuli 18.3 i wstawiono nową:

(a) będą dokonane przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, a następnie Strona ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia, do daty wystawienia Świadectwa Wykonania,”

klauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

Na końcu klauzuli 18.4 dodano treść:

Przedmiotowe ubezpieczenie może być zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy i obejmie także Personel Zamawiającego a w tym Inżyniera i innych osób, które będą uprawnione do wstępu na Plac Budowy w związku z wykonywaniem nadzoru lub audytu.

Ubezpieczenia będzie w mocy do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia a następnie, w Okresie Zgłaszania Wad, podczas wykonywania czynności związanej z tym okresem przez Personel Wykonawcy, będzie ono każdorazowo odnawiane i przedkładane do wglądu Inżynierowi.

Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie bez ograniczenia ilości wydarzeń jest podana w Załączniku  - Dane Kontraktowe.

ZAŁĄCZNIK -DANE KONTRAKTOWE:

	
	Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub 

Warunków Szczególnych
	

	Nazwa i adres Zamawiającego 
	1.1.2.2 & 1.3
	

	Nazwa i adres Wykonawcy
	1.1.2.3 & 1.3
	

	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 & 1.3
	Nazwa i adres Inżyniera zostaną podane przez Zamawiającego przed podpisaniem Kontraktu

	Czas na Ukończenie 
	1.1.3.3
	  ……     miesiące od Daty Rozpoczęcia.

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	365 dni od daty wydania Świadectwa Przejęcia

	Okres rękojmi udzielonej na wykonane roboty budowlano – montażowe 
	1.1.3.10
	1 rok po wystawieniu Świadectwa Wykonania.



	Elektroniczny system przekazywania danych
	1.3
	Telefaks oraz E–mail

Telefaks i E-mail winny być potwierdzone na piśmie 

	Prawo rządzące Kontraktem
	1.4
	Prawo Rzeczypospolitej Polskiej

	Język Kontraktu
	1.4
	Język polski

	Język porozumiewania się
	1.4
	Język polski

	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu
	4.2
	10% ceny całkowitej oferty z VAT podanej w Formularzu Oferty 

	Normalne godziny pracy
	6.5
	6.00-22.00 

chyba, że Inżynier poleci inaczej

	Czas przekazania placu budowy
	2.1
	30 od daty podpisania Umowy

	Waluta płatności 
	1.1.4.6
	PLN

	Kara umowna za zwłokę
	8.7
	0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki płatne w PLN

	Maksymalna kwota kar za zwłokę
	8.7
	10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) 

	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności
	14.6
	700 000,00 PLN

	Stopa procentowa dla rzeczywistych kwot do wyliczenia kwoty narzutu i zysku
	13.5 ( b) ( ii )
	   7%

	Waluta płatności
	14.15
	PLN



	Suma ubezpieczenia: ubezpieczenie budowlano - montażowe
	18
	110% wartości kontraktu netto

	Ubezpieczenie maszyn budowlanych i ciężkiego sprzętu, w tym urządzeń własnych i podwykonawców
	18.2
	Do pełnej wartości odtworzenia maszyn używanych na placu budowy/montażu

	Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich 
	18.3
	1 000 000,00 PLN za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń 



	Okresy na przedłożenie

- dowodów ubezpieczenia

- stosowych polis 
	18
	 3 dni robocze przed Datą Rozpoczęcia

	Okresy na przedłożenie

- dowodów ubezpieczenia robót budowlano – montażowych

- stosownych polis
	18
	3 dni robocze przed przekazaniem terenu budowy

	Liczba członków Komisji Rozjemczej
	20.2
	3 ( trzech   )

	Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczenia przez


	20.3
	Prezes SIDIR (Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-710 Warszawa, ul. Długa 23/25) lub osoba wskazana przez Prezesa

	Termin wyznaczenia Komisji Rozjemczej
	20.2
	28 dni  po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulą 20.4.


Rozdział 6             WZÓR UMOWY PRZEJĘCIA DŁUGU

PROJEKT [Numer i tytuł]

UMOWA PRZEJĘCIA DŁUGU

W dniu .... ... ... niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy:

..................................................................................................................................

adres: .............................................................................................................................. reprezentowanym przez...................................................................................................

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, 

a ..................................................................................................................................

adres: .............................................................................................................................. reprezentowanym przez:..................................................................................................

(zwanym dalej „Wykonawcą”), z drugiej strony

w związku z akceptacją przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę Podwykonawcy:

adres: .............................................................................................................................. reprezentowanym przez:..................................................................................................

(zwanym dalej „Podwykonawcą”),

oraz mając na uwadze zapisy umowy określającej zakres podzlecenia Podwykonawcy robót przez Wykonawcę, która stanowi Załącznik nr 1, strony Umowy przejęcia długu, Zamawiający i Wykonawca, postanawiają co następuje:

1.
Zamawiający i Wykonawca na mocy par. 5 Art.647[1] Kodeksu Cywilnego są solidarnie odpowiedzialni za zapłatę wymienionemu powyżej Podwykonawcy.

2.
Strony ustalają, że w przypadku nieuzasadnionego uchylania się Wykonawcy od terminowej zapłaty Podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty które zostały poświadczone i zapłacone Wykonawcy przez Zamawiającego, Podwykonawca, na mocy niniejszej umowy zwróci się do Zamawiającego o przejęcie długu Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] Warunków Kontraktu na roboty <nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego>.
3.
Jeżeli Wykonawca opóźni płatność za wykonane roboty Podwykonawcy, dłużej niż 30 dni, licząc od dnia upływu ustawowego terminu wymagalności zapłaty to, będzie miał 30 dni na powiadomienie Zamawiającego i wzywanie go do przejęcia długu.

4.
W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Podwykonawcy wzywającego go do przejęcia długu, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia dowodów zapłaty Podwykonawcy kwot będących przedmiotem oświadczenia.

5.
Wykonawca podejmuje się bezwarunkowo na pierwsze wezwanie Zamawiającego dostarczenia dowodów zapłaty Podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od Zamawiającego 

6.
Nieprzedstawienia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dowodów zapłaty Podwykonawcy, lub przedstawienie dowodów które Zamawiający uzna za niepełne bądź niewystarczające, będzie traktowane przez Zamawiającego jako powód konieczny i dostaczny do skutecznego przejęcia długu.

7.
Zamawiający wypłaci Podwykonawcy kwoty na które Wykonawca zalega, przy zachowaniu postanowień umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą

8.
Zamawiający w przypadku skutecznego przejęcia długu potrąci kwoty wypłacone Podwykonawcy, z kwot należnych Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] Warunków Kontraktu.

Sporządzono w ………….., /-/ …

	ZAMAWIAJĄCY: 

Podpisano, przypieczętowano przez

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	WYKONAWCA:

Podpisano, przypieczętowano przez 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

	Nazwisko podpisującego 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	Nazwisko podpisującego 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Data:. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Data:. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


	PODWYKONAWCA:

Podpisano, przypieczętowano przez 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

	Nazwisko podpisującego 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Data:. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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